

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

kterou ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

OBJEDNATEL

Název: Vysoké učení technické v Brně
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Zástupce: doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M., kvestor
IČO: 002 16 305
DIČ: CZ 00216305
Kontaktní osoba Objednatele: Ing Jiří Kudla, e-mail: kudla@vutbr.cz, tel. 739 246 529

ZHOTOVITEL

Název: Róbert Badura s.r.o.
Sídlo: Nová Dědina 14, 768 21
Zástupce: Róbert Badura
IČO: 04420322
DIČ: CZ 04420322
Kontaktní osoba Zhotovitele: Róbert Badura, e-mail: r.badura@centrum.cz, tel. 608 713 040

(dále též jako „smluvní strany“)

I.

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 17. 7. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb nutných pro realizaci akce „**Rekonstrukce vstupních dveří objektu Technická 12 FEKT VUT**“.
- 2) S ohledem na nové skutečnosti zjištěné v průběhu provádění prací, zejména v důsledku odchylek stavu budovy oproti předpokladům, z nichž vycházela smlouva o dílo, a dále v důsledku zpřesněných požadavků uživatele a platné legislativy vyvstala nutnost provedení změn závazků ze Smlouvy o dílo (variací), které mají vliv na cenu díla a termín dokončení.
- 3) Podrobně jsou variace díla a jejich důvody popsány ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 4) V souladu s ujednáním dle čl. IX, odst. 1 Smlouvy o dílo smluvní strany tímto dodatkem utvrzují dohodu o provedení variací, jejich odhadovaném rozsahu a ceně tak, jak je uvedeno ve Změnovém listu č. 1
- 5) Termín dokončení díla se v důsledku uvedených variací posunuje na datum **31. října 2020**.

II.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
- 2) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 3) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 8. 9. 2020

V Brně dne 8. 9. 2020

.....
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M.
kvestor
za Objednatele

.....
Róbert Badura
za Zhotovitele

ZMĚNOVÝ LIST (VARIACE)		ZL číslo:	1
Název stavby:	VUT v Brně – FEKT – Rekonstrukce vstupních dveří objektu T 12		
Objednatel:	Vysoké učení technické v Brně		
Zhotovitel:	Róbert Badura s.r.o.		
Etapa:		Název SO / PS:	
Popis a zdůvodnění změn:			Typ změny dle ZVZ:
Práce vyvolané zjištěným stavem objektu <ul style="list-style-type: none"> Oproti zpracované PD bylo nutno doplnit kabeláž pro napájení a ovládání dveří, protože dodavatel automatických dveří používá jiný systém ovládání. V průběhu prací bylo zjištěno, že nelze využít předpokládaný způsob napojení na EPS a EZS – částečně v důsledku stavu nynějších rozvodů, částečně v důsledku změněné legislativy. Bylo nutno doplnit další trasy kabeláže V souvislosti s tím došlo i ke změně profilu napájecího kabelu s tím souvisejících komponentů. 			§222, odstavec 6
Neprovedené práce stavební + SLP <ul style="list-style-type: none"> Jedná se o práce, které mají souvislost s výše popsanými změnami 			
Změna má vliv na stavební povolení nebo ohlášení:			ANO / NE
Změna má vliv na dílčí nebo celkový termín plnění: O kolik dní:			ANO / NE 45
Výše dodatečných prací:	60 273,20 - Kč	Výše neprovedených prací:	2 390,- Kč
Přílohy ZL:	Položkový rozpočet		
Za Zhotovitele:	Róbert Badura		
Za Správu areálu:	Jan Fadrný		
Za Objednatele:	Ing. Jiří Kudla		
V Brně:	3.9.2020		