

**DODATEK č. 1**  
ke smlouvě o dílo č. 6440-0547-2020-5 „Oprava hromosvodů“  
uzavřené dne 3. 9. 2020 (dále jen „smlouva“)

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6  
IČO: 60162694  
DIČ: CZ60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail:

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice,  
Teplého 1899, Pardubice, 530 02

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

A

**2. Obchodní firma/jiná právnická nebo fyzická osoba**  
**ELEKTROINSTALACE-HROMOSVODY s.r.o.**

zapsaná v obchodním (živnostenském) rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36900

Sídlo: Jaroměřice 224, 569 44 Jaroměřice

IČO: 04963334

DIČ: CZ04963334

Bankovní spojení: Komerční Banka

Číslo účtu: 115-68198602170100

Zastoupená: Janem Zapletalem, jednatel společnosti

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Jan Zapletal, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: zrcst92

Adresa pro doručování: Jaroměřice 224, 569 44 Jaroměřice

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

## II. Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnění skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původního rozsahu dle smlouvy, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy.

V průběhu prací na opravě hromosvodné soustavy byly zjištěny 3 nahnuté sloupy podírající hromosvodnou soustavu. K jejich nahnutí došlo vlivem velkého množství dešťových srážek a pohybem podmačené zeminy. Je tedy nutno tyto sloupy srovnat a zaštetovat patky tak, aby bylo možné dopnout celou hromosvodnou soustavu a nedošlo k jejímu prověšení. Z důvodu špatného stavu některých svorek a napínáků lan (zkorodované šrouby a svorky) je nutné tyto nahradit novými. Z důvodu vzniku víceprací navrhuji prodloužení termínu dokončení do 16. 11. 2020

Podrobný popis rozsahu víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku. Dodatkem se cena zvyšuje o 43 855,- Kč, navýšení činí 10,8 % z původní ceny díla. Celková cena díla se navyšuje na částku 450 496,- Kč bez DPH.

## III. Předmět dodatku

### 1. V článku 3 smlouvy „Cena za dílo“, odst. 3.1. a 3.2. se mění takto :

Cena za dílo je určena podle přílohy č.1 tohoto dodatku (položkový rozpočet) která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Celková cena za dílo:

Cena nejvýše přípustná bez DPH 450 496,-Kč

DPH 21 % 94 604,16 Kč

-----  
**Cena nejvýše přípustná celkem 545 100,16 Kč**

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

### 2. V článku 4 smlouvy „Čas a místo plnění“ odst. 4. 3. se mění takto:

Termín pro dokončení plnění a předání a převzetí díla: nejpozději do 16. 11. 2020

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje v plném rozsahu příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy: Příloha č.1 – položkový rozpočet počet listů 8/A4

9. 11. 20


za objednatele  
... titul, jméno a příjmení ...  
... funkce ...



za zhotovitele  
Jan Zapletal  
Jednatel společnosti

- 11 - 2020

ELEKTROINSTALACE-HROMOSVODY s.r.o.





### Odstranění porevzních závad

Místo (adresa): VZ 5512 Květná u Poličky
Název objektu: Muniční sklad - klecový
Výška budovy (m): 4,6
CEVID/inventární číslo: 05 23 02/ 003

položka	výkon	JM
1	Výměna betonové patky sloupu 20x20x290 cm	ks
2	Dopnutí lan	soubor
3	Výměna dřevěných podpěr lan 8x8x150 cm	ks
4	Výměna svorek	ks
5	Napínák lana	ks
6	Měření zemního odporu	ks
7	Vytvoření revizní zprávy	ks

### Odstranění porevzních závad

Místo (adresa): VZ 5512 Květná u Poličky
Název objektu: Muniční sklad - klecový
Výška budovy (m): 4,6
CEVID/inventární číslo: 05 23 02/ 006

položka	výkon	JM
1	Výměna betonové patky sloupu 20x20x290 cm	ks
2	Dopnutí lan	soubor
3	Výměna dřevěných podpěr lan 8x8x150 cm	ks
4	Sloup č. 4, 5 vyrovnání zaštetováním	ks
5	Napínák lana	ks
6	Oprava svodu č. 1 na budově (svorky, porovnání)	ks
7	Výměna svorek	ks
8	Měření zemního odporu	ks
9	Vytvoření revizní zprávy	ks

### Odstranění porevizních závad

Místo (adresa): VZ 5512 Květná u Poličky
Název objektu: Muniční sklad - klecový
Výška budovy (m): 4,6
CEVID/inventární číslo: 05 23 02/ 007

položka	výkon	JM
1	Výměna betonové patky sloupu 20x20x290 cm	ks
2	Výměna ocelového sloupu Ø 15cm délky 400 cm se stříškou	ks
3	Dopnutí lan	soubor
4	Výměna dřevěných podpěr lan 8x8x150cm	ks
5	Napínáky lan	ks
6	Výměna svorek	ks
7	Měření zemního odporu	ks
8	Vytvoření revizní zprávy	ks

### Odstranění porevzních závad

Místo (adresa): VZ 5512 Květná u Poličky
Název objektu: Muniční sklad - klecový
Výška budovy (m): 4,6
CEVID/inventární číslo: 05 23 02/ 008

položka	výkon	JM
1	Napínák lana	ks
2	Výměna lana 10 m	ks
3	Výměna dřevěných podpěr lan 8x8x150 cm	ks
4	Výměna svorek	ks
5	Dopnutí lan	soubor
6	Sloup č. 1, 2 vyrovnání zaštetováním	ks
7	Měření zemního odporu	ks
8	Vytvoření revizní zprávy	ks



### Odstranění porevzních závad

Místo (adresa): VZ 5512 Květná u Poličky
Název objektu: Muniční sklad - klecový
Výška budovy (m): 4,6
CEVID/inventární číslo: 05 23 02/ 010

položka	výkon	JM
1	Napínák lana	ks
2	Výměna lana 10 m	ks
3	Výměna svorek	ks
4	Výměna dřevěných podpěr 8x8x150 cm	ks
5	Dopnutí lan	soubor
6	Měření zemního odporu	ks
7	Vytvoření revizní zprávy	ks

### Odstranění porevzních závad

Místo (adresa): VZ 5512 Květná u Poličky
Název objektu: Muniční sklad - závěsný
Výška budovy (m): 4,6
CEVID/inventární číslo: 05 23 02/ 017

položka	výkon	JM
1	Výměna lana 15 m	ks
2	Napínák lana	ks
3	Měření zemního odporu	ks
4	Vytvoření revizní zprávy	ks

### Odstranění porevzních závad

Místo (adresa): VZ 5512 Květná u Poličky
Název objektu: Muniční sklad - závěsný
Výška budovy (m): 4,6
CEVID/inventární číslo: 05 23 02/ 018

položka	výkon	JM
1	Sloup č. 4 výměna lana 30 m	ks
2	Sloup č. 4 výměna svorek	soubor
3	sloup č. 5 výměna lana 35 m	ks
4	sloup č. 5 výměna svorek	soubor
5	sloup č. 5 výměna drátu na přichycení křížení 10 m	soubor
6	sloup č. 6 výměna lana 25 m	m
7	sloup č. 6 výměna svorek	soubor
8	napínák lana	ks
9	měření zemního odporu	ks
10	Vytvoření revizní zprávy	ks