

1. DODATEK SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů na dodávku stavby:

„Chodník Rychnověk – Zvole (Na Bunkuli)“

Č.smlouvy objednatele: 26/2020

Č.smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Rychnověk
Se sídlem: 552 25 Rychnověk 50
Zastoupený: Veronikou Velackovou , starostkou obce
Telefon: 724186810
IČO: 00273007
DIČ: CZ00273007
e-mail: ou.rychnovek@email.cz
Bankovní spojení: KB Náchod
Číslo účtu: 8128551/0100

Zhotovitel: STAVIBET s.r.o.
Se sídlem: Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí
Zastoupený: Františkem Jílkem, jednatelem společnosti
Telefon: 777591661
IČO: 27472922
DIČ: CZ27472922
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 4301323389/0800

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21049

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

I.

Základní ustanovení

1) Smluvní strany uzavřely dne 03.06.2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem „Chodník Rychnověk-Zvole (na Bunkuli)“ (dále jen „Smlouva“).

2) Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést vícepráce a neprovádět méněpráce související s realizací díla, dle Smlouvy uvedené v odstavci 1) tohoto článku.

II. Předmět smlouvy

1) Článek III. Smlouvy – Předmět Smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu stavby č. 1, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Cena víceprací a méněprací, cena díla

- | | |
|--|------------------------|
| 1) Cena za dílo dle čl. II. odst. 1 Smlouvy (bez DPH): | 3 058 785,00 Kč |
| Cena sjednaných víceprací (bez DPH): | 60 675,00 Kč |
| Cena sjednaných méněprací (bez DPH): | -326 222,00 Kč |
- 2) Cena za dílo sjednaná v čl. II. odst. 1 Smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí nově:

cena díla celkem (bez DPH):	2 793 238,00 Kč
DPH 21%	586 580,00 Kč
Cena díla celkem včetně DPH:	3 379 818,00 Kč

IV.

Ostatní ujednání

- 1) Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
- 2) Každá faktura musí být označena číslem projektu.
- 3) Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 4) Dodatečné stavební práce a méněpráce byly realizovány v souladu s odstavcem č. 9.2.2 b) Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020.
- 5) Ostatní náležitosti Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných zástupci smluvních stran, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- 6) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

7) O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo obce Rychnověk na svém zasedání konaném dne 27. 10. 2020, č. usnesení XII/2020.


Přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu

V Českém Meziříčí, dne 30. 10. 2020

STAVIBET®

Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí
tel.: 777 591 661, 775 191 661
IČO: 274 72 922, DIČ: CZ27472922



Zhotovitel:

František Jílek, jednatel společnosti

V Rychnovku, dne 30. 10. 2020

OBEC RYCHNOVEK

552 25 Rychnověk

IČO: 273 007

Tel.: 491 810 558



Objednatel:

Veronika Velacková, starostka obce