

D O D A T E K č. 1

ke Smlouvě o poskytování Služeb č, 08RS-000161 ze dne 24. 9. 2018
„Komplexní archivační a skartační služby“

ISPROFOND: 690 000 0000

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail:, tel.: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail:, tel.: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

Arch 5d s. r. o.

se sídlem Školní 3650/29, Chomutov
IČO: 05825466
DIČ: CZ05825466
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C,
vložka 39086
právní forma: Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupení: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „Smluvní strany“ a kterýkoli z nich jen jako „Smluvní strana“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24. 9. 2018. Předmětem Dodatku č. 1 je změna ustanovení Článku III. odst. 1.

Článek III. v původním znění:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31. 12. 2020 ode dne účinnosti této Smlouvy nebo do vyčerpání finančních prostředků uvedených v čl. IV. odst. 1. Smlouvy, dle toho, která situace nastane dříve.

Nové znění dle Dodatku č. 1:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31. 10. 2021 nebo do vyčerpání finančních prostředků uvedených v čl. IV. odst. 1. Smlouvy, dle toho, která situace nastane dříve.

II.

Odůvodnění

Z důvodu nevyčerpání finančních prostředků a potřeby zachování kontinuity již započatých a probíhajících Služeb prováděných Poskytovatelem se Smluvní strany dohodly na uvedených změnách Smlouvy.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Chomutově dne: 12. 11. 2020

Za objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Chomutově dne: 11. 11. 2020

Za poskytovatele:

Arch 5d s. r. o.

Podpis:
Jméno:
Funkce: ředitel Správy Chomutov

Podpis: ..
Jméno:
Funkce: jednatel