

# 1. DODATEK SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů na dodávku stavby:

## „Rychnovek-výměna střešní krytiny na budově základní školy“

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Obec Rychnovek  
**Se sídlem:** 552 25 Rychnovek 50  
**Zastoupený:** Veronikou Velackovou, starostkou obce  
**Telefon:** 724186810  
**IČO:** 00273007  
**DIČ:** CZ00273007  
**e-mail:** ou.rychnovek@email.cz  
**Bankovní spojení:** KB Náchod  
**Číslo účtu:** 8128551/0100

**Zhotovitel:** TESMEN společnost s r.o.  
**Se sídlem:** Olešnice 191. 549 41 Červený Kostelec  
**Zastoupený:** Petr Demjanovič, jednatel  
Viktor Holý, společník  
**Telefon:** 491 462 190, 777 747 731  
**IČO:** 45537232  
**DIČ:** CZ45537232  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s.  
**Číslo účtu:** 3860532/0800

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

#### I.

#### Základní ustanovení

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 18.08.2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení akce s názvem „Rychnovek-výměna střešní krytiny na budově základní školy“ (dále jen „Smlouva“).
- 2) Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést vícepráce a neprovádět méněpráce související s realizací díla, dle Smlouvy uvedené v odstavci 1) tohoto článku, a dále z důvodu prodloužení termínu provedení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

#### II.

#### Předmět smlouvy

- 1) Článek III. Smlouvy – Předmět Smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu stavby č. 1, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. —

### III.

#### Cena víceprací a méněprací, cena díla

1) Cena za dílo dle čl. II. odst. 1 Smlouvy (bez DPH): **1 400 000,00Kč**  
Cena sjednaných víceprací (bez DPH): **26 348,16 Kč**  
Cena sjednaných méněprací (bez DPH): **162 688,56 Kč**

2) Cena za dílo sjednaná v čl. V.odst.V.1 Smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a činí nově:

**cena díla celkem (bez DPH):1 263 659,60 Kč**  
**DPH 21% 265 368,51 Kč**  
**Cena díla celkem včetně DPH: 1 529 028,11 Kč**

### IV.

#### Termín plnění

1) Zhotovitel se zavazuje provést práce uvedené v bodě III.2 Smlouvy v časovém období daném:

Termínem zahájení stavebních prací: 01. 09. 2020

Termínem dokončení díla (dokončení stavebních prací): **13. 11. 2020**

### V.

#### Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem obce Rychnovek usnesením č. XII/2020 ze dne 27. 10. 2020.

Přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu

V Rychnovku, dne 30. 10. 2020

V Rychnovku, dne 30. 10. 2020

Zhotovitel:

Objednatel:

Petr Demjanovič, jednatel  
Viktor Holý, společník

**TESMIEN**, spol. s r.o.  
OLEŠNICE 191, tel.: 491-462 190  
549 41 Červený Kostelec  
DIČ: CZ45537232

Veronika Velacková, starostka obce

**OBEC RYCHNOVEK**  
552 25 Rychnovek  
IČO: 273 007  
Tel.: 491 810 558