

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Název zakázky: „Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9, 298, 12,664 na trati Mšeno – Skalsko – Ml. Boleslav“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek Oblastního ředitelství Praha, mobil: 601 367 927 (mimo podpisu tohoto dodatku)

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: 645 100 005 / 2020

a

Vedoucí společník

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice – České Budějovice 4

IČ: 251 72 328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 904

bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX

zastoupena: Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva Pavlem Dolanským, členem představenstva CBCZ group a.s., členem představenstva při výkonu funkce zastupuje: Ing. Jan Velikovský

Společník společnosti

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

se sídlem: Litoměřice - Předměstí, Nerudova 2215, PSČ 412 01

IČO: 445 64 287, DIČ: CZ44564287

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 1805

zastoupena: Ing. David Novák, jednatel
Josef Vaňousek, jednatel
Ing. Tomáš Novák, jednatel

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „EDIKT – N+N“, za něž jednají na základě smlouvy o společnosti společnost EDIKT a.s., zastoupena Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva, Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva, Pavlem Dolanským, členem představenstva, CBCZ servis a.s., členem představenstva (při výkonu funkce zastupuje Ing. Jan Velikovský) a společnost N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., zastoupena Ing. Davidem Novákem, jednatelem, Josefem Vaňouskem, jednatelem a Ing. Tomášem Novákem, jednatelem. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 28. 4. 2020. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou.

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 107/20 019/230

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 13. 05. 2020 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 6 – Závěrečná ustanovení, bodu 6.3 uzavřené smlouvy a na základě schváleného změnového listu č. 2, dohodly na uzavření tohoto dodatku.

2. Předmět dodatku

2.1 Vyčíslení více – méně prací

Cena díla (bez DPH) - se doplňuje a mění takto:

Celková původní cena bez DPH:	15 338 786,86	Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	16 502 109,96	Kč
Méněpráce:		
Cena za SO 20-01-4/02:	-39 280,00	Kč
Cena za SO 20-01-5/02:	-38 400,00	Kč
Cena za SO 20-01-6/02:	-38 400,00	Kč
Celkem méněpráce bez DPH:	-116 080,00	Kč
Celková nová cena bez DPH:	16 386 029,96	Kč

Zdůvodnění

SO 20-01-4/02 - Oprava propustku v km 4,236 - Železniční svršek

Položka č. 1, 12, 13 a 14 – méněpráce – Při výstavbě propustku použil dodavatel technologii opravy bez řezání a zpětného svařování koleje. Uvedené položky těchto prací nebyly tedy provedeny

SO 20-01-5/02 - Oprava propustku v km 9,282 - Železniční svršek

Položka č. 12, 13 a 14 – méněpráce – Při výstavbě propustku použil dodavatel technologii opravy bez řezání a zpětného svařování koleje. Uvedené položky těchto prací nebyly tedy provedeny.

SO 20-01-6/02 - Oprava propustku v km 12,664 - Železniční svršek

Při výstavbě propustku použil dodavatel technologii opravy bez řezání a zpětného svařování koleje. Uvedené položky těchto prací nebyly tedy provedeny.

3. Další ustanovení

3.1 Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 2 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

4.2 Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

- 4.3** Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 4.4** Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 4.5** Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 4.6** Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽ jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 4.7** Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Vyčíslení méněprací

V Praze dne 12. 11. 2020
Objednatel

V Českých Budějovicích dne 9. 11. 2020
Zhotovitel

Ing. Vladimír Filip, v. r.
Ředitel
Oblastní ředitelství Praha

Ing. Pavel Štindl, v. r.
předseda představenstva
EDIKT a.s.

Ing. Jan Velikovský, v. r.
člen představenstva
CBCZ group a.s.

Ing. Tomáš Novák, v. r.
jednatel
N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: OC
Zakázka: EDIKT Díl 4 Položkový soupis prací Mseno-Skalsko-MB - Méněpráce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29. 10. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -116 080,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-116 080,00	-24 376,80
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-140 456,80
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: OC

Zakázka: EDIKT Díl 4 Položkový soupis prací Mseno-Skalsko-MB - Měněpráce

Místo: Datum: 29. 10. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-116 080,00	-140 456,80
20-01-4-02	Oprava propustku v km 4,236 _ Zelezníční svršek - Měněpráce	-39 280,00	-47 528,80
20-01-5-02	Oprava propustku v km 9,282 _ Zelezníční svršek - Měněpráce	-38 400,00	-46 464,00
20-01-6-02	Oprava propustku v km 12,664 _ Zelezníční svršek - Měněpráce	-38 400,00	-46 464,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

EDIKT Díl 4 Položkový soupis prací Mseno-Skalsko-MB - Měněpráce

Objekt:

**20-01-4-02 - Oprava propustku v km 4,236 _ Zelezníční svršek -
Měněpráce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-39 280,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-39 280,00	21,00%	-8 248,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-47 528,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

EDIKT Díl 4 Položkový soupis prací Mseno-Skalsko-MB - Měněpráce

Objekt:

**20-01-4-02 - Oprava propustku v km 4,236 _ Zelezníční svršek -
Měněpráce**

Místo:

Datum:

29. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-39 280,00

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

EDIKT Díl 4 Položkový soupis prací Mseno-Skalsko-MB - Méněpráce

Objekt:

20-01-4-02 - Oprava propustku v km 4,236 _ Zelezníční svršek - Méněpráce

Místo:

Datum: 29. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-39 280,00

D HSV Práce a dodávky HSV

D 5 Komunikace pozemní

1	K	548930011	Řezání kolejnic pilou	kus	4,000			
12	K	548919997.R	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000			
13	K	548919998.R	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž a montáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	150,000			
14	K	548121113.1	Sériový svar kolejnic termitem, plný přehřev, standardní spára, tvar S 49	kus	4,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

EDIKT Díl 4 Položkový soupis prací Mseno-Skalsko-MB - Měněpráce

Objekt:

**20-01-5-02 - Oprava propustku v km 9,282 _ Zelezníční svršek -
Měněpráce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				-38 400,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-38 400,00	21,00%	-8 064,00	
snížená	0,00	15,00%	0,00	

Cena s DPH	v CZK	-46 464,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

EDIKT Díl 4 Položkový soupis prací Mseno-Skalsko-MB - Měněpráce

Objekt:

**20-01-5-02 - Oprava propustku v km 9,282 _ Zelezníční svršek -
Měněpráce**

Místo:

Datum:

29. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-38 400,00

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

EDIKT Díl 4 Položkový soupis prací Mseno-Skalsko-MB - Měněpráce

Objekt:

20-01-5-02 - Oprava propustku v km 9,282 _ Zelezníční svršek - Měněpráce

Místo:

Datum: 29. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-38 400,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	5		Komunikace					
12	K	548121123.1	Jednotlivý svar kolejnic termitem, plný předehev, standardní spára, tvar S 49	kus	4,000			
13	K	548919997.R	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000			
14	K	548919998.R	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž a montáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	150,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

EDIKT Díl 4 Položkový soupis prací Mseno-Skalsko-MB - Měněpráce

Objekt:

**20-01-6-02 - Oprava propustku v km 12,664 _ Zelezníční svršek -
Měněpráce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-38 400,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-38 400,00	21,00%	-8 064,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-46 464,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

EDIKT Díl 4 Položkový soupis prací Mseno-Skalsko-MB - Měněpráce

Objekt:

**20-01-6-02 - Oprava propustku v km 12,664 _ Zelezníční svršek -
Měněpráce**

Místo:

Datum:

29. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-38 400,00

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

EDIKT Díl 4 Položkový soupis prací Mseno-Skalsko-MB - Měněpráce

Objekt:

20-01-6-02 - Oprava propustku v km 12,664 _ Zelezníční svršek -
Měněpráce

Místo:

Datum: 29. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-38 400,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	5		Komunikace					
12	K	548121123.1	Jednotlivý svar kolejnic termitem, plný přehřev, standardní spára, tvar S 49	kus	4,000			
13	K	548919997.R	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000			
14	K	548919998.R	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž a montáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	150,000			

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1212404

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a234c3a6-7862-4b92-99ff-ab0b0018e1d7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra JURACSKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.11.2020 09:17:03



e945939c-8f7c-479e-af82-9c081812c9fb