

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 10. 7. 2019
uzavřený dle § 1901 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na akci

„FN HRADEC KRÁLOVÉ - TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ“

Objednatel: **Fakultní nemocnice Hradec Králové**
se sídlem: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
zast.: prof. MUDr. Vladimírem Paličkou, CSc., dr. h. c., ředitelem
IČ: 00179906 DIČ: CZ00179906

Zhotovitel: **S T A K O společnost s ručením omezeným**
se sídlem: Bieblova 782/7, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí
zast.: Ing. Petrem Kuldou, jednatelem
IČ: 42228468 DIČ: CZ42228468
reg. v OR: u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 724

1. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že mezi sebou dne 10. 7. 2019 uzavřeli smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce a dodávky na akci „FN Hradec Králové - Transfuzní oddělení“ - v rozsahu dle projektových dokumentací a výkazů výměr zpracovaných projekční firmou Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno - Královo Pole pod zak. č. 17-14 (dále jen „dílo“) a závazek objednatele uhradit zhotoviteli za řádně provedené dílo smluvenou cenu. Smlouva byla uzavřena v souladu se zadávací dokumentací objednatele ze dne 2. 4. 2019, a to na základě výsledku zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na demoliční, zemní a stavební práce zadanou v otevřeném řízení pod evidenčním číslem Z2019-010600 s názvem „FN Hradec Králové - Transfuzní oddělení“ a nabídkou zhotovitele ze dne 4.6.2019.
2. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že veškeré vícepráce a méněpráce, které byly v průběhu plnění předmětu smlouvy zapříčiněny odchylkami od původního vymezení díla, jsou zachyceny ve změnových listech ZL01 – ZL57.
3. Z důvodů shora uvedených se objednatel a zhotovitel dohodli na změně smlouvy, přičemž shodně potvrzují, že tato změna smlouvy, resp. všechny změny smlouvy (vymezení díla) ve svém souhrnu, nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (ve smyslu § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb.). Objednatel a zhotovitel sjednali, že čl. III (Cena díla) se mění tak, že jeho odst. 1 nově zní:

„1. V členění dle položkového rozpočtu:

Demolice obj. č. 13:

Smluvní cena demolice obj. č. 13:

1.421.111,23 Kč vč. DPH

Výstavba obj. Transfuzního oddělení:

Smluvní cena výstavby obj. Transfuzního oddělení:

140.987.778,26 Kč vč. DPH

Celková smluvní cena

142.408.889,49 Kč vč. DPH

Cena za provedené dílo je stanovena jako cena bez DPH, k níž bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že se na dodávku díla nebo jeho část vztahuje ustanovení režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude cena za toto dílo nebo jeho část uvedena na daňovém dokladu samostatnou položkou.

Smluvnou cenou za dílo nebo jeho část je pak vždy cena včetně DPH.

Daňové doklady zhotovitele budou členěny dle daňové klasifikace stavebních děl dle vyhlášky č. 321/2003 Sb. /CZ-CC/ a dle standardní klasifikace produkce /SKP/ (opatření ČSÚ č. j. 1174/93-3010/.

4. Zbývající ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu objednatelem i zhotovitelem a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech v českém jazyce, po jednom pro objednatele i zhotovitele.
7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, textu rozumí a souhlasí s ním. Objednatel i zhotovitel rovněž prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, pravou a úplnou vůli, prostou omylů. Na důkaz shora uvedeného připojují oprávnění zástupci objednatele i zhotovitele své podpisy.

Za objednatele:
V Hradci Králové
dne: 12.11.2020

Za zhotovitele:
V Hradci Králové
dne: 30.10.2020

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
ředitel
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Ing. Petr Kulda
jednatel
S T A K O společnost s ručením omezeným