

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### **Masarykův onkologický ústav**

se sídlem Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

zastoupený prof. MUDr. Markem Svobodou, Ph.D., ředitelem

IČO: 00209805, DIČ: CZ00209805

bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 87535621/0710

(dále také „objednatel“)

a

#### **ATELIER 2002, s.r.o.**

se sídlem Zachova 634/6, 602 00 Brno

zastoupená Ing. arch. Vladislavem Vránou, jednatelem

IČO: 26897270, DIČ: CZ26897270

bankovní spojení: [REDAKCE]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43975

(dále také „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi nimi dne 17. srpna 2016 k veřejné zakázce na služby „*MOÚ Brno – rekonstrukce a dostavba Bakešova pavilonu*“ (dále jen „*dodatek*“ a „*smlouva*“).

### 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1) Zhotovitel na základě smlouvy pro objednatele (mj.) zpracoval dokumentaci pro provádění stavby k rekonstrukci a dostavbě Bakešova pavilonu v areálu objednatele (dále jen „*DPS*“ a „*rekonstrukce*“). Objednatel na základě DPS realizuje rekonstrukci a dostavbu Bakešova pavilonu.
- 2) Smluvní strany předpokládaly dokončení rekonstrukce včetně kolaudace do konce září 2019, dokončení I. a II. etapy rekonstrukce (ve smyslu smlouvy) včetně kolaudace pak předpokládaly do konce ledna 2019 (viz příloha č. 3 smlouvy). Smluvní strany zároveň předpokládaly, že celková doba provádění rekonstrukce bude v délce trvání 19 měsíců (viz příloha č. 3 smlouvy).
- 3) Z důvodů neležících na straně zhotovitele došlo ke změně časového harmonogramu realizace rekonstrukce. Objednatel nyní předpokládá dokončení rekonstrukce do 31. ledna 2021.
- 4) Zhotovitel je na základě smlouvy ve znění dodatku č. 1 smlouvy pro objednatele povinen provádět také autorský dozor ve smyslu čl. 4.10 smlouvy (dále jen „*autorský dozor*“ nebo „*AD*“), a to do 30. listopadu 2020.
- 5) Objednatel s ohledem na výše uvedené potřebuje zajistit prodloužení doby poskytování AD ze strany zhotovitele až do 28. února 2021.

### 3. PŘEDMĚT DODATKU


- 1) Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 2. dodatku v souladu s čl. 7.9 smlouvy dohodly, že zhotovitel bude objednateli poskytovat autorský dozor až do 28. února 2021. Objednatel je oprávněn toto období jednostranně zkrátit, a to na základě písemného oznámení o ukončení AD (dále jen „*oznámení*“), AD se v takovém případě ukončuje patnáctého dne ode dne doručení oznámení zhotoviteli (nebude-li v oznámení uvedena doba delší). Cena za poskytování AD dle tohoto ustanovení dodatku se v souladu s čl. 7.9 smlouvy sjednává ve výši 290 Kč bez DPH za 1 hodinu. Zhotovitel se zavazuje AD provádět v potřebném rozsahu, alespoň však v rozsahu 40 hodin měsíčně; přesáhne-li v některém měsíci rozsah poskytnutého AD 45 hodin, uhradí objednatel zhotoviteli za poskytnutí AD v daném měsíci 13.050 Kč bez DPH. Zhotovitel je v této souvislosti povinen na konci každého měsíce objednateli předložit časový rozklad poskytnutého AD ke schválení.

- 2) Cena za poskytnutí AD dle čl. 3. odst. 1) dodatku bude uhrazena spolu s cenou AD týkajícího se III. a IV. etapy rekonstrukce dle čl. 7.8 smlouvy. Postup dle čl. 7.10 smlouvy se uplatní obdobně.

#### 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 1) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jeden.
- 2) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti však nabývá nejdříve okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že s jeho obsahem souhlasí

V Brně dne 13. 11. 2020



.....  
za objednatele  
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.  
ředitel Masarykova onkologického ústavu

V Brně dne 10 -10- 2020



.....  
za zhotovitele  
Ing. arch. Vladislav Vrána  
jednatel ATELIER 2002, s.r.o.