

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

Oprava čp. 19, Horažďovice

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: STAFIS – KT s.r.o.
se sídlem: Pačejov – nádraží 74, 341 01 Horažďovice
registrován u: Krajského soudu v Plzni; spis C 9622
statutární zástupce: Ing. Libor Smolík
IČO, DIČ: 25219090, CZ25219090
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě odsouhlasení s provedením obnovy fasády čp. 19 tradičním způsobem za účelem zachování odhalených ornamentů a součinnosti provádění prací na fasádě s prováděním prací na střešním plášti, dohodly se obě smluvní strany na změně termínů dokončení I. etapy a dokončení celého díla.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje, že provede stavbu v celém rozsahu a v této době:

a) předání staveniště a zahájení prací	13.07.2020
b) dokončení I. etapy	20.11.2020
c) dokončení a předání celého díla	15.12.2020
d) úprava a úplné vyklizení staveniště	16.12.2020

2. V čl. IX. se doplňuje nový odstavec č. 9:

9. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nepříznivých klimatických podmínek zajistí technická opatření pro zajištění technologických požadavků prováděných prací. Zastavení prací objednatelem z důvodu nesplnění tohoto ustanovení nemá vliv na dohodnutou lhůtu dokončení díla.

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 26.06.2020.

V Horažďovicích, dne 10.11.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice

Ing. Libor Smolík
jednatel společnosti

