

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č.j. 42/120/20

„Rekonstrukce objektu Nad Kazankou 620/6, Praha 7“

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Diplomatický servis, příspěvková organizace

se sídlem Václavské náměstí 816/49, 110 Praha 1

zastoupený: Ing. Martinem Pohlem, ředitelem

IČO: 00000175

DIČ: CZ00000175

číslo účtu: xxx

osoby oprávněné k jednání

ve věcech smluvních: Ing. Martin Pohl, ředitel

ve věcech technických: xxx tel.: xxx

(dále jen „objednatel“)

a

BAUWERK s.r.o.

se sídlem Vyšehradská 1349/2, 128 00Praha 2

zastoupený: Robertem Musilem, jednatelem

IČO: 02382270

DIČ: CZ02382270

číslo účtu: xxx

osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních a technických: Robert Musil, jednatel

Čl. I. Předmět díla

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna smlouvy o dílo ze dne 27.07.2020, č.j. 42/120/20 (dále jen „Smlouva“), týkající se prací v rámci plnění veřejné zakázky „malého rozsahu“ Rekonstrukce objektu Nad Kazankou 620/6, Praha 7, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a méně práce.
2. Vícepráce a méněpráce vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro naplnění provedení původního záměru.
3. Předmět díla je doplněn na základě požadavku a pokynu objednatele o níže uvedené položky:

A10

SO 01 – KOLEKTORY A PODLAHY

v celkové ceně 279 836,52 Kč bez DPH

A11

SO 01 – VENKOVNÍ EXTERIEROVÁ PROTISKLUZNÁ DLAŽBA

v celkové ceně 56 318,68 Kč bez DPH

A12

SO 01 – OSTATNÍ PRÁCE A DODÁVKY

v celkové ceně 225 726,00 Kč bez DPH

A13

SO 01 – ROZŠÍŘENÍ DOPLNĚNÍ DLAŽBY V CHODBĚ, DOPLNĚNÍ SOKLŮ

v celkové ceně 125 081,68 Kč bez DPH

A14

SO 01 – KOUPELNY VCP

v celkové ceně 110 740,50 Kč bez DPH

A15

VRN – VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

v celkové ceně mínus 31 100,00 Kč bez DPH

Čl. II. Cena díla

Dle čl. II. odstavců 3, 4, 5 a 6 Smlouvy se objednatel se zhotovitelem dohodli, že rozsah díla se navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce, specifikované v příloze tohoto Dodatku č. 2 – změnovými listy rozpočtu.

V návaznosti na provedení výše uvedených prací se Čl. II. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem:

„V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 13.07.2020 a odsouhlaseném změnovém listu rozpočtu víceprací a méněprací A10-A15 ze dne 05.11.2020 se smluvní strany dohodly na ceně ve výši:

5 684 045,48 Kč bez DPH

(slovy: pětmilionůšestsetosumdesátčtyřinulačtyřicetpětkorunčtyřicetosumhaléřůčeských)

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti shodných výtiscích. Po podpisu Dodatku č. 2 si zhotovitel ponechá jedno vyhotovení a objednatel si ponechá čtyři vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek č. 2 Smlouvy si přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 2 je platný a účinný dnem jeho uzavření.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Praze dne: **12 -11- 2020**

V Praze dne: **12 -11- 2020**

Martin Pohl

objednatel

zhotovitel
BAUWERK s.r.o.
Vyšehradská 1349/2
128 00 Praha 2 - Nové Město
IČ: 02382270