

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: DS/0216/2020/KS

Číslo smlouvy zhotovitele: 11052020

Článek I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Město Veselí nad Moravou
IČO:	00285455
Sídlo:	tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta Tel.: +420 518 670 100 Email: starosta@veseli-nad-moravou.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Lenka Jahodová, referent odboru MI Tel.: +420 518 670 121 Email: jahodova@veseli-nad-moravou.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4612330287/0100

ZHOTOVITEL:

Jméno a příjmení: / Název:	RYBÁRIK, s.r.o.
IČO:	25598643
Číslo autorizace:	19136
Sídlo:	Hradištská 573, 687 08, Buchlovice
Zastoupený ve věcech smluvních:	Marek Rybárik, jednatel společnosti Tel.: +420 777 120 595 Email: marek@rybarik.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Zdeněk Michale, autorizovaný inženýr Tel.: +420 777 120 593 Email: michalec@rybarik.cz
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	165579479/0300

Článek II. Předmět dodatku smlouvy

1. Na základě dohody obou smluvních stran se výše označená smlouva o dílo na zhotovení díla s názvem „**Regenerace sídliště Hutník V. etapa**“ ze dne 10.06.2020 tímto Dodatkem č. 1 mění způsobem uvedeným níže v jednotlivých článcích tohoto dodatku.

Článek III. Vícepráce a méněpráce

1. V průběhu realizace předmětu smlouvy nastaly nepředvídatelné skutečnosti, které znamenají změnu předmětu smlouvy o vícepráce, nezbytné pro provedení původních stavebních prací.
2. Z důvodu uvedeného v odst. 1 tohoto článku se původní Předmět smlouvy mění v rozsahu víceprací obsažených ve výkazu výměr, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1.

Vícepráce:

- Doplnění o prvky městského mobiliáře (lavičky, odpadkový koš, stojany na kola).
- Palisáda – řešení návaznosti výšky plochy kolem podzemních kontejnerů a nového chodníku

Článek IV. Cena díla

1. Vzhledem k rozsahu víceprací se smluvní strany dohodly na tom, že se původní znění článku VI.2. nahrazuje novým zněním:

VI.2. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Cena dle SOD DS/0216/2020/KS	7 135 286,46 Kč	1 498 410,16 Kč	8 633 696,62 Kč
Změna ceny dle Dodatku č. 1	93 015,40 Kč	19 533,23 Kč	112 548,63 Kč
Cena dle SOD a Dodatku č. 1	7 228 301,86 Kč	1 517 943,39 Kč	8 746 245,25 Kč

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou ve smlouvě výslovně řešeny, se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek smlouvy o dílo se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za zveřejnění v registru smluv odpovídá objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
6. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
7. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

8. Uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo schválila Rada města Veselí nad Moravou dne 02.11.2020, na své 55. schůzi, pod bodem č. 12/55/RMV/2020.

Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací.

Veselí nad Moravou 09.11.2020

z
[Redacted signature]

Marek Rybárik
jednatel společnosti

za objedn

[Redacted signature]

JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
starosta města Veselí nad Moravou

Stavba: Regenerace sídl. Hutník - V. etapa, I. část a II. Část

Objednatel: Veselí Nad Moravou

Zhotovitel: RYBÁRIK,s.r.o.

IČO: 25598643
DIČ: cz25598643

část Víceprací								
Mobiliář								
26	K	93610421 1	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 02
Montáž odpadkového koše do betonové patky								
27	M	74910133	koš - kombinace litina - dřevo	kus	1,000	9 210,00	9 210,00	CS ÚRS 2019 02
28	K	93612411 2	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 02
Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh								
29	M	74910107	lavička s opěradlem kotvená 152x50x70mm konstrukce-litina, sedák-dřevo	kus	2,000	7 490,00	14 980,00	CS ÚRS 2019 02
lavička s opěradlem kotvená 1800x715x820mm konstrukce-litina, sedák-dřevo								
30			Montáž stojanu stabilní parkové se zabetonováním	kus	9,000	500,60	4 505,40	CS ÚRS 2019 02
29	M		stojan na kola pro 2 kola	kus	9,000	3 500,00	31 500,00	CS ÚRS 2019 02
48	K	33992113 2	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	16,000	570,00	9 120,00	CS ÚRS 2020 01
Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm								
49	M	59228484	Palisáda PADOVA PA - 3/80 přírodní	kus	100,000	197,00	19 700,00	CS ÚRS 2020 01
celkem						93 015,40	bez DPH	

+ 19.533,23 DPH 21%

112.548,63 vč DPH