



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

I.

Smluvní strany

Objednatel: Správa silnic Moravskosleského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen:
IČO: 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby: 1)
2)
3)
4)
5)

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.,
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava
Se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno
Korespondenční adresa: Oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Tel:
Fax:
Zastoupen: vedoucí odštěpného závodu
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Zapsán v obch. rejstříku: KS České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
Bankovní spojení:
Pověřen k jednání ve smlouvě , ředitel oblasti (na základě plné moci)
vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na základě plné moci)
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na stavbě „**Oprava povrchu silnice III/45213 Křišťanovice – Rejchartice**“ došlo ke změně schválené projektové dokumentaci a tím ke změně uzavřené SoD.

Po odborném posouzení stavu na místě se na základě skutečně provedených prací zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu méněprací a víceprací:

Méněpráce

Z důvodu velkého množství protékajících vod nebylo možné provést betonové lože a vyspárování kamenné dlažby na propustcích P2, P3 a P4.

Méněpráce byly realizovány ve výši 43 048,34 Kč bez DPH.

Vícepráce

Dno propustků P2, P3 a P4 bylo provedeno z rovnaniny z lomového kamene.

Na propustku P1 byla vzhledem ke stavu propustku provedena stabilizace svahů na výtoky rovnaninou z lomového kamene.

Vícepráce byly realizovány ve výši 35 973,30 Kč bez DPH.

Výše popsanými změnami došlo ke snížení původní ceny o 7 075,04 Kč bez DPH

z původní ceny díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	13 344 500,82
DPH	2 802 345,17
Cena vč. DPH	16 146 845,99

na novou cenu díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	13 337 425,78
DPH	2 800 859,41
Cena vč. DPH	16 138 285,19

III. Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě.
Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 068/OI-U/20-Ře ze dne 1. 9. 2020 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

.....

C
V Ostravě dne 26. 10. 2020

V Šenově u Nového Jičína dne 26. 10. 2020

 **SWIETELSKY**
stavby MORAVA
rodová 60
480 35 599

ředitel organizace

ředitel oblasti

SPRÁVA SILNIC
MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE
příspěvková organizace
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

~~vedoucí odd. přípravy a kalkulací~~