

č. smlouvy objednatele:
778-2016-537213
Č.j. SPU 363682/2020

Dodatek č. 6

ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 6. 2016

Smluvní strany:

O b j e d n a t e l:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský
kraj a hlavní město Praha, Pobočka
Rakovník**

Adresa: Lubenská 2250, 269 01 Rakovník
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Silvie Römerová, vedoucí pobočky
KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní
město Praha, Pobočka Rakovník
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Silvie Römerová, vedoucí pobočky
KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní
město Praha, Pobočka Rakovník
Ing. Martin Kaše, referent KPÚ pro
Středočeský kraj a hlavní město Praha,
Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/ CZ01312774
(dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l: **GRID, a. s.**

Adresa: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Štefkou,
předsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXX

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 0275568834/0300
IČ/DIČ: 61251437/CZ61251437
(dále jen „zhotovitel“)
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl
B, vložka 8925.

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII. odst. 12.3., mění smlouva o dílo uzavřená na realizaci veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Skřiváň“ (dále jen Smlouva) a to na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Rakovník, evidovaného

pod č.j. SPU 359603/2020 ze dne 1. 10. 2020, kdy oznámilo zahájení kontroly předaného elaborátu. A sdělení evidovaného pod č.j. SPU 390502/2020 ze dne 23. 10.2020, o dokončení kontroly elaborátu.

Z výše uvedených objektivních důvodů se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy:

1) Příloha č. 1 (položkový výkaz činností) ke Smlouvě o dílo KoPÚ Skřivavě se upravuje následovně:

3.1.3 Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

Mění se původní termín ukončení: do 3 měsíců nabytí PM 1.R

Nahrazuje se novým termínem ukončení: **do 15 dnů od obdržení kladného stanoviska katastrálního úřadu**

3.3. Mapové dílo

Mění se původní termín ukončení: do 3 měsíců nabytí PM 1.R

Nahrazuje se novým termínem ukončení: **do 15 dnů od obdržení kladného stanoviska katastrálního úřadu**

2) Z objektivních důvodů na straně objednatele se upravuje:

Znění ustanovení SoD k oprávnění jednat ve smluvních a technických záležitostech následovně:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Silvie Römerová, vedoucí pobočky KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Silvie Römerová, vedoucí pobočky KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník

Odůvodnění:

Na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Rakovník (dopis ze dne 1. 10. 2020, zaevidován pod č. j. SPU 359603/2020) bylo zjištěno, že KP založil řízení, ve kterém bude probíhat kontrola a zápis budoucího stavu do katastru nemovitostí. KP Rakovník nebylo schopno dokončit kontrolu předaného elaborátu mapového díla KoPÚ včas, jelikož sdělení o výsledku kontroly bylo doručeno na pobočku dne 23. 10. 2020 pod č.j. SPU 3905023/2020. Na základě výše uvedeného sdělení KP Rakovník, je potřeba přistoupit k vyhotovení dodatku k SoD.

- **Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.**
- **Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.**
- **Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.**

V Praze dne 13. 11. 2020

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Silvie Römerová
vedoucí Pobočky Rakovník

V Praze dne 13. 11. 2020

Z a o b j e d n a t e l e:

.....
Ing. Zdeněk Štefka
předseda představenstva

Přílohy: 1. Příloha č. 1 ke SoD KoPÚ Skřivavě (položkový výkaz činností)

Položkový výkaz činností - Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Skřivář

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	800	2 400	30. 6. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	1 500	4 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	283	1 000	283 000	30.9.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	118	1 650	194 700	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	149	1 300	193 700	30.11. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	162	1 600	259 200	31.3.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	19	1 500	28 500	do 15 dnů od obdržení kladného stanoviska katastrálního úřadu
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	401	450	180 450	31.10.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	874	220	192 280	31.5.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	853	350	298 550	31.5.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 637 280	31.05.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	401	450	180 450	15. 2. 2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	1 200	36 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	45	500	22 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	800	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	401	720	288 720	31. 10. 2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	2 000	4 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					531 670	
3.3	Mapové dílo	ha	853	360	307 080	do 15 dnů od obdržení kladného stanoviska katastrálního úřadu
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					307 080	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	200	800	160 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					160 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 637 280 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	531 670 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	307 080 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	160 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	2 636 030 Kč	
DPH 21% v Kč	553 566 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 189 596 Kč	

V Praze dne 13. 11. 2020

V Praze dne 13. 11. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Silvie Römerová, vedoucí Pobočky Rakovník

Ing. Zdeněk Štefka, předseda představenstva