



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. S20/039F na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
s názvem „**Rekonstrukce teras v 1.NP a 2.NP budovy F**“

(dále jen „**Smlouva o dílo**“ nebo „**SoD**“)

uzavřené dne 28. 2. 2020 mezi smluvními stranami:

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,

jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel,

zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 68378271

DIČ: CZ68378271

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ANDAF-TIER s.r.o.,

se sídlem: Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8,

jejímž jménem jedná: Daniel Ernst, jednatel společnosti,

zapsaná v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218240.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 02330407

DIČ: CZ02330407

(dále jen „**Zhotovitel**“),

(dále společně jen „**Smluvní strany**“ nebo každý z nich samostatně jen „**Smluvní strana**“).



1. Změna smlouvy

Specifikace díla dle odst. 3.3 Smlouvy se doplňuje o vícepráce a redukuje o méněpráce dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku.

1.1. Důvody změny předmětu plnění:

Neprovedené práce (méněpráce) souvisí především s předčasným ukončením SoD dle dohody o ukončení smlouvy ze dne 17. 9. 2020. Potřeba víceprací vznikla v průběhu provádění prací dle SoD na základě nepředvídatelných skutečností zjevných až po odkrytí konstrukce teras.

1.2. Cena díla dle čl. 5.1 Smlouvy se snižuje o cenu neprovedených prací v hodnotě 327.683,42 Kč bez DPH a zvyšuje o cenu víceprací v hodnotě 94.509,97 Kč bez DPH. Nová cena činí **536.021,55 Kč** (slovy: pět-set-třicet-šest-tisíc-dvacet-jedna Koruna česká padesát-pět haléřů) bez daně z přidané hodnoty.

2. Smluvní strany prohlašují, že v důsledku těchto změn nevzniká žádné ze Smluvních stran újma.

3. Ostatní ustanovení SoD se nemění.

4. Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Výkaz se specifikací neprovedených prací a víceprací

5. Dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě (2) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

V Praze dne 17. 9. 2020

V Praze dne 17. 9. 2020

Za: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Za: ANDAF-TIER s.r.o.

Jméno: RNDr. Michael Prouza, Ph.D.
Funkce: ředitel

Jméno: Daniel Ernst
Funkce: jednatel