



KUMSP00RLBAC

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)

01114/2016/KR

2016

17

poř. číslo

rok

str. neb.

DOHODA O NAROVNÁNÍ

uzavřená podle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.**Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

Miroslavem Novákem

IČ: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.

číslo účtu: 2102122518/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Milan Novotný, vedoucí odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. 595 622 607

Ing. Martin Staniek, vedoucí oddělení investičního Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. 595 622 201

Ing. Pavlína Ledvoňová, investiční referent odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. 595 622 433, e-mail: pavlina.ledvonova@msk.cz

(dále jen „objednatel“)

2. AREA . stavby s.r.o.

se sídlem: Šilheřovice č.p. 315, 711 00 Šilheřovice

zastoupena: Milanem Šrotkem, jednatelem společnosti

IČ: 48398195

DIČ: CZ48398195

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 374284933/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 10325

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Milan Šrotek, e-mail [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II.**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 14. 4. 2016 smlouvu o dílo č. 01114/2016/KŘ ve znění dodatku č. 1 (č. 01114/2016/D1/2016/KŘ) uzavřeného dne 4. 7. 2016 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, úprava budovy pro potřeby mateřské školy“ (dále jen „dílo“).
2. Zhotovitel měl dle smlouvy realizovat dílo ve lhůtě do 17. 7. 2016 a nejpozději poslední den této lhůty řádně provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli. Dílo bylo objednatelům převzato dne 27. 7. 2016 (přejímací řízení probíhalo v souladu s ustanovením SOD po dobu 10 dnů), přičemž nebyly provedeny práce, které již nebyly pro provedení díla nutné (dále jen „méněpráce“).

Jedná se o tyto méněpráce:

2.1. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace v současné době připravuje stavební akci, jejíž součástí bude rekonstrukce částí chodníků a zpevněných ploch v areálu školy. V rámci koordinace obou staveb bylo dohodnuto neprovádět původně navržené vodorovné dopravní značení vyhrazeného parkoviště současně se stavbou mateřské školy. Toto

dopravní značení bude prováděno komplexně v celém areálu po dokončení rekonstrukce zpevněných ploch.

2.2. V průběhu stavby nebylo potřebné zřizovat zábor veřejného prostranství a dále ve vnitřním areálu školy nebylo ani nutné osazovat velkorozměrovou tabuli s označením stavby.

Bližší specifikace méněprací je uvedena v souhrnném a položkovém rozpočtu méněprací, který je přílohou č. 1 této dohody.

3. Cena méněprací dle odst. 2 tohoto článku činí:

cena méněprací bez DPH	13.486,-- Kč
DPH 21 %	2.832,-- Kč
cena méněprací včetně DPH	16.318,-- Kč

III. Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Dílo bylo objednatelem převzato dne 27. 7. 2016 a zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly provedeny méněpráce uvedené v čl. II odst. 2 této dohody.
2. Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se v důsledku méněprací snižuje a činí:


cena bez DPH	3.417.535,-- Kč
DPH 21 %	717.683,-- Kč
cena celkem včetně DPH	4.135.218,-- Kč
3. Příloha č. 2 smlouvy – Souhrnný rozpočet stavby se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 2 této dohody.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny. Tato dohoda rovněž nemá vliv na uplatnění sankcí objednatelem vůči zhotoviteli z důvodu neprovedení díla řádně a včas.
2. Tato dohoda může být zrušena nebo změněna pouze souhlasným písemným projevem smluvních stran.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Souhrnný a položkový rozpočet méněprací
Příloha č. 2: Souhrnný rozpočet stavby

6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Oprávnění hejtmána kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011 ve znění usnesení rady kraje č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011.

V Ostravě dne 10. 08. 2016



Miroslav Novák
hejtman kraje



V Šilheřovicích dne 08. 08. 2016



Milan Šrotek
jednatel společnosti



Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	7001	Nedočerpané položky	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0001	Úprava budovy č.p. 2352		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
5021530	MŠ na ul.Pionýrů ve Frýdku-Místku		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	5021530
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	13 486	Ztížené výrobní podmínky	0
	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		13 486	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		13 486	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		13 486	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	13 486 Kč	
DPH		21,0 %	2 832 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				16 318 Kč

Stavba :	5021530 MŠ na ul.Pionýrů ve Frýdku-Místku	Rozpočet	7001
Objekt :	0001 Úprava budovy č.p. 2352	Nedočerpané položky	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	11 486	0	0	0	0
9999 Ostatní náklady	2 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	13 486	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	13 486	0
Oborová přírážka	0	0,0	13 486	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	13 486	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	13 486	0
Zařízení staveniště	0	0,0	13 486	0
Provoz investora	0	0,0	13 486	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	13 486	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	13 486	0
CELKEM VRN	0			0

Položkový rozpočet

Stavba :	5021530 MŠ na ul.Pionýrů ve Frýdku-Místku	Rozpočet: 7001
Objekt :	0001 Úprava budovy č.p. 2352	Nedočerpané položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	915131R00	Vodorovné dopravní značení - viz specifikace	kus	1,00	11 486,36	11 486,36
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				11 486,36
Díl: 9999		Ostatní náklady				
2	VRN91-03	Zábor veřejného prostranství	komp.	1,00	800,00	800,00
3	VRN91-71	Náklady na označení stavby - velkoformátová tabule	komp.	1,00	1 200,00	1 200,00
	Celkem za	9999 Ostatní náklady				2 000,00



Příloha č. 2: Souhrnný rozpočet stavby

Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo č. 01114/2016/KŘ na stavbu „Střední škola elektrotechnická a dřevoprávní příspěvková organizace, Úprava budovy pro potřeby mateřské školy“

Handwritten signature and initials.

Rekapitulace nákladů - MŠ - Frýdek Místek

Členění stavby	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Vedlejší a ostatní náklady	81 800	17 178	98 978
Stavební část	2 064 778	433 603	2 498 381
Zdravotechnika	298 093	62 600	360 693
Vytápění	71 987	15 117	87 104
Větrání	23 716	4 980	28 696
Elektroinstalace - Silnoproud	246 526	51 770	298 296
Slaboproud - Stukurovaná kabeláž	180 865	37 982	218 847
Slaboproud - EZS	51 814	10 881	62 695
Slaboproud - AVT technika	15 420	3 238	18 658
Slaboproud - Kabelové trasy	72 292	15 181	87 473
Komunikace a zpevněné plochy	273 332	57 400	330 732
VCP - přípočet	248 234	52 129	300 363
MNP - odpočet	-197 836	-41 546	-239 382
MNP - nedočerpané položky	-13 486	-2 832	-16 318
SOUČET	3 417 535	717 683	4 135 218

4
