

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 1702/2020-SML

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Základní ustanovení

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem

IČO: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

a

2. Zhotovitel:

Strojírny Brno, a.s.

Sídlo: Blanenská 1278/55, 664 34 Kuřim

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 2778

Zastoupený: p. Karlem Mikuláškem, předsedou představenstva společnosti

IČO: 25543512

DIČ: CZ25543512

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Společně také jen jako „smluvní strany“

3. Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 1720/2020-SML uzavřené na realizaci zakázky „**MVE Těšov, generální oprava**“

II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 25. 8. 2020 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: 1720/2020-SML, (dále jen „*smlouva o dílo*“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních prací pro veřejnou zakázku „MVE Těšov, generální oprava“ (dále jen „*dílo*“).
- Při realizaci díla byla provedena demontáž Kaplanovy turbíny na MVE a zpracována nálezová zpráva č.: TES 1184-NS-01_rev.1. V kontextu odsouhlasené Nálezové zprávy objednatelem se rozšiřuje předmět plnění o práce a dodávky v této zprávě specifikované. Nálezová zpráva je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 SOD.

3. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2 tohoto článku smlouvy, které nebyly v době uzavírání smlouvy o dílo známy, se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně. Tímto dodatkem se tedy odstavec 1, článku III. Doba a místo plnění díla a odstavec 1, článku IV. Cena díla, mění a doplňuje následovně:

III. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení provádění díla: do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **do 12.2.2021**

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:
Celková cena díla bez DPH: Kč 2 026 564,-

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři jsou určeny pro Objednatele a jedno pro Zhotovitele.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz tento dodatek smlouvy o dílo včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:
Příloha č.1: Nálezová zpráva č.: TES 1184-NS-01_rev.1
Příloha č.2: Finanční a věcný harmonogram plnění

V Brně dne:

V Kuřimi dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
Strojírny Brno a.s.
p. Karel Mikulášek
předseda představenstva