

# DODATEK Č.1 RÁMCOVÉ DOHODY O POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

č. S/ŘVC/059/OSE/RAM/2019 (evidenční číslo SMLOUVY KLIENTA)

uzavřené mezi:

**KLIENTEM:**

**Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR,**

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12),

se sídlem: nábf. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1,

IČ: 67981801

Číslo účtu: [REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]

jednající: Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem

a

**PORADCEM:**

**CCConsulting s.r.o.**

se sídlem: Olgy Havlové 2874/12, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha

IČ: 05720273

Číslo účtu: 115-3936700227/0100

jednající: [REDAKCE] - jednatel

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, se RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB č. S/ŘVC/059/OSE/RAM/2019 (evidenční číslo SMLOUVY KLIENTA) ze dne 6.6.2019 upravuje takto:

Z důvodů uvedených v příloženém změnovém listu č. 1. se mění:

1) V čl. VI. odst. 6.5. se text:

*„1.900.000 Kč bez DPH“*

nahrazuje textem: *„2.000.000 Kč bez DPH“*

2) V čl. IX. odst. 9.1. se text:

*„Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2020“*

nahrazuje textem: *„Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.6.2021“*

Ostatní ujednání SMLOUVY č. **S/ŘVC/059/OSE/RAM/2019** (evidenční číslo SMLOUVY KLIENTA) ze dne 6.6.2019 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, z nichž Klient obdrží stejnopis a Poradce stejnopis.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle KLIENT. KLIENT po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu PORADCI.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Praze .....

V Praze.....

Za KLIENTA .....

Za PORADCE .....

**Ing. Lubomír Fojtů**

ředitel

*podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem*

**\_\_\_\_\_**  
jednatel

*podepsáno zaručeným elektronickým podpisem*

Uveřejněno v Registru smluv dne .....

<b>Klient:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest						
<b>Projekt:</b>	RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB při přípravě, výběrovém řízení, projektovém řízení, správě zakázky a contract managementu						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>					<b>POŘADOVÉ Č. 1</b>		
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>					<b>1</b>		
<b>Datum vydání:</b>	10.06.2020	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
<b>Zařazení změnového listu</b>							
<b>NAVRHUJE:</b>	Klient [REDAKOVANÉ]						
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Rozšíření rozsahu plnění v podobě limitního rozsahu smlouvy pro zajištění pokračování kontroly dodávaného modelu RDS a DSPS od zhotovitele využitých na projektu „Rekreační přístav Veselí nad Moravou“, realizované během základního plnění smlouvy, vyžadované potřebou intenzivnější a hloubkové kontroly předávané dokumentace od zhotovitele, vyplývající z omezeného rozsahu standardizace a zkušeností při aplikaci BIM na projektech vodních cest. Pro zajištění kontinuity kontroly je nezbytné pokračovat v zajišťování kontroly původním týmem Poradce.						
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>							
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>Datum zjištění změny</b>						09.11.2020
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> V rámci realizované konzultační činnosti Poradce v rámci dílčí objednávky 002/2019 ze dne 3.9.2019 realizuje plnění "Kontrola zpracování BIM modelu ze strany dodavatelů ŘVC pro stavby „Rekreační přístav Veselí nad Moravou“ (Kontrola dodaného modelu ZDS od projektanta (SWECO Hydroprojekt), Kontrola dodávaného modelu RDS od zhotovitele, Kontrola dodávaného modelu DSPS od zhotovitele) a „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě, etapa Ia“ - zdvižné mosty (Kontrola dodávaného modelu RDS od zhotovitele, Kontrola dodávaného modelu DSPS od zhotovitele). Během prací na pilotním projektu se ukázalo, že potřeba kontroly je rozsáhlejší, než původně Klient požadoval, a tuto kontrolu není s ohledem na kapacitu a odborné možnosti schopen Klient zabezpečit vlastními prostředky. Rozsáhlejší kontrola vyplývá z širšího okruhu nejednoznačných témat daných absencí standardizace modelů BIM v rámci sektoru vodních cest a cílem Klienta dosáhnout kompletnosti modelu pro následnou optimalizovanou majetkovou správu. Příslušné poradenské služby, zahájené v září 2019, je třeba kontinuálně dále poskytovat až do dokončení stavby, aby byla zajištěna srovnatelná kvalita výstupu BIM modelu. Pro tento účel je uskutečněno rozšíření rozsahu plnění rámcové dohody o poskytování poradenských služeb, neboť rozsah dohody byl již vyčerpán jinými zadanými poradenskými činnostmi.</p>							
<p><b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>							
<p><b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: <i>Není relevantní</i></b></p>							
<p><b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Ano - Rozsah plnění v rámci Rámcové dohody stanovený v čl. VI. odst. 6.5 se rozšiřuje z původních 1.900.000 Kč bez DPH o 100.000 Kč bez DPH, tj. o 5,26 % původní hodnoty veřejné zakázky, na 2.000.000 Kč bez DPH. Charakter předmětu plnění ani dalších podmínek se nemění.</b></p>							
<p><b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b></p>							
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Není relevantní</i>							
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní</i>							
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>							

<b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b>		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní</i>		
<b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
<b>VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>
Cena SoD před změnou	1 900 000,- Kč	
Cena SoD po změně	2 000 000,- Kč	
jedná se o změnu o 5,26 %	100 000,- Kč	
		<b>Časový vliv na termín dokončení díla:</b>  <i>prodloužení plnění do 30.6.2021</i>
<b>VYJÁDŘENÍ TDS:</b> <i>Nebyl sjednán</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b> <i>Není relevantní</i>		
<b>DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b> <i>Není relevantní</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b> <i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnami dle tohoto změnového listu</i>		
číslo smlouvy : S/ŘVC/059/OSE/RAM/2019	předpokládaný výdaj v Kč (s DPH)	Předpokládaný termín úhady
týká se bodu :	121 000,- Kč	2020, 2021
garant smlouvy: ██████████	podpis: podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis: podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis: podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem	