



Č. j. KRPS-277769-62/ČJ-2019-0100MN-VZ

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo k provedení stavebních prací „**OBJEKT 001 LDT NOVÉ HRADY – OPRAVA FASÁDY, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ**“ a „**OBJEKT 010 LDT NOVÉ HRADY – OPRAVA FASÁDY A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ**“, vedené u objednatele pod Č. j. KRPS-277769-49/ČJ-2019-0100MN-VZ (Identifikátor VZ: N006/20/V00005818), uzavřené dne 12. 06. 2020 (dále jen „smlouva“),

uzavřený mezi smluvními stranami:

ČEČETKA s.r.o.

Zastoupená:  jednatelem
Sídlo: Svatý Jan nad Malší 18, 373 23 Svatý Jan nad Malší
IČ: 62526006
DIČ: CZ62526006
Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 209202746/0600
Telefon: 
e-mail: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, Vložka 15829

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského
ředitelství pro ekonomiku
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 75151481
DIČ: CZ75151481
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 507432881/0710
Kontaktní osoba: Bc. Miroslav Jindra, investiční referent
Telefon: 
e-mail: 

(dále jen „**objednatel**“)

společně také jen „**smluvní strany**“

S ohledem na změny oboustranně odsouhlasené „Změnovým listem č. 1“, se smluvní strany, **v souladu s čl. XVI odst. 3 smlouvy**, dohodly na dále uvedených změnách.

I.

1. Mění se cena díla upravená v čl. V. smlouvy. Původní cena za dílo se sníží o částku **32 812,18 Kč včetně DPH** (slovy: třicet dva tisíc osm set dvanáct korun českých a osmnáct haléřů).
2. Ke snížení ceny za dílo dochází v návaznosti na dílčí změny v předmětu plnění, jež jsou věcně, cenově a časově upraveny změnovým listem č. 1, vyhotoveným v souladu s článkem VIII smlouvy. Předmětný změnový list, vztahující se ke změně ceny za dílo je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.

III.

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 s přílohou, která se stává z 5 stran textu.

Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne 12.11.2020



ICO: 625 260 06

Za objednatele:

V Praze dne 6.11.2020




Ing. Petr Dostál
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku



Z m ě n o v ý l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	1.
Identifikace akce:	
Název akce	LDT NOVÉ HRADY – oprava fasády, výměna oken, dveří a střechy – objekt č. 001
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČO: 75151481
Zhotovitel:	ČEČETKA s.r.o, Svatý Jan nad Malší č.p. 18, 373 23 Svatý Jan nad Malší, IČO: 62526006
Projektant:	Projekty-Sládková s.r.o., zastoupený jednatelem  se sídlem, Mirkovice č.p. 70, 382 82 Velešín, IČO: 02980215.
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla	
Část díla dotčená změnovým listem: Vícepráce – - položka č. 40-42 – dodáno a aplikováno větší množství - položka č. 45-47 – provedení jiných kcí - položka č. 51-52 – změna materiálu střešní krytiny včetně podkladů a klempířských prvků Méněpráce – - položka č.11 – tato položka nebyla provedena - položka č. 15-23 – tyto položky nebyly provedeny - položka č. 45-47 – tyto položky nebyly provedeny - položka č. 51-52 – použita jiná krytina - položka č. 82 – provedeno menší množství	
Popis změny, popis technického řešení: -položka č.40-42 – dodání a montáž většího rozsahu izolace z důvodu neprovedení injektáží v těchto místech s ohledem na slabou tloušťku zdi. - položka č.45-47 – rozebrání a nastavení shnilého krovu včetně nosných trámů prkenného stropu a dozdění atiky nad pozednicí. - položka č.51-52 – byla provedena změna materiálu střešní krytiny z TiZn na plech vlnitý z lakovaného AlZn tl 0,75mm Satjam grande Plus PE25 sv.šedá RAL7035 včetně přelaťování střechy, parotěsné fólie, spodního lemování, žlabů, kotlíků, kolen, svodů, objímek, Oplechování nevětraného hřebene z Pz s povrchovou úpravou s hřebenový plechem rš 330 mm, Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 500 mm. -položka č. 82 – provedení menšího množství injektážní tlakové clony vč. zaplnění vrtů injektážních otvorů z důvodu slabé tloušťky zdiva. Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: -položka č.11 - Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl do 450 mm -položka č.15 – Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken -položka č.16 – Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití -položka č.17 – Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken -položka č.18 – Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m-nebyla provedena -položka č.19 – Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití -položka č.20 – Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m -položka č.21 – Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m -položka č.22 – Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a ZKD den použití -položka č.23 – Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m -položka č.40 - Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním -položka č.41 - Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou nepružnou -položka č.42 - Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m -položka č.45 – Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 -položka č.46 – hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m -položka č.47 - Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí -položka č.51 – Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn lesklého plechu rš 500 mm sklonu do 60° -položka č.52 - Vyztužení klempířských prvků z TiZn plechu přídatnou drážkou pod vláknocementovou krytinu -položka č.57 – Mimostaveništní doprava, transport technologií, ohlášení prací na KHS, vypracování závěrečné dokumentační zprávy a inženýring -položka č.58 - Měření koncentrace respirabilních azbestových a nebezpečných minerálních vláken ve vzduchu v souladu s ČSN EN ISO 17000-7:2008 ve statistickém počtu 2 ks - pracovní měření	

-položka č.82 - Injektážní tlaková clona, vč. zaplnění vrtů injektážních otvorů		
Nové řešení: -položka č.40 - Provedení většího množství izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním -položka č.41 - Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou nepružnou, dodání většího množství -položka č.42 - Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m, větší množství -položka č.45-47 - Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 mezi nosnou kci, Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 s výměnami, Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2, Zidky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní tl 290 mm z cihel dl 290 mm. -položka č. 51-52 – dodání a montáž plech vlnitý z lakovaného AlZn tl 0,75mm, Satjam grande Plus PE25 sv.šedá RAL7035, Oplechování nevětraného hřebene z Pz s povrchovou úpravou s hřebenovým plechem rš 330 mm, Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 500 mm, Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm vč. řezivo jehličnaté lať 10-25cm2, dodání a montáž fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá PES/PP 150-160g/m2, dodání háků PZ, žlabu PZ, kotlíků PZ, kolen PZ, Svodů PZ, objímek PZ, Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz plechu rš 330 mm. -položka č.82 - Injektážní tlaková clona, vč. zaplnění vrtů injektážních otvorů, provedení menšího množství		
Zdůvodnění změny: Projekt uvedené změny a související práce neřešil.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: NE		
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: ANO Navrhované změny byly předem projednány na kontrolních dnech 8.9., 22.9. a 12.10.2020 a odsouhlaseny projektantem 		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: žádný		
Vliv na termín: žádný		
Vliv na kvalitu díla: žádný		
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	128 446,58 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	155 564,09 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	- 27 117,51 Kč	
DPH:	-5 694,67 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	- 32 812,18 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za investora stavby:
 	 	 technický dozor stavby 
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Krycí list Zjišťovacího protokolu - soupis provedených prací - 09/2020 - Vícepráce, Méněpráce - Objekt č.010

Stavba:

LTD Nové Hradky - oprava fasády, výměna oken, dveří, střešní krytiny

KSO:

Místo: parc.č.6/7,227/1,227/3 k.ú. Nové Hradky

CC-CZ:

Datum: 30.09.2020

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Středočes. kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ČEČETKA s.r.o., Svatý Jan nad Malší 18, 373 23

IČ:

DIČ: CZ62526006

Projektant:

Projekty-Sládková s.r.o., Mirkovice 70, Velešín

IČ:

DIČ: 02980215

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-27 117,51

DPH základní
snižená

Základ daně

-27 117,51

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-5 694,68

0,00

Cena s DPH

v CZK

-32 812

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Zjišťovací protokol - soupis provedených prací - 09/2020 - Vícepráce, Méněpráce - Objekt č.010

Stavba:

LTD Nové Hradky - oprava fasády, výměna oken, dveří, střešní krytiny

Místo: parc.č.6/7,227/1,227/3 k.ú. Nové Hradky

Datum: 30.09.2020

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Středočes. kraje

Projektant: Projekty-Sládková s.r.o., Mirkovice 70, Velešín

Uchazeč: ČEČETKA s.r.o., Svatý Jan nad Malší 18, 373 23

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-27 117,51	
o HSV Práce a dodávky HSV							-27 117,51	
Vícepráce							128 446,58	
40	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena nátěrem penetračním	m2	6,090	176,00	1 071,84	CS ÚRS 2020 01
41	K	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti svíslá za studena těsnicí stěrkou nepružnou	m2	6,090	235,00	1 431,15	CS ÚRS 2020 01
42	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,080	802,00	64,16	CS ÚRS 2020 01
45-47	K	762823112	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 mezi nosnou koi	m	5,200	53,10	276,12	CS ÚRS 2020 01
45-47	K	762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 s výměnami	m	3,400	50,70	172,38	CS ÚRS 2020 01
45-47	K	762331811	Demontáž vázaných koi krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m	3,400	45,50	154,70	CS ÚRS 2020 01
45-47	K	345244223	Zlisky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní tl 290 mm z cihel dl 290 mm	m2	1,300	1 430,00	1 859,00	CS ÚRS 2020 01
51-52	K	762342216	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 600 mm	m2	109,480	28,10	3 076,39	CS ÚRS 2020 01
51-52	K	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	0,690	6 320,00	4 360,80	CS ÚRS 2020 01
51-52	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	130,000	50,50	6 565,00	CS ÚRS 2020 01
51-52	K	26329029	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá PES/PP 150-	m2	130,000	52,40	6 812,00	CS ÚRS 2020 01
51-52	K	55344932	hák žlabový hranatý Pz 330mm	ks	32,000	44,00	1 408,00	CS ÚRS 2020 01
51-52	K	764312414	Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz plechu rš 330 mm	m	33,000	400,00	13 200,00	CS ÚRS 2020 01
51-52	K	764511403	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 250 mm	m	36,000	239,00	8 604,00	CS ÚRS 2020 01
51-52	K	764511484	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm	kus	2,000	774,00	1 548,00	CS ÚRS 2020 01
51-52	K	34575520	Koleno žlabu pozinkované 90X100X125	ks	6,000	384,00	2 304,00	CS ÚRS 2020 01
51-52	K	764518422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m	6,000	380,00	2 280,00	CS ÚRS 2020 01
51-52	K	55344331	Objímka svodu Pz 100mm tm 200mm	ks	4,000	26,00	104,00	CS ÚRS 2020 01
51-52	K	764211634	Oplechování nevětraného hřebene z Pz s povrchovou úpravou s hřebenovým plechem rš 330 mm	m	16,100	329,00	5 296,90	CS ÚRS 2020 01
51-52	K	764212406	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 500 mm	m	14,000	319,00	4 466,00	CS ÚRS 2020 01
51-52	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	109,480	249,00	27 260,52	CS ÚRS 2020 01
51-52	K	13835000	Plech vlnitý z lakovaného AlZn tl 0,75mm Saljam grande Plus PE25 sv.šedá RAL7035	m2	112,210	322,00	36 131,62	CS ÚRS 2020 01
Méněpráce							-155 564,09	
11	K	971028451	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl do 450 mm	kus	-14,000	572,00	-8 008,00	CS ÚRS 2020 01
15	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textíle z umělých vláken	m2	-84,960	14,00	-1 329,44	CS ÚRS 2020 01
16	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD dan použití	m2	-5 697,600	0,32	-1 823,23	CS ÚRS 2020 01
17	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textíle z umělých vláken	m2	-84,960	9,60	-911,62	CS ÚRS 2020 01
18	K	944711111	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	-3,270	87,00	-284,49	CS ÚRS 2020 01
19	K	944711211	Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD dan použití	m	-196,200	1,54	-302,15	CS ÚRS 2020 01
20	K	944711811	Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	-3,270	40,70	-133,09	CS ÚRS 2020 01
21	K	944711114	Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	-2,900	138,00	-400,20	CS ÚRS 2020 01
22	K	944711214	Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a ZKD dan použití	m	-174,000	3,08	-535,92	CS ÚRS 2020 01
23	K	944711814	Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	-2,900	93,00	-269,70	CS ÚRS 2020 01
45	K	762713120	Montáž prostorově vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	-35,980	145,00	-5 217,10	CS ÚRS 2020 01
46	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	-0,451	5 600,00	-2 581,80	CS ÚRS 2020 01

PC	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cerová soustava
47	K	792795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových výztužných kóí	m3	-0,461	600,00	-276,60	CS ÚRS 2020 01
51	K	764041431	Vyztužení klempířských prvků z tlžn plechu přidavnou drážkou pod vláknocementovou krytinu	m	-32,250	15,00	-483,90	CS ÚRS 2020 01
52	K	734141303	Krytina střechy rovné ořazkováním ze svítků z tlžn laskláho plechu rš 500 mm sápnou do 60°	m2	-102,567	1 152,00	-117 975,95	CS ÚRS 2020 01
57	K	R76500005	Místostavební oprava, transport technologií, ohlášení prací na KHS, vypracování závěrečné dokumentační zprávy a inženýring	soubor	-1,000	4 980,00	-4 980,00	CS ÚRS 2020 01
58	K	R76500006	Měření koncentrace respirabilních azbestových a nebezpečných minerálních vláken ve vzduchu v souladu s ČSN EN ISO 17000-7:2008 ve statistickém počtu 2 ks - pracovní měření	ks	-2,000	853,00	-1 700,00	CS ÚRS 2020 01
82	K	110901111	Injektační tlaková clona, vč. zaplnění vrstvy injekčních otvorů	m2	-2,510	3 200,00	-8 032,00	CS ÚRS 2020 01

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko