


OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1	
Zhotovitel:	STAVO-UNION s.r.o., V Aleji 23, 466 01, Jablonec nad Nisou, IČO: 25407317		
Investor:	Statutární město Jablonec nad Nisou	Datum: 14.10.2020	
Název akce: Modernizace ZŠ Jablonec nad Nisou – Kokonín – Janáčkova č.p. 42			
Způsob odeslání / předání datum: 14.10.2020	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Viz příloha		
na jinou část smlouvy:	Zápisy z kontrolních dnů		
Předmět změny: Úprava závětrí pro zřízení bezbariérového vstupu do objektu školy Popis a zdůvodnění změny: V průběhu realizace byl doplněn požadavek investora o zřízení bezbariérového vstupu do objektu školy. Změna byla provedena na základě změny projektové dokumentace.			
Počet připojených listů specifikací: 10			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: STAVO-UNION s.r.o., V Aleji 23, 466 01, Jablonec nad Nisou, IČO: 25407317			
Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM 			
Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM 			
Příloha: Položkový rozpočet popisu změny			

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	STAVO-UNION s.r.o., V Aleji 23, 466 01, Jablonec n. N., IČO: 25407317	
Změnový list vystavil:	Jan Rubeš	
Datum:	14.10.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Úprava závětrí pro zřízení bezbariérového vstupu do objektu školy Popis a zdůvodnění změny: V průběhu realizace byl doplněn požadavek investora o zřízení bezbariérového vstupu do objektu školy. Změna byla provedena na základě změny projektové dokumentace.		
Počet připojených listů specifikací: 10	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-44.199,96 Kč	102.544,56 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
58.344,60 Kč	-	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	  STAVO-UNION STAVEBNÍ SPOLEČNOST S.R.O. 466 01 Jablonec nad Nisou, V Aleji 23 tel.: 483 314 493, 602 602 003 IČO: 25407317, DIČ: CZ25407317	
Datum: 14.10.2020	Datum: 14.10.2020	

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2	
Zhotovitel:	STAVO-UNION s.r.o., V Aleji 23, 466 01, Jablonec nad Nisou, IČO: 25407317		
Investor:	Statutární město Jablonec nad Nisou	Datum: 14.10.2020	
Název akce: Modernizace ZŠ Jablonec nad Nisou – Kokonín – Janáčkova č.p. 42			
Způsob odeslání / předání datum: 14.10.2020	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	viz příloha		
na jinou část smlouvy:	Zápisy z kontrolních dnů		
Předmět změny: Elektroinstalace Popis a zdůvodnění změny: V průběhu realizace byl doplněn požadavek investora o zřízení osvětlení interiéru altánu a doplnění elektrických zásuvek pro dobíjení elektronických pomůcek.			
Počet připojených listů specifikací: 3			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: STAVO-UNION s.r.o., V Aleji 23, 466 01, Jablonec nad Nisou, IČO: 25407317			
Stanovisko technického dozoru stavby:  			
Stanovisko projektanta stavby:  			
Příloha: Položkový rozpočet popisu změny			


OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	STAVO-UNION s.r.o., V Aleji 23, 466 01, Jablonec n. N., IČO: 25407317	
Změnový list vystavil:	Jan Rubeš	
Datum:	14.10.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Elektroinstalace Popis a zdůvodnění změny: V průběhu realizace byl doplněn požadavek investora o zřízení osvětlení interiéru altánu a doplnění elektrických zásuvek pro dobíjení elektronických pomůcek.		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	105.003,72 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
105.003,72 Kč	—	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 14.10.2020		
	Datum: 14.10.2020	

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3	
Zhotovitel:	STAVO-UNION s.r.o., V Aleji 23, 466 01, Jablonec nad Nisou, IČO: 25407317		
Investor:	Statutární město Jablonec nad Nisou	Datum: 14.10.2020	
Název akce: Modernizace ZŠ Jablonec nad Nisou – Kokonín – Janáčkova č.p. 42			
Způsob odeslání / předání datum: 14.10.2020	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Viz příloha		
na jinou část smlouvy:	Zápisy z kontrolních dnů		
Předmět změny: Altán			
Popis a zdůvodnění změny: V průběhu realizace základů bylo s ohledem na podloží změněn způsob založení ze štěrkových pasů za pasy z prostého betonu. Tím došlo i ke zmenšení výšky základových zdí ze ztraceného bednění. Dále bylo při realizaci dřevěného obložení altánu změněn požadavek na navýšení hustoty obložení části altánu. V soupisu prací rozpočtu chyběly dvě patky.			
Počet připojených listů specifikací: 3			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: STAVO-UNION s.r.o., V Aleji 23, 466 01, Jablonec nad Nisou, IČO: 25407317			
Stanovisko technického dozoru stavby: 			
Stanovisko projektanta stavby: 			
Příloha: Položkový rozpočet popisu změny			


OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	STAVO-UNION s.r.o., V Aleji 23, 466 01, Jablonec n. N., IČO: 25407317	
Změnový list vystavil:	Jan Rubeš	
Datum:	14.10.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Altán Popis a zdůvodnění změny: V průběhu realizace základů bylo s ohledem na podloží změněn způsob založení ze štěrkových pasů za pasy z prostého betonu. Tím došlo i ke zmenšení výšky základových zdí ze ztraceného bednění. Dále bylo při realizaci dřevěného obložení altánu změněn požadavek na navýšení hustoty obložení části altánu. V soupisu prací rozpočtu chyběly dvě patky		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 46.440,42 Kč	66.090,63 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
19.650,21 Kč	-	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 14.10.2020		
Datum: 14.10.2020		

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4	
Zhotovitel:	STAVO-UNION s.r.o., V Aleji 23, 466 01, Jablonec nad Nisou, IČO: 25407317		
Investor:	Statutární město Jablonec nad Nisou	Datum: 14.10.2020	
Název akce: Modernizace ZŠ Jablonec nad Nisou – Kokonín – Janáčkova č.p. 42			
Způsob odeslání / předání datum: 14.10.2020	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	viz příloha		
na jinou část smlouvy:	Zápisy z kontrolních dnů		
Předmět změny: Úprava zdi ze suché rovnániny Popis a zdůvodnění změny: V průběhu realizace založení zdi bylo s ohledem na podloží změněn způsob založení ze šterkových pasů na pasy z prostého betonu. Byla změněna celková výška opěrné kamenné zdi. Došlo též k úpravě dřevěného schodiště o dřevěné podstupnice namísto podezdění suchou kamennou rovnáninou. Dále byl doplněn požadavek na výsadbu zeleně za kamennými zídками jako ochrana před pádem žáku z těchto zídek.			
Počet připojených listů specifikací:	5		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: STAVO-UNION s.r.o., V Aleji 23, 466 01, Jablonec nad Nisou, IČO: 25407317			
Stanovisko technického dozoru stavby: 			
Stanovisko projektanta stavby: 			
Příloha: Položkový rozpočet popisu změny			

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	STAVO-UNION s.r.o., V Aleji 23, 466 01, Jablonec n. N., IČO: 25407317	
Změnový list vystavil:	Jan Rubeš	
Datum:	14.10.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Úprava zdi ze suché rovinaniny Popis a zdůvodnění změny: V průběhu realizace založení zdi bylo s ohledem na podloží změněn způsob založení ze štěrkových pasů na pasy z prostého betonu. Byla změněna celková výška opěrné kamenné zdi. Došlo též k úpravě dřevěného schodiště o dřevěné podstupnice namísto podezdění suchou kamennou rovinaninou. Dále byl doplněn požadavek na výsadbu zeleně za kamennými zídkami jako ochrana před pádem žáku z těchto zídek.		
Počet připojených listů specifikací: 5	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-33.847,55 Kč	105.532,51 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
71.684,96 Kč	—	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	  STAVO-UNION STAVEBNÍ SPOLEČNOST S.R.O. 466 01 Jablonec nad Nisou, V Aleji 23 tel.: 483 314 493, 602 602 003 IČO: 25407317, DIČ: CZ25407317	
Datum: 14.10.2020	Datum: 14.10.2020	

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5	
Zhotovitel:	STAVO-UNION s.r.o., V Aleji 23, 466 01, Jablonec nad Nisou, IČO: 25407317		
Investor:	Statutární město Jablonec nad Nisou	Datum: 14.10.2020	
Název akce: Modernizace ZŠ Jablonec nad Nisou – Kokonín – Janáčkova č.p. 42			
Způsob odeslání / předání datum: 14.10.2020	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	viz příloha		
na jinou část smlouvy:	Zápisy z kontrolních dnů		
Předmět změny: Terénní úpravy, zpevněné plochy Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci terénních úprav bylo zjištěno, že množství potřebné zeminy k terénním úpravám je nižší než v rozpočtu navržené. V rozpočtu bylo chybně vypočítáno množství zatravnovacích tvárnic.			
Počet připojených listů specifikací:	3		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: STAVO-UNION s.r.o., V Aleji 23, 466 01, Jablonec nad Nisou, IČO: 25407317			
Stanovisko technického dozoru stavby: 			
Stanovisko projektanta stavby: 			
Příloha: Položkový rozpočet popisu změny			

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	STAVO-UNION s.r.o., V Aleji 23, 466 01, Jablonec n. N., IČO: 25407317	
Změnový list vystavil:	Jan Rubeš	
Datum:	14.10.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Terénní úpravy, zpevněné plochy Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci terénních úprav bylo zjištěno, že množství potřebné zeminy k terénním úpravám je nižší než v rozpočtu navržené. V rozpočtu bylo chybně vypočítáno množství zatravnovacích tvárnic.		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-40.238,48 Kč	77.786,26 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
37.547,78 Kč	-	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	  STAVO-UNION STÁVEBNÍ SPOLČNOST S.R.O. 466 01 Jablonec nad Nisou, V Aleji 23 tčl.: 483 314 493, 602 602 003 IČO: 25407317, DIČ: CZ25407317	
Datum: 14.10.2020	Datum: 14.10.2020	

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6	
Zhotovitel:	STAVO-UNION s.r.o., V Aleji 23, 466 01, Jablonec nad Nisou, IČO: 25407317		
Investor:	Statutární město Jablonec nad Nisou	Datum: 14.10.2020	
Název akce: Modernizace ZŠ Jablonec nad Nisou – Kokonín – Janáčkova č.p. 42			
Způsob odeslání / předání datum: 14.10.2020	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Viz příloha		
na jinou část smlouvy:	Zápisy z kontrolních dnů		
Předmět změny: Hřiště s pylony			
Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci základů pro kotevní patle na které se umísťují dřevěné pylony byl z důvodů větší stability změněn tvar kotevní patle.			
Počet připojených listů specifikací: 3			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: STAVO-UNION s.r.o., V Aleji 23, 466 01, Jablonec nad Nisou, IČO: 25407317			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
			
Stanovisko projektanta stavby:			
			
Příloha: Položkový rozpočet popisu změny			

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	STAVO-UNION s.r.o., V Aleji 23, 466 01, Jablonec n. N., IČO: 25407317	
Změnový list vystavil:	Jan Rubeš	
Datum:	14.10.2020	
Podpsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Hřiště s pylony Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci základů pro kotevní patle na které se umísťují dřevěné pylony byl z důvodů větší stability změněn tvar kotevní patle.		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-8.640,- Kč	7.500,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-1.140,- Kč	-	
Veškeré práce budou spíňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	  STAVO-UNION STAVEBNÍ SPOLEČNOST S.R.O. 466 01 Jablonec nad Nisou, V Aleji 23 tel.: 483 314 493, 602 602 003 IČO: 25407317, DIČ: CZ25407317	
Datum: 14.10.2020	Datum: 14.10.2020	