



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

DODATEK SMLOUVY č. 1

ke smlouvě o dílo č. KRPE-1987/ČJ-2020-1700VZ (dále jen dodatek smlouvy)

VZ „Stavební práce – zateplení OOP Prodloužená, Pardubice“

I. Smluvní strany

1. Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
právní forma: organizační složka státu
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 11234881/0710
tel., e-mail: +420 974 561 223, krpe.nre.sekretariat@pcr.cz

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel

název: DALU, s.r.o.
sídlo: Wilsonova 368, 539 01 Hlinsko
IČ: 259 34 970
DIČ: CZ25934970
zastoupený: [REDACTED]
bankovní spojení: CSOB a.s.
číslo účtu: 283146877/0300
tel., e-mail: [REDACTED]

zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15740

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-1987/ČJ-2020-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek II. původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.



II.

V článku II. „**MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ**“ smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 2.:

(původní znění)

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků, včetně všech kolaudačních rozhodnutí, nejpozději do **26. října 2020**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

(nové znění)

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků, včetně všech kolaudačních rozhodnutí, nejpozději do **13. listopadu 2020**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

Důvodem prodloužení termínu dokončení stavební akce jsou nepředvídatelné stavební práce, které nebyly součástí smlouvy o dílo. Do realizace díla rovněž negativně zasáhly nepředpokládané technologické přestávky z důvodů povětrnostních podmínek v průběhu realizace zemních a dokončovacích prací. Dalším důvodem byly problémy se zajištěním odborných pracovníků v souvislosti s probíhající pandemií Covid – 19.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne..... **26 -10- 2020**


V Hlinsku dne..... **26 -10- 2020**

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
Renata Kanková
náměstek ředitele KR pro ekonomiku



DALU, s.r.o.
Wilsonova 368
539 01 Hlinsko
IČO: 25934970 DIČ: CZ25934970