

DODATEK č. 1/2020

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-003407, 5618173560 ze dne 13. 7. 2018
(dále jen „Smlouva“)

(I/42 Brno, VMO Žabovřeská I - etapa I, výkon ÚOZI-O na stavbě)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

zastoupený: ředitelem Závodu Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno

IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

(dále jen „Objednatel č. 1“)

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

zastoupené: vedoucím Odboru investičního Magistrátu města Brna

IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785

(dále jen „Objednatel č. 2“)

(dále též společně „Objednatel“ či „Objednatelé“)

KVADRANT, spol. s r.o.

se sídlem Pechova 1761/44, Židenice, 615 00 Brno

zastoupený: jednatelem

IČ: 46904468, DIČ: CZ46904468

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále též společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 1/2020 ke Smlouvě o poskytování služeb

č. 03PT-003407, 5618173560

ze dne 13. 7. 2018:

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 13. 7. 2018 uzavřely Smlouvu o poskytování služeb č. 03PT-003407, 5618173560, jejímž předmětem je závazek Poskytovatele vykonávat činnost odpovědného geodeta investora (ÚOZI-O) v průběhu přípravy, realizace a zprovoznění stavby „I/42 Brno, VMO Žabovřeská I – etapa I“ (dále jen „Stavba“).
- 1.2. Smluvní strany berou na vědomí, že doba realizace stavebních prací byla prodloužena.
- 1.3. Smluvní strany ve vazbě na skutečnost uvedenou v předchozím odstavci shodně konstatují, že v důsledku skutečností objektivně na nich nezávislých nelze realizovat předmět plnění této Smlouvy v plánovaném období do 26 měsíců ode dne doručení písemné výzvy Objednatele a zároveň za cenu vypočtenou pro dobu plnění 26 měsíců.

Článek 2.

Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto Dodatku a z důvodu nezbytnosti zajištění kontinuity plnění dle Smlouvy dohodly na změně článku III. a IV. Smlouvy, které nově zní:

Článek III. Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen provádět služby **do 30. 9. 2021**.

Článek IV. Cena

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu postupně na základě několika faktur vystavených Poskytovatelem čtvrtletně vždy po řádném poskytnutí jednotlivých částí Služeb (včetně předání všech dokumentů a výstupů příslušných pro danou část Služeb) Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „Cena“). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku **1 778 150,- Kč bez DPH**.

2.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je upravený rozpis Ceny Služeb, který zohledňuje navýšení Ceny v závislosti na prodloužení doby plnění a který nahrazuje přílohu č. 2 Smlouvy.

Článek 3.

Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že obsah tohoto Dodatku je určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

3.3. Nedílnou součástí Dodatku je níže specifikovaná příloha.

3.4. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3.5. Tento Dodatek je sepsán v 6 vyhotoveních, z nichž Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 obdrží po 2 stejnopisech a Poskytovatel obdrží 2 stejnopisy.

Příloha – Rozpis Ceny Služeb

Tento Dodatek č. 1/2020 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/108 dne 14. 10. 2020.

Za Objednatele č. 1:

V Brně dne 13-11-2020

ředitel Závodu Brno

Za Objednatele č. 2:

V Brně dne 20.10.2020

vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Za Poskytovatele:

V Brně dne 20-10-2020

jednatel společnosti

Příloha č. 2

I/42 Brno, VMO Žabovřeská I - etapa I, výkon ÚOZI-O

Cenová kalkulace (porovnání se Smlouvou)

Popis činnosti	jednotka	počet jednotek dle Smlouvy	cena / jednotka	cena v Kč dle Smlouvy	navýšení počtu jednotek dle Dodatku	navýšení ceny v Kč dle Dodatku	Cena v Kč celkem
vytyčovací síť - průběžná kontrola stavu VS stavby, návrhy - projekt doplnění, kontrolní měření, schválení doplňující dokumentace, doprava							
koordinace a kontrola prací při doplnění vytyčovací sítě a její stabilizaci zhotovitelem stavby, doprava							
kontrola a koordinace prací ÚOZI objednatele, kontrolní měření na objektech: kontrola prostorových parametrů stavebních objektů a konstrukčních vrstev, doprava							
koordinace a kontrola prací na geodetické dokumentaci skutečného provedení stavby, doprava							
pracovní jednání, kontrolní dny, kancelářské práce, zpracování kontrolních protokolů, zpracování závěrečného elaborátu, výkon a ověření výsledků prací ÚOZI, doprava							
Celkem bez DPH				1 386 400		391 750	1 778 150
DPH 21%				291 144		82 268	373 412
Celkem s DPH				1 677 544		474 018	2 151 562

jednatel společnosti
KVADRANT, spol. s r.o.