



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY

Číslo jednací:

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 14238/SOPK/19 ze dne 21. 10. 2019, dotační titul: OPŽP (dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel

Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha,

Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Zastoupený: RNDr. František Pelc

Telefon:

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla:

(dále jen „objednatel“)

a

I.2 Zhotovitel

TECH-MONT Helicopter company, s.r.o.

Sídlo: Letecká 1656/39, 052 01 Spišská Nová Ves

Zastoupený: Ing. Michal Orolin

Bankovní spojení: Tatra banka, a.s., číslo účtu: 2621380252/1100, IBAN:

SK8911000000002621380252, SWIFT: TATRSKBX

IČO: 31715796

DIČ: CZ681770477

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Košice I, oddíl: Sro, sp. zn. 43682/V.

Telefon:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Vzhledem k existenci mimořádné nepředvídatelné překážky, která nevznikla na straně zhotovitele, není zhotovitel schopen část díla pro rok 2020 v termínu dle čl. 4.2 Smlouvy o dílo, resp. Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo, provést v celém rozsahu. Příčinou překážky je fakt, že lokality, v nichž mají být práce provedeny, se nacházejí v klimaticky nepříznivé oblasti a podzim roku 2020 je srážkově nadprůměrný. Letecký transport hmoty byl dle Smlouvy o dílo možný až v termínu 1.9. - 9.9 2020 a následně od 15. 10. 2020. V září 2020 byl letecký transport hmoty s ohledem na klimatické podmínky (četné srážky) možný pouze po dobu 3 dnů. V termínu od 15.10 2020 do doby uzavření tohoto Dodatku č. 1 nebyl zatím možný vůbec. Provádění díla také negativně ovlivnila pandemie virové choroby Covid-19 a s ní související veřejnoprávní opatření (včetně karanténních) a nouzový stav (opětovně vyhlášený ke dni 5. 10. 2020 a ke dni podpisu tohoto dodatku stále trvající). Vzniklou situaci zhotovitel nemohl předpokládat ani s ohledem ke svým profesním znalostem a zkušenostem a nezavinil ji. Z výše uvedených důvodů je nutné posunout termín provedení díla, resp. položek K201902 v rozsahu 800 hod., K201903, K201904 v rozsahu 90 hod., K201905 a K201906 do nejzazšího termínu 31. 3. 2021 (lze rozumně předpokládat, že překážka v provádění díla spočívající v nepříznivých klimatických podmínkách může trvat po dobu celého zimního období. Zhotovitel se zavázal, že s prováděním předmětných položek díla začne ihned po roztání sněhu v příslušných lokalitách (provádění díla není možné v případě výskytu sněhové pokrývky v příslušných lokalitách), avšak nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy pracovníků AOPK ČR, SCHKO Jeseníky.

Na základě výše uvedeného a v souladu s čl. 4.4 Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

III.

III.1 Čl. 3.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy následovně:

Části zakázky	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Část 1	4 092 333,33	859 390,00	4 951 723,33
Část 2	6 279 666,67	1 320 730,00	7 600 396,67
Část 3	125 000	26 250,00	151 250,00
Cena celkem	10 497 000,00	2 204 370,00	12 701 370,00

Zhotovitel je plátcem DPH.

Položkový rozpočet s naceněním tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy o dílo.“

III.2 Čl. 3.4 Smlouvy o dílo se nahrazuje v následujícím znění:

„Cena za dílo bude vyúčtována po provedení částí díla následovně:

1. Opatření K201901, K201902 v rozsahu 400 hodin, K201904 v rozsahu 45 hodin
2. Opatření K201902 v rozsahu 800 hodin, K201903, K201904 v rozsahu 90 hodin, K201905 a K201906
3. Opatření K201901 – práce v roce 2021, kdy proběhne následné dočištění lokality

Podrobná specifikace opatření je zahrnuta v Příloze 1.

Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu na adresu: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11-Chodov).“

III.3 Příloha č. 1 a 2 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

IV.

IV.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

IV.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

IV.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

IV.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

IV.5 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

IV.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Specifikace díla, položkový rozpočet

V PRAŽE dne 13. 11. 2020

Objednatel

RNDr. František Pelc
ředitel

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
-14-

V SPIŠSKÁ NOVÁ VES dne 06. 11. 2020

Zhotovitel

TECHMANT Helicopter
company
Letecká 1656/39 • 062 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31 715 796 • DIČ: SK 2020614980

Ing. Michal Orolin



Příloha č. 1 Smlouvy o dílo- Podrobný popis veřejné zakázky

část 1. Management borovice kleče (*Pinus mugo Turra*) v NPR Praděd a PR Břidličná

Popis opatření:

Vyřezání (motorovou pilou), případně vystřihávání (pákovými nůžkami) celkem 4,287 ha porostu nepůvodní borovice kleče pokrývajících celkovou plochu 9,1812 ha, odstranění veškeré hmoty ze všech lokalit a její likvidace nebo využití v souladu s platnou legislativou.

Porosty borovice kleče určené k vyřezání se nacházejí v celkem osmi segmentech. Ty se nacházejí na temeni Vysoké hole (v mapové příloze segmenty 19, 20, 21, 22, 23) a na Velkém Máji (segmenty 15 a 16) v NPR Praděd a v závěru Jeleního dolu (segment 11) v PR Břidličná.

Klečové keře budou pilou odřezávány (případně odstříhávány) v těsné blízkosti povrchu (maximálně do 5 ti cm nad povrchem), nejlépe přímo v jeho úrovni. Hmota bude při vyřezávání průběžně odebírána a ručně ukládána na hromady (tzn., že u každého pracovníka s motorovou pilou musí být alespoň jeden další pracovník pro odebírání vyřezaných větví a jejich ukládání na hromady), z nichž bude následně připravována na transport. Veškerá hmota kleče bude po vyřezání ze všech dílčích lokalit vyklizena.

Pracovníci zhotovitele budou na jednotlivé lokality docházet pěšky (docházková vzdálenost Ovčárna – Vysoká hole 2 km, 160 m převýšení, Ovčárna – Velký Máj 4,5 km, resp. rozc. u Fr. myslivny – Velký Máj 1,5 km, převýšení 200 m), pouze úvodní vyvezení pracovních nástrojů (s možností jejich uložení na terénní stanici na Vysoké holi) a následně cca 1x za 4-5 dní vyvezení pohonných hmot bude možné terénním vozem.

Předpokládaný objem vyřezané kleče (dle studie Maděra 2011) činí přibližně 2000 m³ hmoty (1911,02 m³ v roce 2010) o hmotnosti cca 850 tun (803 t v r. 2010). Segmenty jsou v terénu dobře patrné a výrazně odlišené od okolního prostředí, kde borovice kleč neroste, pouze v případě jižního okraje segmentu č. 19, kde je přímá návaznost na další porost borovice kleče, bude ve spolupráci s Lesy ČR, s. p., v terénu viditelně vyznačena před zahájením prací hranice segmentu 19 dřevěnými kolíky a reflexním sprejem a okrajové lomové body tohoto segmentu budou zaměřeny s pomocí přístroje GPS.

Vzhledem ke značnému objemu hmoty kleče, obtížné dostupnosti jednotlivých lokalit pro běžnou techniku potřebnou pro odvoz hmoty a také z důvodu maximální eliminace zátěže území, se předpokládá vrtulníkové přiblížení veškeré vyřezané hmoty kleče. To proběhne ještě v témže roce na nejbližší vhodnou lokalitu (parkoviště u lyžařského areálu Pawlin v Karlově, nadm. výška 710 m – 5,6 km z Vysoké hole, převýšení 750 m, 6 km z Velkého Máje, převýšení 670 m, vlastníkem je obec Malá Morávka). V souladu se souhlasem obce Malá Morávka, budou práce na mezideponii probíhat pouze v pracovních dnech. Veškerá hmota musí být vyklizena do 31.3.2021.

Následná likvidace hmoty či její využití v souladu s platnou legislativou proběhne v režii dodavatele prací, předpokládá se štěpkování na místě a odvoz hmoty do teplárny v Krnově (40 km), která je zaměřena na spalování biomasy.

Při vyřezávání kleče a manipulaci s vyřezanou hmotou bude postupováno tak, aby nedošlo ke škodám na současné vegetaci, půdním povrchu a poškození vtroušených jedinců smrku a případně jeřábu. Při předání pracoviště a zahájení akce bude přítomen pracovník AOPK ČR, Správy CHKO Jeseníky a Lesů ČR, s. p. a následně budou probíhající práce pravidelně, nejméně v týdenních intervalech kontrolovány. Na místě bude trvale přítomen proškolený zástupce dodavatele. V případě zjištění poškozování dochovaného stavu přírodního prostředí nebo jeho ohrožení, budou práce ihned přerušeny, případně zcela zastaveny, do doby nalezení jiného řešení s nízkým rizikem poškození dotčených biotopů.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



V roce 2021 proběhne v průběhu měsíce září a října kontrola a případné dořezání pahýlů, seříznutí pařezů na úroveň terénu a dočištění lokality. Hmota vyřezaná v rámci této fáze bude odvezena mimo NPR Praděd a pozemky Lesů ČR, s. p. pouze z lokality Vysoká hole (segmenty 19 až 23), v případě segmentů 11, 15 a 16 bude hmota vyřezaná v rámci této etapy realizace ponechána na místě a uložena po dohodě s vlastníkem pozemků (Lesy ČR, s. p.) na vhodných místech určených AOPK ČR ve vzdálenosti do 200 m od okraje jednotlivých segmentů.

V rámci realizace prací je zapotřebí počítat vzhledem k jejich provádění ve vrcholových partiích Jeseníků, značně proměnlivému a často nepříznivému počasí s možnými prostoji v práci a tedy i nižší efektivitou a celkově i při zohlednění docházkové vzdálenosti s vyššími relativními náklady než u jiných akcí tohoto typu.

Podrobný popis opatření dle jednotlivých lokalit:

Vysoká hole (segmenty 19, 20, 21, 22 a 23)

lokalizace: okolí vrcholu Vysoké hole (1464 m), p. č. 633 v k. ú. Karlov pod Pradědem

celková plocha segmentů: 6,1101 ha

redukována plocha kleče: 2,8802 ha

popis opatření: Vyřezání (motorovou pilou), případně vystříhání (pákovými nůžkami) celkem 2,8802 ha porostu nepůvodní borovice kleče pokrývajících celkovou plochu 6,1101 ha, odstranění veškeré hmoty z lokality a její likvidace nebo využití v souladu s platnou legislativou.

termín: Vyřezání, zpracování a transport hmoty proběhne v roce 2020 a 2021 - v období mezi 25. 7. (po ukončení hnízdního období) a 31.3.2021., s výjimkou období říje jelení zvěře (tj. 8. 9.–15. 10.), transport hmoty proběhne mimo období prázdnin, víkendů a říje jelení zvěře.

Velký Máj (segmenty 15 a 16)

lokalizace: vrcholová plošina Velkého Máje (1386 m), pozemek p. č. 1509/1 v k. ú. Rejhotice

celková plocha segmentů: 2,2327 ha

redukována plocha kleče: 1,1561 ha

popis opatření: Vyřezání (motorovou pilou), případně vystříhání (pákovými nůžkami) celkem 2,8802 ha porostu nepůvodní borovice kleče pokrývajících celkovou plochu 6,1101 ha, odstranění veškeré hmoty z lokality a její likvidace nebo využití v souladu s platnou legislativou.

termín: Vyřezání, zpracování a transport hmoty proběhne v roce 2020 a 2021 - v období mezi 25. 7. (po ukončení hnízdního období) a 31.3.2021., s výjimkou období říje jelení zvěře (tj. 8. 9.–15. 10.), transport hmoty proběhne mimo období prázdnin, víkendů a říje jelení zvěře

Jelení důl (segment 11)

celková plocha segmentu: 0,8384 ha

redukována plocha kleče: 0,2507 ha

lokalizace: závěr Jeleního dolu, pozemky p. č. 1509/17, 1511 v k. ú. Rejhotice a p. č. 2351 v k. ú. Vernířovice u Sobotína

popis opatření: Vyřezání (motorovou pilou), případně vystříhání (pákovými nůžkami) celkem 0,2507 ha porostu nepůvodní borovice kleče pokrývajících celkovou plochu 0,8384 ha, odstranění veškeré hmoty z lokality a její likvidace nebo využití v souladu s platnou legislativou.

termín: Vyřezání, zpracování a transport hmoty proběhne v roce 2020 a 2021 - v období mezi 25. 7. (po ukončení hnízdního období) a 31.3.2021., s výjimkou období říje jelení zvěře (tj. 8. 9.–15. 10.), transport hmoty proběhne mimo období prázdnin, víkendů a říje jelení zvěře

název opatření	typ opatření	jednotka	počet jednotek	pokyny pro realizaci na dané ploše	rozmezí, termín dokončení	cena za jednotku [bez DPH]	cena za jednotku [Kč vč. DPH]	Část 1 - rok 2020 (bez DPH)	Část 1 - rok 2020 [Kč vč. DPH]	Část 2 - rok 2021 do 31.3. (bez DPH)	Část 2 - rok 2021 do 31.3. [Kč vč. DPH]	Část 3 - 1.4.2021 - 31.12.2021 (bez DPH)	Část 3 - 1.4.2021 - 31.12.2021 [Kč vč. DPH]	cena jednotky (bez DPH)	cena jednotky (Kč vč. DPH)
K201901	výřez kleše včetně manipulace	m2	42870	ruční výřezání (vyjetí/kání) kačí kůže, průběžné odebírání a ruční ukládání hmoty na hromady (odebrání větší při vyřezávání a shromáždění větší na hromady). v roce 2021 bude následně provedeno dočištění lokality	25.VII. - 15. XI. 2020 (s výjimkou období říje jelení zvěře tj. 8. IX - 15. X.)	29,15792 Kč	35,28108 Kč	1 125 000,0 Kč	1 361 250,0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	125 000,00 Kč	151 250,00 Kč	1 250 000,00 Kč	1 512 500,00 Kč
K201902	nakládka biomasy - příprava pro transport	hod	1200	nakládání biomasy na připravené závěsné valky (plachty)	25.VII. - 15. XI. 2020 (s výjimkou období říje jelení zvěře tj. 8. IX - 15. X.) 400 hodin; 15.XI. - 31.III.2021 800 hodin	108,33333 Kč	131,08333 Kč	43 333,33 Kč	52 433,33 Kč	18 666,67 Kč	104 866,67 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	130 000,00 Kč	167 300,00 Kč
K201903	manipulace s hmotou na mezideponii	hod	500	maximální doba uložení na mezideponii je 7 dní	25.VII.2020 - 31. III. 2021 (s výjimkou období říje jelení zvěře tj. 8. IX - 15. X.)	280,00 Kč	314,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	130 000,00 Kč	157 300,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	130 000,00 Kč	157 300,00 Kč
K201904	transport hmoty vrtulníkem	hod	135	předpoklád vrtulníku s minimální nosností 2 tuny	25.VII. - 15. XI. 2020 (s výjimkou období říje jelení zvěře tj. 8. IX - 15. X.) 45 hodin; 16.XI. 31.III.2021 90 hodin	64 977,77778 Kč	78 623,11111 Kč	2 924 000,00 Kč	3 538 040,00 Kč	5 848 000,00 Kč	7 076 080,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 772 000,00 Kč	10 614 120,00 Kč
K201905	likvidace hmoty	m3	2000	předpokládá se, že náklady na likvidaci hmoty budou zčásti pokryty jejím využitím	25.VII.2020 - 31. III. 2021 (s výjimkou období říje jelení zvěře tj. 8. IX - 15. X.)	80,00 Kč	96,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	160 000,00 Kč	193 600,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	160 000,00 Kč	193 600,00 Kč
K201906	cestovné	km	5000	lze upravit počet jednotek v závislosti na vzdálenostech předpokládaných zhotovitelem v součtu s podrobnou specifikací zakázky (Příloha č. 1)	25.VII.2020 - 31. III. 2021 (s výjimkou období říje jelení zvěře tj. 8. IX - 15. X.)	11,00 Kč	13,31 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	55 000,00 Kč	66 550,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	55 000,00 Kč	66 550,00 Kč
								4 082 333,33 Kč	4 951 723,33 Kč	6 279 666,67 Kč	7 598 396,67 Kč	125 000,00 Kč	151 250,00 Kč	20 497 000,00 Kč	22 761 370,00 Kč

Agenda
Krajiny ČR
Kaplanova 1901/1
148 00 Praha 11 - Chodov
-14-