

**Dopravní podnik města Pardubic a.s.**, IČO 632 17 066, sídlem Teplého 2141, 532 20 Pardubice, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spis. zn. B 1241, zastoupený [REDAKCE], místopředsedou představenstva na straně objednatele

a

**CHRNA stavební spol. s.r.o. Pardubice**, Raisova 232, 530 02 Pardubice, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12861, IČO: 252 85 262, zastoupená [REDAKCE], jednatelem společnosti na straně dodavatele

se dohodly na tomto

## **Dodatku č. 3 smlouvy o dílo**

### **I.**

#### **Vymezení měněného závazku**

- 1) Shora vymezené smluvní strany uzavřely dne 14. 7. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení komplexní rekonstrukce čistírny odpadních vod sloužící k přečištění odpadních vod vznikajících při mytí motorových vozidel v myčce.
- 2) Smluvní strany tímto dodatkem k uzavřené smlouvě mění závazek smlouvou založený způsobem uvedeným níže.

### **II.**

#### **Vícepráce**

- 1) Rozsah díla se navyšuje o vícepráce, které nebyly do díla vymezeného projektovou dokumentací zahrnuty, ale jsou nezbytné k řádnému dokončení díla. Konkrétně se dílo rozšiřuje o práce spojené
  - s odbouráním zádveří vchodu do objektu ČOV, které bylo nezbytné k osazení jedné z nádrží,
  - s výměnou vchodových dveří a osazením stříšky nad dveřmi v důsledku odbourání zádveří.
- 2) Práce, které je takto nad rámec díla vymezeného uzavřenou smlouvou provést, jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku – rozpočtu s výkazem výměr pro stavbu označenou jako „Pce-Dopr.pod.m.Pard.-ČOV-Demontáž přístř.a zádveří nad jímk. N.01+osaz stříšky,dveře“.

### **III.**

#### **Změna ceny díla**

- 1) Cena díla se navyšuje o částku 83 212,34 Kč bez DPH. Rozpis ceny na jednotlivé položky je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- 2) Uvedené navýšení ceny díla bude spolu s navýšením ceny díla dle dodatku č. 2 této smlouvy čerpáno z položky č. 8 vedlejších rozpočtových nákladů – rezervy investora. Celková cena díla po uzavření tohoto dodatku tak činí částku 8 853 431,24 Kč.

#### **IV. Závěrečná ustanovení**

- 1) V dalším se závazek ze smlouvy nemění a zůstává tímto dodatkem nedotčen.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že se jedná o smlouvu, která musí být povinně uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku smlouvy v registru smluv provede Dopravní podnik města Pardubic a.s.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což potvrzují svými podpisy.

V Pardubicích dne.....

V Pardubicích dne.....

.....  
Dopravní podnik města Pardubic a.s.

██████████  
místopředseda představenstva

.....  
Chrupa stavební spol. s r.o. Pardubice

██