

9-11-2020

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. 023/S954/2019/020/Kou

LCR0942397



Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem,
a na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád Ing. Mojmírou Hillermanovou,
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy, č. telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED] vedoucí ST, technický dozor stavebníka (TDS) číslo
telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] správce toku, osoba pracující pod vedením TDS, číslo telefonu: [REDACTED] e-mail:
[REDACTED]

zastupitelnost: [REDACTED] zastupitelnost, číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

NDCON s.r.o.

sídlo: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

IČO: 64939511 DIČ: CZ64939511

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 42028

statutární orgán: [REDACTED],

jednatel zastoupený: [REDACTED] číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Uni Credit Bank a.s. číslo účtu: 2106756016/2700

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění,
tuto

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany shora uvedené uzavřely Smlouvu o dílo č. 023/S954/2019/020/Kou a Dodatek č. 1, na zhotovení
díla „VN Voprava“, kterou tímto dodatkem mění.

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je:

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. : 023/S954/2019/020/Kou a Dodatku č. 1, na zhotovení
díla „VN Voprava“, spočívající ve změně termínu doby plnění.

Původní znění:

Zahájení prací na projektové dokumentaci: 15. 7. 2019.

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

1. Etapa - zajištění podkladů pro podrobný návrh technického řešení:

- Inženýrsko geologický průzkum včetně návrhu zemníku pro výstavbu hráze - Hydrologická data ČHMÚ (m denní a N-leté průtoky),
- Geodetické zaměření Bude provedeno do 30. 09. 2019.

2. Etapa

- Zpracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení v podrobnosti pro provádění stavby, včetně projednání PD s dotčenými orgány státní správy, zpracování všech podmínek a připomínek dotčených orgánů a institucí.
- Zpracování všech souvisejících dokumentů - plán BOZP, návrh havarijního a povodňového plánu stavby, návrh manipulačního a provozního řádu, posudek o kategorizaci VD s ohledem na provádění TBD stavby.
- Projednání návrhu s vlastníky a uživateli dočasně dotčených pozemků, zajištění vyjádření vlastníků dočasně dotčených pozemků (přístupy) nebo smluv (uložení o na ZPF). Bude provedeno do 29. 05. 2020.

3. Etapa

- Zajištění žádosti pro společné územního a stavební a zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení. Bude provedeno do 30. 09. 2020

Nové znění:

Zahájení prací na projektové dokumentaci: 15. 7. 2019.

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

1. Etapa - zajištění podkladů pro podrobný návrh technického řešení:

- Inženýrsko geologický průzkum včetně návrhu zemníku pro výstavbu hráze - Hydrologická data ČHMÚ (m denní a N-leté průtoky),
- Geodetické zaměření Bude provedeno do 30. 09. 2019.

2. Etapa

- Zpracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení v podrobnosti pro provádění stavby, včetně projednání PD s dotčenými orgány státní správy, zpracování všech podmínek a připomínek dotčených orgánů a institucí.
- Zpracování všech souvisejících dokumentů - plán BOZP, návrh havarijního a povodňového plánu stavby, návrh manipulačního a provozního řádu, posudek o kategorizaci VD s ohledem na provádění TBD stavby.
- Projednání návrhu s vlastníky a uživateli dočasně dotčených pozemků, zajištění vyjádření vlastníků dočasně dotčených pozemků (přístupy) nebo smluv (uložení o na ZPF). Bude provedeno do 29. 05. 2020.

3. Etapa

- Zajištění žádosti pro společné územního a stavební a zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení. Bude provedeno **do 31. 12. 2020**


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V PRAZE dne 9. 11. 2020



Zhotovitel

V Benešově dne 1. 11. 2020



Ing. Mojmíra Hillermanová.
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy
Lesy České republiky, s.p.

