

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. S20/122F na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
s názvem „**Slaboproudé rozvody a příprava datového uzlu v 1.NP budovy F**“

(dále jen „**Smlouva o dílo**“ nebo „**SoD**“)

uzavřené dne 21. 7. 2020 mezi smluvními stranami:

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,

jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel,

zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 68378271

DIČ: CZ68378271

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Harrytel, s.r.o.,

se sídlem: Šůlova 674, 330 23 Nýřany,

jejímž jménem jedná: Jindřich Basl, jednatel,

zapsaná v rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 18584.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 26412721

DIČ: CZ 26412721

(dále jen „**Zhotovitel**“),

(dále společně jen „**Smluvní strany**“ nebo každý z nich samostatně jen „**Smluvní strana**“).



1. Změna smlouvy

Specifikace díla dle odst. 3.3 Smlouvy se doplňuje o vícepráce a redukuje o méněpráce dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku.

1.1. Důvody změny předmětu plnění:

Potřeba víceprací a méněpráce vznikly aktualizací požadavků Objednatele.

1.2. Cena díla dle čl. 5.1 Smlouvy se zvyšuje o cenu víceprací v hodnotě 40.865,70 Kč bez DPH a snižuje o cenu méněprací v hodnotě 53.531,- Kč bez DPH. Nová cena činí **377.015,70 Kč** (slovy: tři-sta-sedmdesát-sedm-tisíc-patnáct Korun českých sedmdesát haléřů) bez daně z přidané hodnoty.

2. Smluvní strany prohlašují, že v důsledku těchto změn nevzniká žádné ze Smluvních stran újma.
3. Ostatní ustanovení SoD se nemění.
4. Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Přehled víceprací a méněprací

V Praze

Za: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

14. 11. 2020

V Nýřanech

Za: Harrytel, s.r.o.

11. 11. 2020

Jméno: RNDr. Michael Prouza, Ph.D.
Funkce: ředitel

Jméno: Jindřich Basl
Funkce: jednatel