



DODATEK č. 4

k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

č. prováděcí smlouvy objednatele: S-1742/DOP/2017, č. smlouvy zhotovitele: 17-259
ze dne 4. 9. 2017

jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace stavby
silnice č. II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavba

k Rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6. 3. 2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „Rámcová smlouva“)

Smluvní strany

Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem:

zastoupený:

IČO: 70891095

Bankovní spojení:

Číslo účtu

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek, na zákl. usnesení č.055-81/2020/RK ze dne 9. 11. 2020

DIČ: CZ70891095

PPF banka, a.s.,



Martin Herman, radní pro oblast investic a veřejných zakázek

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p. o.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

zastoupeným:

IČ: 45272387,

bankovní spojení:

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

DIČ: CZ45272387

KB a.s., Nuselská 94, Praha 4, č.ú.:



(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále jen jako „smluvní strany“)



Článek I. Preambule

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 4. 9. 2017 Prováděcí smlouvu (č. smlouvy objednatele S-1742/DOP/2017, č. smlouvy zhotovitele 17-259), jejímž předmětem bylo zhotovení projektové dokumentace na stavbu „**II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavba**“. K této smlouvě byl dne 29. 5. 2018 uzavřen Dodatek č. 1, dne 24. 10. 2018 Dodatek č. 2, dne 2. 9. 2020 Dodatek č. 3 (dále jen „**Prováděcí smlouva**“).

Dopisem ze dne 24. 7. 2020 byl Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ochrany přírody, požádán o předběžnou informaci, zdali bude stavba „**II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavba**“ škodlivým zásahem ve vztahu ke zvláště chráněným druhům, resp. zda považuje Krajský úřad za účelné vést řízení o povolení výjimky ze zákazů u ZCHD rostlin a živočichů.

V odpovědi na tuto žádost Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství konstatuje, že na základě údajů uvedených v předložené žádosti včetně přiloženého předběžného biologického posouzení a dále také vzhledem k nově evidovaným záznamům (z roku 2020) v Nálezové databázi ochrany přírody, prokazujícím výskyt několika zvláště chráněných druhů živočichů přímo v místě části úseku navrhované stavby, dojde ke škodlivému zasahování do biotopu a do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů. Je tedy nutné zajistit provedení hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na tyto chráněné zájmy, tzv. Rozšířené biologické hodnocení.

Zjištění aktuálního výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v zájmovém území, které by realizovaným záměrem mohly být negativně ovlivněny, je povinností investora záměru.

Vzhledem k výše uvedenému smluvní strany uzavírají v souladu s článkem 23. bodem 23.1. Všeobecných obchodních podmínek Rámcové smlouvy níže uvedený Dodatek č. 4 k Prováděcí smlouvě.

Článek II. Předmět Dodatku č. 4

Předmětem tohoto dodatku č. 4 je úprava rozsahu předmětu plnění dle Prováděcí smlouvy a na to navazující úprava ceny díla a termínů plnění.



Článek III.

Úprava rozsahu předmětu plnění

1. Úprava rozsahu předmětu plnění spočívá v zajištění provedení Rozšířeného biologického hodnocení a vyhotovení srovnávacího sestavení záborových elaborátů, který se tak stává **písmenem g), h) v článku I. odst. 1** Prováděcí smlouvy a doplňuje se za písmenem f) tamtéž.
2. Smluvní strany konstatují, že výše uvedené rozšíření rozsahu dokumentace přesahuje předpokládaný rozsah plnění dle Prováděcí smlouvy.

Článek IV.

Úprava ceny díla

1. S ohledem na změnu rozsahu předmětu plnění popsanou v čl. III. tohoto Dodatku č. 4 se smluvní strany dohodly na následující změně ceny za dílo:

Cena dle Prováděcí smlouvy.....4 616 860,- Kč (bez DPH)

Rozdělení ceny:

- a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí.....1 115 140,- Kč (bez DPH)
- b) Dokumentace ke stavebnímu povolení.....1 484 210,- Kč (bez DPH)
- c) Projektová dokumentace pro provedení stavby.....512 850,- Kč (bez DPH)
- d) Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí.....377 650,- Kč (bez DPH)
- e) Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení647 010,- Kč (bez DPH)
(vč. majetkoprávní přípravy zahrnující uzavření smluv o přeložkách a dočasných záborech, výpůjčky apod., nikoliv však zajištění smluv k trvalému záboru)
- f) Technická pomoc objednateli.....750,- Kč/1 hodina (bez DPH)

Cena dle Dodatku č. 1 Prováděcí smlouvy.....5 613 755,- Kč (bez DPH)

Rozdělení ceny:

- a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí.....1 115 140,- Kč (bez DPH)
- b) Dokumentace ke stavebnímu povolení.....1 710 060,- Kč (bez DPH)
- c) Projektová dokumentace pro provedení stavby.....512 850,- Kč (bez DPH)
- d) Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí.....490 945,- Kč (bez DPH)
- e) Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení1 304 760,- Kč (bez DPH)
(vč. majetkoprávní přípravy zahrnující uzavření smluv o přeložkách, dočasných a trvalých záborech, výpůjčky apod.)
- f) Technická pomoc objednateli.....750,- Kč/1 hodina (bez DPH)



Smluvními Dodatky č. 2 a 3 nedošlo k úpravě ceny díla.

Nová cena dle Dodatku č. 4 Prováděcí smlouvy.....5 908 755,- Kč (bez DPH)

Rozdělení ceny:

- a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí.....1 115 140,- Kč (bez DPH)
- b) Dokumentace ke stavebnímu povolení.....1 710 060,- Kč (bez DPH)
- c) Projektová dokumentace pro provedení stavby.....512 850,- Kč (bez DPH)
- d) Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí.....490 945,- Kč (bez DPH)
- e) Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení 1 304 760,- Kč (bez DPH)
(vč. majetkoprávní přípravy zahrnující uzavření smluv o přeložkách, dočasných a trvalých záborech, výpůjčky apod.)
- f) Technická pomoc objednateli.....750,- Kč/1 hodina (bez DPH)
- g) Rozšířené biologické hodnocení.....190 000,- Kč (bez DPH)**
- h) Srovnávací sestavení záborových elaborátů.....105 000,- Kč (bez DPH)**

Rekapitulace:

Původní smluvní cena:	4 616 860,- Kč bez DPH
Smluvní cena dle Dodatku č. 1:	5 613 755,- Kč bez DPH
	navýšení o 996 895,- Kč bez DPH
	tj. navýšení celkem o 21,59 %
Navýšení dle Dodatku č. 4	295 000,- Kč bez DPH
	tj. celkové navýšení celkem o 27,98 %
Nová smluvní cena dle Dodatku č. 4:	5 908 755,- Kč bez DPH
DPH (21%)	1 240 838,55 Kč
Nová smluvní cena dle Dodatku č. 4	7 149 593,55 Kč vč. DPH

Článek V.

Úprava termínu plnění

1. Přehled úprav termínů plnění na základě již uzavřených smluvních dodatků:

Termíny plnění dle Prováděcí smlouvy:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy



specifikace etap:

Koncept DUR – do tří měsíců od podpisu smlouvy

Čistopis DUR – do 2 týdnů od schválení konceptu DÚR objednatelem

Podání žádosti o vydání ÚR – do 3 měsíců od schválení čistopisu DUR objednatelem

Koncept DSP – do tří měsíců od vydání pravomocného ÚR

Čistopis DSP – do 2 týdnů od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP – do 2 měsíců od předání zajištěných výkupů pozemků
objednatelem

PDPS – do 2 měsíce od vydání pravomocného SP

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele

Stanovení termínů plnění dle Dodatku č. 1 Prováděcí smlouvy:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

specifikace etap:

Koncept DUR – do tří měsíců od podpisu smlouvy

Čistopis DUR – do 2 týdnů od schválení konceptu DÚR objednatelem

Podání žádosti o vydání ÚR – do 3 měsíců od schválení čistopisu DUR objednatelem

Koncept DSP/PDPS – do 31. 7. 2018

Čistopis DSP/PDPS – do 2 týdnů od schválení konceptu DSP/PDPS objednatelem

Podání žádosti o vydání SP – do 31. 8. 2018

Majetkoprávní vypořádání:

- Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné

- do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,

- Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné

- do 3 měsíců od schválení kupních smluv objednatelem (Zastupitelstvem
Středočeského kraje)

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele

Stanovení termínů plnění dle Dodatku č. 2 Prováděcí smlouvy:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

specifikace etap:

Koncept DUR – do tří měsíců od podpisu smlouvy

Čistopis DUR – do 2 týdnů od schválení konceptu DÚR objednatelem

Podání žádosti o vydání ÚR – do 3 měsíců od schválení čistopisu DUR objednatelem

Koncept DSP/PDPS – do 31. 7. 2018

Čistopis DSP/PDPS – do 2 týdnů od schválení konceptu DSP/PDPS objednatelem



Podání žádosti o vydání SP – do dvou měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí
Majetkoprávní vypořádání:

- Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné
 - do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,
- Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné
 - do 3 měsíců od schválení kupních smluv objednatelem (Zastupitelstvem Středočeského kraje)

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele

Stanovení termínů plnění dle Dodatku č. 3 Prováděcí smlouvy:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

specifikace etap:

Koncept DUR – do tří měsíců od podpisu smlouvy

Čistopis DUR – do 2 týdnů od schválení konceptu DÚR objednatelem

Podání žádosti o vydání ÚR – do 3 měsíců od schválení čistopisu DUR objednatelem

Koncept DSP/PDPS – do 30. 11. 2018

Čistopis DSP/PDPS – do 2 týdnů od schválení konceptu DSP/PDPS objednatelem po vydání pravomocného ÚR

Podání žádosti o vydání SP – do čtyř měsíců od odsouhlasení čistopisu DSP/PDPS objednatelem

Majetkoprávní vypořádání:

- Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné
 - do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,
- Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné
 - do 3 měsíců od schválení kupních smluv objednatelem (Zastupitelstvem Středočeského kraje)

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele

2. S ohledem na povinnost zajištění provedení Rozšířeného biologického hodnocení se smluvní strany dohodly na následující změně termínu podání žádosti o stavební povolení:

Dodatkem č. 4 se Článek III. Smlouvy „Doba a místo plnění“ odstavec 1. ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy



specifikace etap:

Koncept DUR – do tří měsíců od podpisu smlouvy

- *splněno*

Čistopis DUR – do 2 týdnů od schválení konceptu DÚR objednatelem

- *splněno*

Podání žádosti o vydání ÚR – do 3 měsíců od schválení čistopisu DUR objednatelem

- *splněno*

Koncept DSP/PDPS – do 30. 11. 2018

- *splněno*

*Čistopis DSP/PDPS – do 2 týdnů od schválení konceptu DSP/PDPS objednatelem po vydání
pravomocného ÚR*

- *splněno*

Provedení rozšířeného biologického hodnocení – do 31. 8. 2021

Vyhotovení srovnávacího sestavení záborových elaborátů – do 30. 10. 2020

Podání žádosti o vydání SP – do dvou měsíců od vydání výjimky z chráněných živočichů

Majetkoprávní vypořádání:

- *Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné*

- *do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,*

- *Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné*

- *do 3 měsíců od schválení kupních smluv objednatelem (Zastupitelstvem
Středočeského kraje)*

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2. Tento Dodatek č. 4 k Prováděcí smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
3. Tento Dodatek č. 4 k Prováděcí smlouvě je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
4. Dodatek č. 4 je vyhotoven v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2.
5. Dodatek č. 4 k Prováděcí smlouvě byl schválen Radou kraje Usnesením č. 055-81/2020/RK ze dne 9. 11. 2020

V Praze dne **12 -11- 2020**

Objednatel: **Středočeský kraj**

Martin Hejbl
radní pro oblast investic a veřejných zakázek



V Praze dne **10 -11- 2020**

Zhotovitel: **PRAGOPROJEKT, a.s.**

Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva



PRAGOPROJEKT, a.s.
nace 1668/16, 147 54 Praha 4
452 72 387, zapsán v OR
onda v Praze odd.B, vl.1434