

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 27. 5. 2020

I. Smluvní strany

1. Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace

se sídlem: Jiráskova 841/1a, 794 01 Krnov
zastoupen: Mgr. Janou Chlebovskou, ředitelkou školy
IČ: 00601292
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Krnov
Číslo účtu: 5537771/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech stavby:
Mgr. Jana Chlebovská, tel.: +420 737 023 145
(dále jen „**objednatel**“)

2. EDS Trade s.r.o.

se sídlem: Čsl. armády 1112/27a, 794 01 Krnov
zastoupen: Janem Šarmanem, jednatelem společnosti
IČ: 03832210
DIČ: CZ03832210
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-7956990207/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech stavby:
Michal Vysloužil, tel.: +420 601 159 070
(dále jen „**zhotovitel**“)

II.

1. Mezi objednatel a zhotovitelem byla dne 27. 5. 2020 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést objednatel dílo nazvané „Úprava okolí školy - Jiráskova 841/1a, Krnov“ (dále také „**Dílo**“ a „**Smlouva**“).

Při provádění díla „Úprava okolí školy - Jiráskova 841/1a, Krnov“, vymezeného v čl. III. odst. 1 Smlouvy, vyvstala potřeba realizace víceprací, které nebyly zahrnuty v předmětu Smlouvy. Jedná se o vícepráce, které jsou nezbytné pro dokončení Díla, a není možno je ekonomicky ani technicky oddělit od původně sjednaného rozsahu prací dle Smlouvy. Vlivem rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty na základě tohoto dodatku Smlouvy, nebude zhotovitel realizovat určité práce, jež byly zahrnuty v předmětu díla dle výše uvedené Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku Smlouvy, který upravuje vícepráce a méněpráce, a mění cenu a dobu plnění díla.

Změna předmětu a termínu plnění díla byla vyvolána dodavatelem betonových pískovaných bloků, který nebyl schopen z kapacitních důvodů, resp. z důvodu vyšší moci v souvislosti s vývojem šíření viru SARS-CoV-2, poptaný materiál dodat v původně smluvně stanoveném termínu. Na základě této skutečnosti bylo dne 14. 7. 2020 za účasti zástupců investora, projektanta/architekta, technického dozoru a zhotovitele stavby, uskutečněno jednání na místě stavby, na kterém bylo dohodnuta změna předmětu a termínu zhotovení díla (ZBV - změna během výstavby), která byla v souladu s dohodou z jednání následně realizována.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. III, odst. 1 Smlouvy zní následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatel stavbu „Úprava okolí školy - Jiráskova 841/1a, Krnov“ (dále jen „**Stavba**“) v rozsahu dle:

- Soupisu provedených prací zpracovaného zhotovitelem ze dne 12. 10. 2020,
- Předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy,
- Studie zpracované v říjnu 2017 Ing. arch. Marcelem Kolarzem.

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV, odst. 1 Smlouvy zní následovně:

- a) Zhotovitel se zavazuje provést a předat dokončené dílo objednateli nejpozději do 16. 11. 2020. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.

3. Smluvní strany se dále dohody, že čl. V, odst. 1 Smlouvy zní následovně:

- a) Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Původní cena bez DPH	355 714,34 Kč
vícepráce dle dodatku č. 1	140 439,97 Kč
méněpráce dle dodatku č. 1	-154 782,22 Kč
Nová cena bez DPH	341 372,09 Kč
DPH 21 %	71 688,14 Kč
Cena včetně DPH	413 060,23 Kč

Objednatel z důvodu § 92 Zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

IV.

1. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinností dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejněním v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha dodatku: Soupis provedených prací ze dne 12. 10. 2020

V Krnově dne 11. 11. 2020

V Krnově dne 11. 11. 2020

.....
Za objednatele
Mgr. Jana Chlebovská
ředitelka školy

.....
Za zhotovitele
Jan Šarman
jednatel společnosti