

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. 20-02-07

uzavřené dne 4. 9. 2020
podle § 2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění

Čl. 1 Smluvní strany

| | |
|---|---|
| Objednatel: | Statutární město Brno, Městská část Brno-Chrlice |
| Sídlo: | Chrlické náměstí 1/4, 643 00 Brno |
| zastoupené: | Ing. Lukáš Fila, starosta |
| IČ: | 44992785 |
| bank. spojení: | Fio Banka |
| č. účtu: | 2001058182/2010 |
| osoby oprávněné jednat ve věcech technických: | |
| Ing. Lukáš Fila, tel. 724 380473, email: lukas.fila@chrlice.brno.cz | |

(dále jen "Objednatel")

Zhotovitel: HRASPO spol. s r.o.
Jednatel: Ing. Michal Hrabálek
IČ: 25323610
DIČ: CZ25323610
Se sídlem: Tuřanka 1148/107, 627 00 Brno
Zapsaný v obchodním rejstříku: pod spis. zn. C 25554
(dále jen "Zhotovitel")

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené 4. 9. 2020, jejímž předmětem je zhotovení díla „Rekonstrukce školní kuchyně a zázemí MŠ Šromova“, takto:

1.

Předmětem díla uvedený v odstavci 1. článku II. smlouvy se mění o méněpráce a vícepráce, které jsou specifikovány co do množství, druhu prací a použitého materiálu ve změnovém listu zhotovitele, který je uveden v příloze tohoto dodatku jako nedílná součást tohoto dodatku.

2.

Cena díla sjednaná v odstavci 1. článku IV. Smlouvy se snižuje o -8.011 Kč + DPH ve výši -1682,31 Kč, celkem o -9693,31,- Kč.

Celková cena díla činí 813. 660,29 Kč včetně DPH.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Doložka


ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Tento dodatek smlouvy byl schválen usnesením Rady městské části Brno-Chrlice z 55 /VIII. schůze konané dne 27.10 2020

V *BRNE* dne *27.10.2020*

V *Brno* dne *30.10.2020*

Za Objednatele:



Ing. Lukáš Fila, starosta
Statutární město Brno, Městská část Brno-Chrlice

Za Zhotovitele:

