

Dodatek č. 1**ke****SMLOUVĚ O DÍLO č. 2020/ŠaK/000207/SML****na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:****„Oprava kaple sv. Antonína na Ondřejníku“**

uzavřené dne 14.07.2020 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: **Město Frýdlant nad Ostravicí**
se sídlem: **Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí**
zastoupen: **RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města**
Identifikační číslo: **00296651**
DIČ: **CZ00296651**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**
Číslo účtu: **██████████**
Osoba oprávněná
ve věcech technických: **██████████ ██████████ ██████████** odbor školství a kultury

dále jen „**objednatel**“

Zhotovitel: **R.E.V.I.S. s.r.o.**
se sídlem: **28. října 1639, Místek, 738 01 Frýdek-Místek**
zastoupen: **Stanislavem Bražinou, jednatelem společnosti**
Identifikační číslo: **25374478**
DIČ: **CZ25374478**
Bankovní spojení: **MONETA Money Bank, a.s.**
Číslo účtu: **██████████**
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vl. 16466
Spojení tel.: **██████████**

dále jen „**zhotovitel**“

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

I.**Základní ustanovení**

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 17.07.2020 Smlouvu o dílo č. 2020/ŠaK/000207/SML, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem „Oprava kaple sv. Antonína na Ondřejníku (dále jen „Smlouva“) s termínem dokončení 31.10.2020.

- 2) Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést vícepráce a neprovádět méněpráce související s realizací díla dle Smlouvy uvedené v odstavci 1) tohoto článku.

II.

Předmět smlouvy

- 1) Článek I. Smlouvy – Předmět Smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované v krycích listech soupisu prací, kterou jsou přílohou č. 1 a 2 s jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

III.

Cena víceprací a méněprací, cena díla

1)

Cena za dílo dle čl. III. odst. 1 Smlouvy (bez DPH): 393 856,63 Kč

Cena sjednaných víceprací (bez DPH): 72 313,82 Kč

Cena sjednaných méněprací (bez DPH): - 10 006,48 Kč

- 2) Cena za dílo sjednaná v čl. III. odst. 1 Smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí nově:

cena díla celkem (bez DPH): 456 163,97 Kč

DPH 21% 95 794,43 Kč

Cena díla celkem včetně DPH: 551 958,40 Kč

IV.

Ostatní ujednání

- 1) Ostatní náležitosti Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a jednu zhotovitel.

- 2) O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města na své schůzi konané dne 23.10.2020, č. usnesení 53/2.1.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Krycí listy soupisu prací – méněpráce

Příloha č. 2 – Krycí list soupisu prací - vícepráce

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 29.10.2020

Ve Frýdku-Místku dne: 26.10.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová, v.r.
starostka města

Stanislav Bražina, v.r.
jednatel společnosti