

**DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO**  
**č. S930/2020/091**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**I.****Lesy České republiky, s.p.**

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540  
zastoupený:

Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň, na základě pověření ze dne  
ve věcech technických jedná:

██████████ technický dozor stavebníka (TDS),  
tel: ██████████

██████████ Hlavní TP pro SČ KŘ Plzeň  
tel: ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.**

se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10

IČO: 493 56 089

DIČ: CZ49356089

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19775  
zastoupený:

Ing. Jan Žurek, regionální ředitel

██████████ poradce pro ekologii na základě plné moci

ve věcech technických jedná:

██████████ stavbyvedoucí  
tel: ██████████

bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.  
číslo účtu: 3133950003/2700

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“):

## II. P ř e d m ě t d o d a t k u

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě je úprava článku IV. bodu 1 smlouvy o dílo a to dle přiloženého soupisu více a méně prací. Dodatek je vyhotoven z důvodu dohodnutých a odsouhlasených drobných změn prací zapříčiněných působením provozu a klimatických podmínek v době od vyhotovení zadání po počátek realizace stavebních prací.

### Původní znění článku IV. bodu 1:

## IV. C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši:
- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. LC Kralovická v Čuchu (inv. č. 355155)           | 53 178,76 Kč bez DPH |
| 2. LC Dlouhá oplocenka (inv. č. 304332)             | 14 763,47 Kč bez DPH |
| 3. LC Ke třem borovicím (inv. č. 355760)            | 60 026,80 Kč bez DPH |
| 4. LC Za Pustřákem ke Strachovicím (inv. č. 355164) | 12 857,81 Kč bez DPH |
| 5. LC Umířská (inv. č. 312420)                      | 53 779,55 Kč bez DPH |
| 6. LC Umířská I (inv. č. 312428)                    | 71 226,45 Kč bez DPH |
| 7. LC Dlouhá louka Bult (inv. č. 312409)            | 34 735,14 Kč bez DPH |
| 8. LC Zelená alej (inv. č. 355135)                  | 9 367,72 Kč bez DPH  |
| 9. LC U ručiček (inv. č. 355137)                    | 39 897,86 Kč bez DPH |
| 10. LC N. Libenovská (inv. č. 312383)               | 18 638,40 Kč bez DPH |
| 11. LC Obora – Chotiná (inv. č. 304365)             | 50 787,26 Kč bez DPH |
| 12. LC Štumf Třebokov (inv. č. 304367)              | 168 000 Kč bez DPH   |
| 13. LC Černá jáma (inv. č. 355143)                  | 3 933 Kč bez DPH     |

**Celkem: 591 192,22 Kč bez DPH** slovy

pětsetdevadesátjedenatisícstodevadesátdvakerunčeskýchadvacetdvahaléřů bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o dani z přidané hodnoty (tzv. přenesená daňová povinnost).

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu (příloha této smlouvy) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

**Nové znění článku IV. bodu 1:**

**IV.**  
**Cena za dílo**

2. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši:	
14. LC Kralovická v Čuchu (inv. č. 355155)	53 178,76 Kč bez DPH
15. LC Dlouhá oplocenka (inv. č. 304332)	14 763,47 Kč bez DPH
16. LC Ke třem borovicím (inv. č. 355760)	66 822,05 Kč bez DPH
17. LC Za Pust'ákem ke Strachovicím (inv. č. 355164)	12 857,81 Kč bez DPH
18. LC Umířská (inv. č. 312420)	61 666,79 Kč bez DPH
19. LC Umířská I (inv. č. 312428)	71 226,45 Kč bez DPH
20. LC Dlouhá louka Bult (inv. č. 312409)	34 735,14 Kč bez DPH
21. LC Zelená alej (inv. č. 355135)	9 367,72 Kč bez DPH
22. LC U ručiček (inv. č. 355137)	39 897,86 Kč bez DPH
23. LC N. Libenovská (inv. č. 312383)	18 638,40 Kč bez DPH
24. LC Obora – Chotiná (inv. č. 304365)	50 787,26 Kč bez DPH
25. LC Štumf Třebokov (inv. č. 304367)	172 037,40 Kč bez DPH
26. LC Černá jáma (inv. č. 355143)	24 909 Kč bez DPH

**Celkem: 630 888,11 Kč bez DPH**

slovy šetsetřicettisícosmsetosumdesátosmkorunčeskýchajedenácthaléřů bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o dani z přidané hodnoty (tzv. přenesená daňová povinnost).

**III.**  
**Criminal compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku ke smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku ke smlouvě a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.

- Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesy-cr.cz](http://www.lesy-cr.cz)), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.


#### IV.

#### Závěrečná ustanovení


- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek ke smlouvě vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění.
- Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S930/2020/091 zůstávají beze změn
- Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě je její příloha – rozpočet více a méně prací.

V Plzeň....., dne: 9.11.2020


V Plzeň....., dne: 9.11.2020







Ing. Jan Žurek  
regionální ředitel  
AVE CZ odpadového hospodářství s.r.o.



Ing. Ivan Klik  
ředitel krajského ředitelství Plzeň  
Lesy České republiky, s.p.



<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: <b>01</b>	
		Datum změny: 3.11.2020	
Název veř. zakázky: Oprava výtluků na LS Plasy 2020			
Zhotovitel: AVE CZ odpadového hospodářství s.r.o.			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.			
Název akce (majetku): LC Ke třem borovicím LC Umiřská LC Štumf Třebokov LC Černá jáma	Charakter akce: I <input checked="" type="checkbox"/> N IP NP	Čísla objektů:	Stavební díly:
Popis změny:			
<p><u>LC Ke třem borovicím</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- navýšení m2 podkladu ze šterkodrtě frakce 0-63 mm a k tomu příslušný přesun hmot</li> </ul> <p><u>LC Umiřská</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- navýšení m2 podkladu z kameniva hrubého drceného 32-63 mm a k tomu příslušný přesun hmot</li> </ul> <p><u>LC Štumf Třebokov</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odečet m2 odstranění nánosu na krajnicích</li> <li>- navýšení m2 podkladu ze šterkodrtě frakce 0-63 mm a k tomu příslušný přesun hmot</li> </ul> <p><u>LC Ke třem borovicím</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- navýšení m2 podkladu ze šterkodrtě frakce 0-63 mm a k tomu příslušný přesun hmot</li> </ul>			
Zdůvodnění změny:			
z důvodu dohodnutých a odsouhlasených drobných změn prací zapříčiněných působením provozu a klimatických podmínek v době od vyhotovení zadání po počátek realizace stavebních prací.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: NE		Datum:	Podpis:
Dopady: do ceny:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)		I: N: - 26 250
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)		I: N: 65 945,49
	Konečná celková cena akce po změně		630 888,11 Kč bez DPH
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		630 888,11 Kč bez DPH
Zástupce zhotovitele - jméno: 		Datum: 9.11.2020	Podpis: 
Zástupce objednatele - jméno: 		Datum: 9.11.2020	Podpis: 
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Položkový výkaz výměr			
Poznámka:			

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-2D  
Stavba: Oprava výtluků LS Plasy 2020 - více - méně práce

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:  
Datum: 16.10.2020

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 39 695,89

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	39 695,89	8 336,14
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 48 032,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-2D

**Stavba:** Oprava výtluků LS Plasy 2020 - více - méně práce

Místo: Datum: 16.10.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**39 695,89**

**48 032,03**

**SO03 LC Ke třem borovicím (inv. č.355760)**

6 795,25

8 222,25

**SO05 LC Umiřská (inv. č. 312420)**

7 887,24

9 543,56

**SO12 LC Štumf Třebokov (inv. č. 304367)**

4 037,40

4 885,25

**SO13 LC Černá jáma (inv. č. 355143)**

20 976,00

25 380,96

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava výtluků LS Plasy 2020 - více - méně práce

Objekt:

SO03 - LC Ke třem borovicím (inv. č.355760)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16.10.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**6 795,25**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 795,25	21,00%	1 427,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**8 222,25**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava výtluků LS Plasy 2020 - více - méně práce

Objekt:

**SO03 - LC Ke třem borovicím (inv. č.355760)**

Místo:

Datum: 16.10.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**6 795,25**

HSV - Práce a dodávky HSV

6 795,25

5 - Komunikace pozemní

5 950,00

998 - Přesun hmot

845,25

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava výtluků LS Plasy 2020 - více - méně práce

Objekt:

SO03 - LC Ke třem borovicím (inv. č.355760)

Místo:

Datum: 16.10.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**6 795,25**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 795,25
D	5		Komunikace pozemní				5 950,00
1	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	35,000	170,00	5 950,00
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
	WV		"oprava koleje ŠD frakce 0-63 tl. 15 cm po zhutnění"				
	WV		35*1		35,000		
	WV		Součet		35,000		
D	998		Přesun hmot				845,25
2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	12,075	70,00	845,25
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava výtluků LS Plasy 2020 - více - méně práce

Objekt:

**SO05 - LC Umířská (inv. č. 312420)**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16.10.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**7 887,24**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 887,24	21,00%	1 656,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**9 543,56**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava výtluků LS Plasy 2020 - více - méně práce

Objekt:

**SO05 - LC Umířská (inv. č. 312420)**

Místo:

Datum: 16.10.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**7 887,24**

HSV - Práce a dodávky HSV

**7 887,24**

---

5 - Komunikace pozemní

6 912,00

---

998 - Přesun hmot

975,24

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava výtluků LS Plasy 2020 - více - méně práce

Objekt:

SO05 - LC Umířská (inv. č. 312420)

Místo:

Datum: 16.10.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>7 887,24</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 887,24
D	5		Komunikace pozemní				6 912,00
1	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	36,000	192,00	6 912,00
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm				
	VV		12*3		36,000		
D	998		Přesun hmot				975,24
2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	13,932	70,00	975,24
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava výtluků LS Plasy 2020 - více - méně práce

Objekt:

SO12 - LC Štumf Třebokov (inv. č. 304367)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16.10.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**4 037,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 037,40	21,00%	847,85
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**4 885,25**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava výtluků LS Plasy 2020 - více - méně práce

Objekt:

SO12 - LC Štumpf Třebokov (inv. č. 304367)

Místo:

Datum: 16.10.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**4 037,40**

HSV - Práce a dodávky HSV

4 037,40

5 - Komunikace pozemní

26 520,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-26 250,00

998 - Přesun hmot

3 767,40

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava výtluků LS Plasy 2020 - více - méně práce

Objekt:

SO12 - LC Štumpf Třebokov (inv. č. 304367)

Místo:

Datum: 16.10.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>4 037,40</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 037,40
D	5		Komunikace pozemní				26 520,00
2	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	156,000	170,00	26 520,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhuštění, po zhuštění tl. 150 mm				
	WV		"oprava koleje ŠD frakce 0-63 tl. 15 cm po zhuštění"				
	WV		52*3		156,000		
	WV		Součet		156,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-26 250,00
1	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	-1 050,000	25,00	-26 250,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	WV		"Odečet - Původní zadané množství"				
	WV		-700*2		-1 400,000		
	WV		"Skutečné množství"				
	WV		700*2*0,25		350,000		
	WV		Součet		-1 050,000		
D	998		Přesun hmot				3 767,40
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	53,820	70,00	3 767,40
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava výtluků LS Plasy 2020 - více - méně práce

Objekt:

**SO13 - LC Černá jáma (inv. č. 355143)**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16.10.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**20 976,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 976,00	21,00%	4 404,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**25 380,96**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava výtluků LS Plasy 2020 - více - méně práce

Objekt:

**SO13 - LC Černá jáma (inv. č. 355143)**

Místo:

Datum: 16.10.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**20 976,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

20 976,00

---

5 - Komunikace pozemní

18 400,00

---

998 - Přesun hmot

2 576,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava výtluků LS Plasy 2020 - více - méně práce

Objekt:

SO13 - LC Černá jáma (inv. č. 355143)

Místo:

Datum: 16.10.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**20 976,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				20 976,00
D	5		Komunikace pozemní				18 400,00
1	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	80,000	230,00	18 400,00
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm				
VV			"oprava erozní rýhy ŠD frakce 0-63 mm tl. 20 cm po zhutnění"		80,000		
VV			80*1				
D	998		Přesun hmot				2 576,00
2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	36,800	70,00	2 576,00
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným - dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				