

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o zpracování a projednání projektové dokumentace ze dne 12. 9. 2019

„Dokumentace pro územní rozhodnutí – Cyklistická trasa Ivančice – Dolní Kounice – II. etapa“

uzavřené v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“)

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1/ **Objednatel:** **Mikroregion Ivančicko**
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
IČ: 71187081
zástupce:
i. ve věcech smluvních: Mgr. Jana Heřmanová, předsedkyně správního výboru
ii. ve věcech technických:
- bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)
- 2/ **Zhotovitel:** **Ing. Adolf Jebavý**
se sídlem: Gorkého 59/9, 602 00 Brno
IČ / DIČ: 64313743/CZ5705302526
fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného Živnostenským úřadem MMB pod č.j. ZUMB/2672/2008/Mat/3 ze dne 24. 1. 2008
zástupce:
I. ve věcech smluvních: Ing. Adolf Jebavý
II. ve věcech technických:
- bankovní spojení:
(dále jen „zhotovitel“)

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

- 1/ Objednatel a dodavatel spolu uzavírají v souladu s ustanovením článku XV. a čl. XVIII odst. 8 Smlouvy o zpracování a projednání projektové dokumentace ze dne 12. 9. 2019 (dále jen „smlouva“), tento Dodatek č. 1.
- 2/ Objednatel a dodavatel prohlašují, že změnou smlouvy nedochází k takové změně smluvních podmínek, která by vedla k podstatné změně závazku ze smlouvy, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací

podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 1/ Tímto Dodatkem č. 1 dochází ke změně smlouvy a to z důvodu nutné změny termínu plnění pro ukončení obstarání záležitostí popsaných v čl. V. odst. 1 písm. b) smlouvy, který byl v čl. V. odst. 3 smlouvy stanoven do 30.6.2020.

Důvody této úpravy spojené s nedodržením původního termínu uvedeného ve smlouvě o dílo, vznikly jak na straně zhotovitele, tak byly způsobeny nepředvídatelnými okolnostmi ve smyslu délky trvání činnosti a rozhodování dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a vlastníků dotčených pozemků. Vzniklé časové zdržení bylo ovlivněno omezeními ve smyslu nouzového stavu a vládních opatření souvisejících s probíhající epidemií a to jak na straně zpracovatele, tak i na straně dotčených orgánů státní správy.

Tímto Dodatkem se mění se čl. V. odst. 3 smlouvy. Původní text se ruší a nahrazuje se novým textem o tomto znění:

Ukončení obstarání záležitostí popsaných v čl. V. odst. 1 písm. b) smlouvy nejpozději do 30.6.2021.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1/ Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v nezměněné podobě.
- 2/ Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3/ Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jeho podpisu dvě vyhotovení.
- 4/ Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno nadpoloviční většinou hlasů všech členů valné hromady nebo správního výboru Mikroregionu Ivančicko dne 22.10.2020, pod číslem usnesení VH 78, bod 6.2.

V Ivančicích dne

V Brně dne

objednatel

zhotovitel