



V Praze dne 09.11.2020

Žadatel:

Přerost a Švorc – auto, s.r.o.
Veleslavínská 39
162 00 Praha 6

Příjemce žádosti:

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
paní [REDACTED]
pan [REDACTED]
Závodní 390/98c
360 06 Karlovy Vary

Věc: Žádost o prodloužení termínu plnění veřejné zakázky z důvodu epidemie COVID-19

Vážená paní [REDACTED], vážený pane [REDACTED]

obracíme se na Vás jako na kontaktní osoby veřejného zadavatele - Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, sídlem Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary, pro veřejnou zakázku s názvem „Pořízení vozidla rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému“, syst. č. na profilu zadavatele (<https://ezak.kr-karlovarsky.cz>): P20V00000157, s níže rozepsanou žádostí.

Nabídka naší společnosti byla v rámci proběhlého zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku zadavatelem vyhodnocena jako nejvhodnější pro plnění veřejné zakázky, a na základě tohoto vyhodnocení byla mezi zadavatelem a naší společností uzavřena kupní smlouva na dodávku jednoho kusu vozidla zn. Škoda, model Kodiaq, včetně speciální zástavby/přestavby na osobní vozidlo rychlé lékařské pomoci v systému Rendez-Vous (smlouva zveřejněna v Registru smluv dne 14.05.2020 pod ID smlouvy: 1175184).

Bohužel již samotná výroba vozidla Škoda Kodiaq, určeného pro výše uvedenou přestavbu, byla ovlivněna dozvuky jarní vlny epidemie COVID-19 (výpadky v poddodavatelském řetězci výrobce ŠKODA AUTO a.s.). Předpokládaná (a požadovaná) výrobní lhůta se prodloužila o cca 30 dnů. Mezitím nastoupila podzimní vlna epidemie COVID-19, která má na plnění smlouvy výrazně větší negativní vliv.

Jedná se o to, řada speciálních dílů, které slouží pro speciální úpravu a výbavu vozidla, je vyráběna v zahraničí, a to např. ve Francii, Velké Británii či USA. Bohužel díky zmiňované epidemii COVID-19 došlo ke zpoždění výroby a dodávky těchto dílů, a to zejména z důvodu omezení nebo úplného přerušování výroby v poddodavatelských společnostech, ale také z důvodu dočasně omezeného transportu zboží (vč. součástí potřebných pro výrobu potřebných dílů) jak v rámci Evropské unie, tak i „přes oceán“ z USA. Díky technologické návaznosti při přestavbě vozidla bohužel tyto chybějící díly způsobují prodloužení doby přestavby vozidla.




Dále do toho vstupují bezpečnostní omezení práce u našeho poddodavatele - společnosti FD servis Praha, s.r.o. (uvedeného v naší nabídce jako specializovaná společnost na tyto speciální přestavby vozidel), tj. práce na tři směny, aby bylo maximálně zamezeno šíření COVID-19, popř. výpadky pracovníků díky karanténě, hlídání malých dětí při přerušení školní výuky, atd., ale tím se též časově prodlužuje přestavba vozidla. Tyto okolnosti, mající vliv na provádění speciální úpravy a výbavy vozidla, prodlužují termín dodání o dalších min. 15 dnů.

Z tohoto důvodu nejsme i přes nadstandardní nasazení našich pracovníků a pracovníků poddodavatele schopni dodržet v kupní smlouvě uvedený nejzazší termín plnění smlouvy.

Tímto bychom chtěli zadavatele požádat o prodloužení termínu plnění smlouvy o 30 dnů, tedy s termínem nejzazšího dodání vozidla do 14.12.2020 včetně.

Předem mnohokrát děkujeme za pochopení a kladné vyřešení naší žádosti.

S přátelským pozdravem



jednatel

Přerost a Švorc – auto, s.r.o.



PŘEROST A ŠVORC AUTO
Veleslavínská 39
162 00 Praha 6
Tel.: 220 611 108
www.prerost-svorc.cz ②

Vyřizuje:

[Redacted]
specialista výběrových řízení

Přerost a Švorc - auto, s.r.o.

Tel: [Redacted]

GSM: [Redacted]

Email: [Redacted]