

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo,

*uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“)*

na realizaci stavby

s názvem

„Parkoviště P+R – retenční nádrž“

16TUOIN17

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 00075370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále samostatně jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických:

XXXX

tel. XXXX, e-mail: XXXX

a

STAVMONTA spol. s r.o.

se sídlem Hřbitovní 33, 312 00, Plzeň

zastoupená Václavem Bláhou, prokuristou společnosti

IČO: 40525007

DIČ: CZ40525007

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1085

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále také jako „Zhotovitel“)

Kontaktní osoba Zhotovitele ve věcech technických:

XXXX

tel. XXXX e-mail: XXXX

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. objednatele 2019/005422
(dále jen „Dodatek č. 3“).

I.
Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 17.10.2019 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Parkoviště P+R – retenční nádrž (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vybudování retenční nádrže a kanalizace pro plánované záchytné parkoviště systému P+R pro osobní automobily s možností vjezdu a parkování autobusů mezi ulicemi Kaplířova – Dobřanská na místě původního hřiště TJ Slovan, včetně vyvolaných úprav související infrastruktury (dále jen „Smlouva“) a dne 3.2.2020 Dodatek č. 1 a dne 29.05.2020 Dodatek č. 2.
- 1.2. Při realizaci díla vyvstala nutnost realizace přeložky stávajícího vodovodu, který se po vytýčení v terénu dostal do kolize s nově budovaným kanalizačním řadem. Proto bylo nutné provést jeho dočasné odpojení a položit nové potrubí z tvárné litiny. Dále bylo nutné dodatečně zajistit a instalovat mobilní základ okolo stávajícího trakčního vedení po dobu výstavby kanalizačního řadu. Vzhledem k uvedenému se Smluvní strany dohodly na provedení dalších stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy (dále i „Vícepráce“), přičemž uvedené změny závazku ze Smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3.

II.
Předmět Dodatku č. 3

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě Smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3 a je jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnový list“). Smluvní strany prohlašují, že Změnový list považují za jasný, srozumitelný a proveditelný.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 se v souvislosti s přijetím Změnových listů mění následovně:

Hodnota Víceprací dle Změnových listů: **5.431.149,91 Kč bez DPH**

Celková cena za provedení díla se navyšuje o: 5.431.149,91 Kč bez DPH
a činí celkem: 38.052.202,20 Kč bez DPH

K ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti.

III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 3 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel

obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 3 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 3 by sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 21.10.2020

Za Objednatele: 03.11.2020

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí OI MMP

.....
Václav Bláha
prokurista společnosti
STAVMONTA spol. s r.o.