

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo ze dne 17.10.2019 č. 2019/005422

Stavební akce:	Parkoviště P+R-retenční nádrž		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	Rekonstrukce vodovodu Plzeň Bory úsek Klatovská Dobřanská 2.etapa-hlavní řady		
Dotčená část stavby:	Překážka vodovodu		
Název / označení změny:	č. 1		
Podklad pro změnu:	Změna PD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	238956, 238969		
Návrh pro změnu podal:		Dne:	
Zdůvodnění a popis změny: Jedná se o přeložku stávajícího vodovodu 2 x DN 600. Tento vodovod se po vytyčení přímo v terénu dostal do kolize s nově budovaným kanalizačním řádem a bylo nutné provést jeho dočasné odpojení a po realizaci kanalizačního řadu nové položení potrubí z tvárné litiny dle pokynů provozovatele Vodárny Plzeň a.s. Dále bylo nutné vzhledem k těmto pracím dodatečně zajistit a a instalovat mobilní základ okolo stávajícího trakčního vedení po dobu výstavby kanalizačního řadu.			
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			5 431 149,91 Kč
přípočty celkem:			5 431 149,91 Kč
odpočty celkem:			- Kč
Přílohy: soupis méněprací - víceprací cenové nabídky, ceníky materiálu, ceny za provedené práce			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel STAVMONTA spol.s r.o.		25.9.2020	
projektant /AD/ -		25.9.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		25.9.2020	
- vedoucí odd. přípravy		25.9.2020	
- TDS objednatele		25.9.2020	
- TDS		25.9.2020	
- cenová kontrola		25.9.2020	