

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO na zhotovení projektové dokumentace

(dále jen „Dodatek č. 1“)

uzavřené dne 7. 2. 2019 v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, mezi následujícími smluvními stranami:

## **Město Roudnice nad Labem**

Karlovo náměstí 21

413 01 Roudnice nad Labem

Zastoupené: Ing. Františkem Padělkem, starostou

IČ: 00264334

DIČ: CZ00264334

Bankovní spojení: 94-3484530297/0100, Komerční banka

(dále jen „objednatel“)

a

## **Projekce dopravní Filip s.r.o.**

se sídlem Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem

zastoupený: Ing. Josefem Filipem, Ph.D.

IČ: 28714792

DIČ: CZ 28714792

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále jen společně „smluvní strany“)

## **1. Úvodní ustanovení**

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 2. 2019 Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci celého uličního prostoru Riegrovy ulice v Roudnici nad Labem, včetně průchodu na Karlovo náměstí.

1.2. V průběhu zpracování projektové dokumentace vznikla potřeba ze strany objednatele rozšíření původního projektu. S ohledem na nezbytnou provázanost s původně zadanými projekčními pracemi dle Smlouvy se smluvní strany dohodly v souladu s čl. 4.4 Smlouvy na rozšíření předmětu plnění dle Smlouvy o činnosti, které jsou přehledně uvedeny v příloze č. 1 k tomuto dodatku, včetně jejich ocenění.

1.3. Smluvní strany se dohodly na úpravě doby plnění následovně:

- Původní termíny dle SoD:
- Termín zahájení dílčího plnění dle čl. 2.2 písm. a) Smlouvy **do tří dnů od podpisu Smlouvy**
- Termín zahájení dílčího plnění dle čl. 2.2 písm. b) Smlouvy **do jednoho týdne od ukončení dílčího plnění dle čl. 2.2 písm. a) Smlouvy**
- Termín předání dílčího plnění dle čl. 2.2 písm. a) Smlouvy **do 12 týdnů od zahájení plnění Smlouvy**
- Termín předání dílčího plnění dle čl. 2.2. písm. b) Smlouvy **do 31.10.2019**

Termíny dle tohoto dodatku č. 1:

- Termín předání dílčího plnění dle čl. 2.2. písm b) Smlouvy do 31.12.2020
- Termín zajištění veškerých projednání a vyjádření dotčených orgánů státní správy následuje ihned po odevzdání projektové dokumentace (SoD čl. II., odst.2.2.b) 5), 6). Vyjádření budou předána po jejich získání v průběhu roku 2021.

1.4. Smluvní strany se dále dohodly na navýšení ceny za dílo o cenu víceprací, a to následovně:

Původní cena bez DPH dle Smlouvy činila	473.000,- Kč
Původní cena vč. DPH dle Smlouvy činila	572.330,- Kč

Cena za provedení Díla bez DPH dle Smlouvy se na základě změny předmětu plnění dle tohoto Dodatku navyšuje o 303 300,- bez DPH tj. 366 993,-Kč vč. DPH. S ohledem na tuto skutečnost se mění cena sjednaná v čl. 4.1 Smlouvy tak, že nově se sjednává cena za provedení díla v následující výši:

**Cena za provedení díla bez DPH činí: 776 300,- Kč**  
(slovy: sedmsetšedesátšesttisícetřístakorun českých)

**Cena za provedení díla včetně DPH činí: 939 323,- Kč**

(slovy: devětsetřicetdevěttisícetřicetadvacetřikoran českých)

1.5. Smluvní strany se domluvily na změně fakturace ceny Díla objednateli na základě jím provedených a objednatelem převzatých dílčích plnění dle čl.2..2.písm. a) Smlouvy, a to následovně a dílčím způsobem:

Studie (již byla vyfakturována Fa č.19-073)	141 900,- Kč bez DPH
Projektová dokumentace	189 200,- Kč bez DPH
PD po předání SP s nabytím právní moci	70 950,- Kč bez DPH
Autorský dozor	70 950,- Kč bez DPH

Vícepráce ve výši 303 300,- Kč bez DPH budou fakturovány postupně po odevzdání jednotlivých částí viz. příloha č. 1 tohoto dodatku.

## 2. Závěrečná ujednání

- 2.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nezměněná.
- 2.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden výtisk.
- 2.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a jeho zadáním do registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
- 2.4. Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 421/2020 ze dne 21. 10. 2020.

Příloha č. 1:

Tabulka víceprací, včetně jejich ocenění

V Roudnici nad Labem dne 27. 10. 2020

V Roudnici nad Labem dne 27. 10. 2020

.....  
Zhotovitel  
**Projekce dopravní Filip s.r.o.**  
Ing. Josef Filip, Ph.D.

.....  
Objednatel  
**Město Roudnice nad Labem**  
Ing. František Padělek, starosta