

ZMĚNOVÝ LIST Č.8

- Stavba:** Oprava střechy zámku Lešná
- Objednatel:** ZOO a zámek Zlín – Lešná, příspěvková organizace
Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
- Zhotovitel:** TESLICE CZ s.r.o., Jiráskova 701, Vsetín
- Projektant:** H & B REAL a.s. Smetanova 1484, 755 01 Vsetín
- Technický dozor:** [REDACTED], Hradská III, č.221, 763 17 Lukov

Datum vydání: 13. 11. 2020

Popis změny

Záměna nově vyráběných ozdobných klempířských prvků (replik) za provedení restaurátorských repasí stávajících prvků – označení prvků dle projektové dokumentace A14, R7, R13, R15, R16, R24, R25.1, R25.2, R25.3, R25.4, R28.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci zpracované dokumentace bylo navržena záměna stávajících ozdobných klempířských prvků za nově vyrobené repliky.

Stav po změně

V rámci realizace stavby budou zachovány původní ozdobné klempířské prvky a bude provedena jejich restaurátorská repase.

Zdůvodnění změny

S ohledem na to, že stávající objekt je nemovitou kulturní památkou, je snaha o zachování původních ozdobných klempířských prvků důležitým požadavkem ze strany Národního památkového ústavu (NPÚ). V rámci přípravných prací byly provedeny potřebné průzkumy a rozborů těchto prvků a byla prokázána reálnost jejich obnovy bez nutnosti výměny za nově vyrobenou repliku. Na klempířské ozdobné klempířské prvky byl zpracován restaurátorský záměr, na který bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko Odborem kultury a památkové péče Magistrátu města Zlína (OKPP MMZ).

Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde ke snížení ceny díla o –88.050,- Kč bez DPH.

Poznámka: z toho méněpráce –832.250,- Kč bez DPH a vícepráce 744.200,- Kč bez DPH

Přílohy

Příloha č.1 – Položkový soupis prací a dodávek

Vypracoval: [REDACTED], TDS

Odsouhlasil: Ing. Roman Horský
ředitel ZOO a zámek Zlín – Lešná, p.o.