

NÁVRH ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: Reko silnice II/266 Šluknov - Lobendava SOD č. 19/SML0198/SOD/INV	Číslo změny: 14.
---	-------------------------

Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008709	Datum: 29.5.2020
--	-------------------------

Návrh změny navazuje na: Jednání z kontrolního dne a na vyplynutí situace z průběhu stavby.

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------	----------------	-------------------------------------

	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>
--	-------------------------------	--------------------------

popis prací : **(stručný popis změny)**

SO 101.A - Rekonstrukce krytu km 9,693 - 19,932 - způsobilé náklady
Z důvodu nerealizování prací je nutno provést odpočet.

Soupis odpočtů po oddílech :

236 250,00 Kč bez DPH - viz příloha

viz příloha: Zdůvodnění změny.
Položkový rozpočet k změnovému listu č. 14

Počet listů příloh: 3.

Navrhovaná změna ceny díla:	- 236 250,00 Kč bez DPH
-----------------------------	--------------------------------

zvýšení ceny o	-----0 -----Kč (bez DPH)
-----------------------	--------------------------

snížení ceny o	-----236 250,00 ----Kč (bez DPH)
-----------------------	----------------------------------

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o	-----0-----kalendářních dní
----------------------------	-----------------------------

zkrácení lhůty o	-----0-----kalendářních dní
-------------------------	-----------------------------

Za zhotovitele: R. Šum

Za objednatele: R. Kühnel, DiS. - TDS

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Reko silnice II/266 Šluknov - Lobendava SOD č. 19/SML0198/SOD/INV			Číslo změny: 14.	
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008709			Datum: 29.5.2020	
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
<u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u> <u>Soupis odsouhlasených odpočtů:</u> - 236 250,00 Kč Rozdíl - <u>- 236 250,00 Kč</u>				
Počet připojených listů: 3		Počet připojených výkresů: 0		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 96 192 194,71 Kč (bez DPH) Cena díla vč. ZML.č. 14: 95 955 944,71(bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
zvýšení ceny o	0,- Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní	
snížení ceny o	236 250,00 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
celková cena po změně	95 955 944,71Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení:	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		<input type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky		<input type="checkbox"/>	
	zjištěnou skutečností		<input checked="" type="checkbox"/>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko: R. Kühnel, DiS.		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Ing. R. Hek		
Podpis zástupce objednatele, datum, razítko: V. Píšová - investiční odbor KÚ ÚK		Podpis zmocněnce GP (AD) datum, razítko: D. Dariusová, DiS.		



ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 14 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava

SoD číslo: 19/SML0198/SOD/INV
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008709

Podrobnější popis změny - odpočet:

1) SO 101A – Rekonstrukce krytu km 9,693 - 19,932 - způsobilé náklady

Bude proveden odpočet nerealizovaných prací – osazení 500 ks silničních obrubníků z důvodu, že tyto práce nebyly provedeny.

Odůvodnění změny - odpočet:

1) SO 101A – Rekonstrukce krytu km 9,693 - 19,932 - způsobilé náklady

Silniční obrubníky v počtu 500 ks byly realizovány při výstavbě chodníku městem Šluknovem v rámci vlastní investice.

Nezbytnost vyvolaných změn:

Je nezbytné, z hlediska zjišťování skutečně provedených prací, uvést do souladu položky obsažené ve výkazu výměr zadávací dokumentace (rozpočtu zhotovitele) se skutečně realizovaným rozsahem prací.

Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko:	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:
Roman Kühnel, DiS.	Ing. Roman Hek
Podpis zástupce objednatele, datum, razítko:	Podpis zmocněnce GP (AD), datum, razítko:
Věra Píšová - investiční odbor KÚ ÚK	Daniela Dariusová, DiS.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ROZPOČET PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/266 - Šluknov - Lobendava

Objekt:

SO 101.A - Rekonstrukce krytu km 9,693-19,932 - způsobilé náklady

Místo:

Datum: K 31.5.2020

Zadavatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem

ZHOTOVITEL:

EUROVIA CS a.s. odštěpný závod Čechy západ závod Ústí nad Labem

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

236 250,00

62	K	916131213R	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF3, do lože z betonu prostého téže značky	m	500,000			
	VV		500,0		500,000			
	VV		Součet		500,000			
63	M	592174650	<i>obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm</i>	<i>kus</i>	<i>500,000</i>			<i>CS ÚRS 2017 02</i>
79	K	916131213R1	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF3, do lože z betonu prostého téže značky vč. očištění obrub	m	50,000			

Rekapitulace stavby

Stavební dílo: Název: Reko silnice II/266 Šluknov - Lobendava
 Místo: Šluknov - Lobendava
 č. SOD: SOD č. 19/SML0198/SOD/INV
 Zakázkové číslo: CZ.06.1.42./0.0/0.0/17_082/0008709

Datum:

Zhotovitel: EUROVIA CS a.s.
 odštěpený závod oblast Čechy západ
 závod Ústí nad Labem
 U Dálnice 261
 403 39 Chlumeč

Objednatel: Ústecký kraj
 Velká hradební 3118/48
 400 02 Ústí nad Labem

Za zhotovitele:

Radan Šum

Za objednatele:

Věra Pišová

Číslo změnového listu	Vícepráce bez DPH	Vícepráce s DPH	Méněpráce bez DPH	Méněpráce s DPH	Vícepráce + Méněpráce bez DPH	Vícepráce + Méněpráce s DPH
ZL č.1	1 327 420,16 Kč	1 606 178,39 Kč	-185 618,96 Kč	-224 598,94 Kč	1 141 801,20 Kč	1 381 579,45 Kč
ZL č.2	1 966 228,18 Kč	2 379 136,10 Kč			1 966 228,18 Kč	2 379 136,10 Kč
ZL č.3	386 841,46 Kč	468 078,17 Kč			386 841,46 Kč	468 078,17 Kč
ZL č.4	474 057,40 Kč	573 609,45 Kč			474 057,40 Kč	573 609,45 Kč
ZL č.5	3 203 029,06 Kč	3 875 665,16 Kč	-228 965,58 Kč	-277 048,35 Kč	2 974 063,48 Kč	3 598 616,81 Kč
ZL č.6	886 407,06 Kč	1 072 552,54 Kč			886 407,06 Kč	1 072 552,54 Kč
ZL č.7	161 907,22 Kč	195 907,74 Kč			161 907,22 Kč	195 907,74 Kč
ZL č.8	1 124 354,67 Kč	1 360 469,15 Kč			1 124 354,67 Kč	1 360 469,15 Kč
ZL č.9	500 599,69 Kč	605 725,62 Kč			500 599,69 Kč	605 725,62 Kč
ZL č.10	196 713,12 Kč	238 022,88 Kč			196 713,12 Kč	238 022,88 Kč
ZL č.11	52 097,12 Kč	63 037,52 Kč			52 097,12 Kč	63 037,52 Kč
ZL č.12	66 265,12 Kč	80 180,80 Kč			66 265,12 Kč	80 180,80 Kč
ZL č.13	57 713,13 Kč	69 832,89 Kč			57 713,13 Kč	69 832,89 Kč
ZL č.14	0,00 Kč			-236 250,00 Kč	-236 250,00 Kč	-285 862,50 Kč
CENA CELKEM	10 403 633,39 Kč	12 588 396,40 Kč	-414 584,54 Kč	-737 897,29 Kč	9 752 798,85 Kč	11 800 886,61 Kč

Číslo změnového listu	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
SOD	86 203 145,86 Kč	104 305 806,49 Kč
ZL č.1	1 141 801,20 Kč	1 381 579,45 Kč
ZL č.2	1 966 228,18 Kč	2 379 136,10 Kč
ZL č.3	386 841,46 Kč	468 078,17 Kč
ZL č.4	474 057,40 Kč	573 609,45 Kč
ZL č.5	2 974 063,48 Kč	3 598 616,81 Kč
ZL č.6	886 407,06 Kč	1 072 552,54 Kč
ZL č.7	161 907,22 Kč	195 907,74 Kč
ZL č.8	1 124 354,67 Kč	1 360 469,15 Kč
ZL č.9	500 599,69 Kč	605 725,62 Kč
ZL č.10	196 713,12 Kč	238 022,88 Kč
ZL č.11	52 097,12 Kč	63 037,52 Kč
ZL č.12	66 265,12 Kč	80 180,80 Kč
ZL č.13	57 713,13 Kč	69 832,89 Kč
ZL č.14	-236 250,00 Kč	-285 862,00 Kč
CENA CELKEM včetně změn	95 955 944,71 Kč	116 106 693,60 Kč