

Dodatek č. 1

ke Smlouvě (B/2019/10)

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru

ČÁST A Obecná ustanovení

I. Smluvní strany

1. Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace

se sídlem: Komenského 713, Staré Město, 739 61 Třinec
zastoupen: Mgr. Romana Cieslarová, Ph.D. - ředitelka
IČO: 00601390
DIČ: CZ00601390
bankovní spojení: Komerční banka, expozitura Třinec
číslo účtu: 18730781/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Marian Plucnar
(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

2. ATRIS, s.r.o.

se sídlem: Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
zastoupena: Barborou Kyškovou, jednatelkou
IČO: 28608909
DIČ: CZ28608909
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 34492
(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě (B/2019/10) na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (dále jen „smlouva“) ze dne 5. 9. 2019.
2. Dle článku VI. odst. 2 smlouvy došlo ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran a které mají vliv na cenu a termín plnění díla.

**III.
Předmět dodatku**

ČÁST B smlouvy

Z důvodu platnosti novely vyhlášky č. 246/2020 o energetické náročnosti budov se objednatel a zhotovitel dohodli na doplnění článku **III. Předmět plnění** a změně článku **VII. Cena díla**.

1. Čl. III. smlouvy - Předmět plnění se tímto dodatkem doplňuje v bodu 2. Dílo má následující části a rozsah o další bod:

2.8. Zpracování PD fotovoltaiky

Předmětem této části díla je zpracování PD fotovoltaiky z důvodu novely vyhlášky č. 246/2020 a nutnosti zpracovat nový PENB. Zpracování PD fotovoltaiky bude provedeno **do 40 dnů** od podpisu dodatku.

2. Čl. VII. smlouvy - Cena díla se vzhledem ke změně rozsahu, mění v bodě 1 a nově činí:

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)	90 000	18 900	108 900
	Průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)	90 000	18 900	108 900
	Oznámení (čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)	2 000	420	2 420
	Dokumentace k žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (DUR+DSP) (čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)	849 000	178 290	1 027 290
	1. část celkem	1 031 000	216 510	1 247 510
2. část	PD pro odstranění stavby (DBP) (čl. III odst. 2 bod 2.7 smlouvy)	160 000	33 600	193 600
3. část	PD pro provádění stavby (DPS) (čl. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy)	536 000	112 560	648 560
	Dokumentace vnitřního vybavení (čl. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy)	95 000	19 950	114 950
	3. část celkem	631 000	132 510	763 510

PD fotovoltaiky	48 000	10 080	58 080
Cena celkem	1 870 000	392 700	2 262 700

ČÁST C smlouvy

Výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru

Příkazce se s příkazníkem dohodli na doplnění a změně termínu v čl. XIII. Doba a místo plnění následovně

1. V čl. XIII. Smlouvy – Výkon inženýrské činnosti se doplňuje a pozměňuje:

Příkazník je povinen doplnit podání žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. XII odst. 2 této smlouvy v těchto termínech:

- Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení **do 6 týdnů** ode dne převzetí dokumentace fotovoltaiky a předání PENB Moravskoslezským energetickým centrem, příspěvkovou organizací.

IV.

Závěrečná ujednání dodatku

1. Ostatní ujednání sjednané ve smlouvě zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
3. Tento dodatek se vyhotoví ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Třinci dne 16.11.2020

V Ostravě dne 16.11.2020

.....
za objednatele
Mgr. Romana Cieslarová, Ph.D.
ředitelka

.....
za zhotovitele
Barbora Kyšková
jednatelka