



DODATEK č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany

Nemocnice Prachatice, a.s.

se sídlem: Prachatice, Nebahovská 1015
zastoupená: Ing. Michal Čarvaš, MBA, předseda představenstva
MUDr. František Stráský, člen představenstva
IČO: 260 95 165
kontaktní osoba: Ing. Michal Čarvaš, MBA
e-mail: 
telefon: 
(dále jen „objednatel“)

a

SABBIA s.r.o.

se sídlem: Prachatice, Neumannova 158
zastoupený: Ing. Jan Rosa, jednatel společnosti
IČ: 60851724
DIČ: CZ60851724
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4028
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Prachatice
číslo účtu: 660 346 349/0800
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedné smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.2 ke smlouvě o dílo na provedení stavby **Stavební úpravy objektu DA a TS Nemocnice Prachatice – stavební část** uzavřené dne 6.2.2020, kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:



I.

1. Z důvodu předem dohodnutých a objednaných prací se obě strany dohodli na celkovém snížení ceny stavební části dle změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Cena dle SOD	3.885.677,66 Kč bez DPH
Změnový list	-383.841,02 Kč bez DPH
Celkem včetně změnového listu	3.501.836,64 Kč bez DPH

II.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
3. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo uzavřené 6.2.2020 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanovením dodatku č.2, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních o stejné platnosti originálu, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
6. Příloha – změnové listy


12.11.2020

Objednatel
Ing. Michal Čarvaš, MBA, předseda představenstva
MUDr. František Stráský, člen představenstva

SABBIA s.r.o.
BYTOVÁ
MALÍŘSKO - NATĚ
Ne
NNOST
383 0
DIČ
Zhotovitel
Ing. Jan Rosa, jedná

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 13 Stavební úpravy objektu DA a TS, Nemocnice Prachatice

Zhotovitel: **SABBIA, s.r.o.**
Neumannova 158
38301 Prachatice

IČO: 60851724
DIČ: CZ60851724

Objednatel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	-383 841,02 CZK
Základní DPH	21 %	-80 606,61 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: -464 447,63 CZK

v PT dne
SABE
BYTOVÁ A O
MALÍRSKO-NATÉRAČ
Neum
383 01
DIČ CZ

dne



Za objednatele

SOUHLASÍM *th*

Stavba:	13	Stavební úpravy objektu DA a TS, Nemocnice Prachatice	List č. 2
---------	----	---	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		-383 841,02	0,00	-383 841,02
03	Změnové listy	-383 841,02	0,00	-383 841,02
1.	Střecha méněpráce	-498 182,97	0,00	-498 182,97
2.	Střecha vícepráce	192 568,87	0,00	192 568,87
3	Omítky a podlahy	-79 563,28	0,00	-79 563,28
4	Ostatní práce	1 336,36	0,00	1 336,36



