



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

KUJIP01GKWAX

uzavřené dne 28. 6. 2018 podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi

Kraj Vysočina

sídlo: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem
K podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Pavel Franěk, náměstek hejtmána
kontaktní osoba: Bc. Roman Sýkora, tel.: 564 602 818, e-mail sykora.r@kr-vysocina.cz
JUDr. Věra Švarcová, tel.: 564 602 819, e-mail: svarcova.v@kr-vysocina.cz
IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749
číslo účtu: 4200338856/6800

(dále jen „objednatel“)

a

AUGUR Consulting s.r.o.

se sídlem: Hlučín, Rovniny 102, okres Opava, PSČ 74801
zastoupený: Mgr. Mariánem Svobodou, jednatelem
kontaktní osoba: Mgr. Marián Svoboda, jednatel, tel.: 543 242 595, e-mail svoboda@augur-consulting.cz
IČO: 25358014
DIČ: CZ25358014
Bankovní spojení: SBERBANK.CZ
číslo účtu: 4211008596/6800

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14945

(dále jen „zhotovitel“);

společně též jako „smluvní strany“, kterou smluvní strany uzavřely jako výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky „Optimalizace sítě pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“. Smlouva nabyla účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, tj. 4. 7. 2018 (dále jen „smlouva“) ve znění změn sjednaných dodatkem č. 1 ze dne 20. 1. 2020 a dohodou o narovnání ze dne 11.9.2020.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě.

I.

Úvodní ustanovení

1.1. V souvislosti s vývojem pandemie nemoci COVID-19 z důvodu preventivních opatření k zamezení šíření nemoci, došlo v průběhu plnění ze smlouvy v době, kdy měly probíhat aktivity spočívající v realizaci workshopů a závěrečné konference, k omezení možnosti sociálních (osobních) kontaktů, a to zejména pro pracovníky v sociálních službách – účastníky předmětných aktivit. Z uvedeného důvodu, a v souladu s možností uvedenou v čl. 2.1 dohody o narovnání ze dne 11.9.2020, přistoupil objednatel po dohodě se zhotovitelem k úpravě průběhu workshopů a závěrečné konference tak, aby příslušné aktivity mohly proběhnout za dodržení preventivních opatření distančně, s kratší časovou dotací a s omezeným počtem účastníků. Uvedenými okolnostmi vznikly

překážky na straně objednatele, které zapříčinily nemožnost workshopy a závěrečnou konferenci uskutečnit dle všech specifikací uvedených v příloze č. 1 a 2 smlouvy o dílo a upravit uvedenou část plnění tak, jak je uvedeno výše.

- 1.2. Z důvodů popsaných v čl. 1.1 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na proporcionálním snížení ceny díla o částku 20 000 Kč vč. DPH, která odráží část díla, která ve smyslu čl. 1.1 tohoto dodatku nebyla provedena.
- 1.3. Jelikož překážky popsané v čl. 1.1 tohoto dodatku bránily zhotoviteli v plnění jeho povinnosti ze smlouvy ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, dohodly se smluvní strany v souladu s dohodou o narovnání ze dne 11. 9. 2020 na úpravě průběhu aktivit a s tím spojeném adekvátním snížení ceny díla tak, jak je uvedeno v čl. 1.1 a 1.2 tohoto dodatku. Smluvní strany tento dodatek uzavírají jako nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy v souladu a s odkazem na ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť důvody úpravy plnění a příslušné snížení ceny díla splňují podmínky uvedené v cit. ustanovení zákona a spočívají ve vyšší moci ve smyslu výše cit. ustanovení občanského zákoníku. Dále se jedná o nepodstatnou změnu smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek, když okolnosti změny uvedené v tomto dodatku objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky ani rozsah plnění ze smlouvy.

II.

Změny smlouvy o dílo – předmět dodatku

- 2.1. V důsledku sjednané úpravy díla v části workshopů závěrečné konference tak, jak je uvedeno v čl. 1.1 tohoto dodatku se mění celková cena za dílo dle čl. IV. odst. 1 smlouvy takto: 4 694 793,38 Kč bez DPH, tj. 5 680 700 včetně DPH.
- 2.2. Změna ceny díla bude zohledněna v závěrečné fakturaci dle platebních podmínek uvedených v čl. VI. odst. 3 smlouvy.

III.

Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 3.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři jsou určeny pro objednatele a jedno pro zhotovitele.
- 3.4. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
- 3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

V Jihlavě dne data el. podpisu
za objednatele:

V Brně dne data el. podpisu
za zhotovitele:

Mgr. Pavel Franěk
Náměstek hejtmána kraje
elektronicky podepsáno

Mgr. Marián Svoboda
jednatel
elektronicky podepsáno