

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 207/2019/Háj

uzavřené dne 22.8. 2019 na vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na provedení díla „Revitalizace Jedlovského potoka v ř.km 7,840 – 9,320“

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540,

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

pověřen k zastupování pracovní funkce vedoucího správy toků Brno

Antonín Ryček, pověřen k zastupování pracovní funkce vedoucí Správy toků – oblast povodí Dyje ve věcech technických jedná:

██████████, pověřen k zastupování pracovní funkce vedoucí správy toků, č. telefonu: ██████████ e-mail: ██████████

██████████ technický dozor stavebníka (TDS), č. tel.: ██████████ e-mail: ██████████

██████████ správce toků, osoba pracující pod vedením TDS, č. tel.: ██████████ e-mail: ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel“)

a

VH atelier, spol., s.r.o.

IČO: 49437267

DIČ: CZ49437267

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12070

sídlo: Merhautova 1066I216, 602 00 Brno

zastoupený: ██████████

ve věcech technických jedná: ██████████

č. telefonu: ██████████

bankovní spojení: KB Brno, a.s.

číslo účtu: 27-8608850237/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy o dílo č. 207/2019/Háj ze dne 22.8. 2019 a na dodatku č. 2 této smlouvy takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby. Důvodem prodloužení termínu je doposud nevydané územní rozhodnutí o umístění stavby, dále dochází k prodlužování doby vyřizování inženýrské činnosti pro DSP a to jak z důvodů zpoždění vydání ÚR, tak ze strany ztížené zdravotní situace COVID-19.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 207/2019/Háj na vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na provedení díla „Revitalizace Jedlovského potoka v ř.km 7,840 – 9,320“ takto:

II. Doba plnění

1. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění nejpozději do:

Projektová dokumentace – DPS a DSP : 30.6.2021

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 207/2019/Háj nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 207/2019/Háj nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 207/2019/Háj ze dne 22.8. 2019.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Brně dne 31.10. 2020

Za objednatele
Lesy České republiky, s.p.
Antonín Ryček

Pověřen k zastupování pracovní funkce
vedoucí Správy toků
-oblast povodí Dyje

V Brně dne 31.10. 2020

Za zhotovitele
VH atelier, splo. s.r.o.

jednatel