

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO



KUJIP01EQIY3

uzavřené dne 22. 7. 2020 na akci

ke sml. č. 7484/20
2. 1727

„Nemocnice Třebíč - rekonstrukce dezinfekce infekčních vod“

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

Tel./fax:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen Objednatel)

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku,

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla

Ing. Oldřich Homola

+420 564 602 326/+420465602433

708 90 749

Sberbank CZ, a.s

4050005000/6800

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

Tel./fax:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen Zhotovitel)

ASIO TECH, spol. s r. o

Kšírova 552/45, 619 00 Brno

Ing. Michal Šubrt

Ing. Július Telek

Ing. Zdeněk Chvátal

606 704 612

48910848

CZ48910848

UniCredit Bank a.s.

2107733860/2700

Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 11487

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 7. 2020 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů blíže popsané ve změnovém listu, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13., odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem:

1 624 025,71 Kč

107

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1 bez DPH: 2 086 499,- Kč

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací bez DPH: 26 074,44 Kč

Cena méněprací bez DPH: -488 547,73 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: -462 473,29 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 1

Cena díla bez DPH 1 624 025,71 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v přiloženém změnovém listu.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

3.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1, včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

3.3. Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.

Přílohy: 1 - změnový list

V Brně, dne 9. 10. 20

za zhotovitele:

Ing. Michal Šubrt
jednatel



V Jihlavě, dne 1.3.11.2020

za objednatele:

Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána kraje pro oblast
ekonomiky a -majetku



Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

Stavba: **Nemocnice Třebíč - rekonstrukce
dezinfekce infekčních vod**

ZMĚNOVÝ LIST č.1

REKAPITULACE CENY

CENA DLE SOD	2 086 499,00
--------------	--------------

VÍCEPRÁCE	26 074,44
-----------	-----------

MÉNĚPRÁCE	- 488 547,73
-----------	--------------

ROZDÍL	- 462 473,29
--------	--------------

CENA PO DODATKU	1 624 025,71
-----------------	--------------

Popis a zdůvodnění

Při předání staveniště požádal objednatel o zvážení možnosti nastěhování technologie stávajícím vstupním otvorem bez vybourání parapetu venkovní zdi. Objednatel posoudil možnosti provedení změny velikostí jednotlivých částí a technologii uzpůsobil tomuto požadavku. Po provedení všech prací byl zpracován podrobný finanční rozbor a podle jeho výsledku zpracován změnový list. Skutečností je úspora nákladů při dodržení všech parametrů projektové dokumentace Rozpis nákladů je uveden v příloze ZL. .

Příloha : zjišťovací protokol