

MM KV
Odbor rozvoje a investic
Ing. Daniel Riedl - vedoucí
odboru

**Věc : K.Vary – Horní nádraží, úprava přednádražního prostoru – návrh na uzavření dodatku
č. 2 k SOD č. 2012-00040-ORI a mandátní smlouvě č. 2012-00041- ORI**

Tímto dopisem bychom Vám chtěli navrhnout obnovení projektových prací na výše uvedeném projektu. Ten byl na základě jednání konaného 21.11. 2012 pozastaven. Na základě nových skutečností navrhujeme uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 2012-00040-ORI čl. III, odst. 3.2 s novými termíny plnění :

- (i) zpracování hrubopisu projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) **do 15.3.2017**
- (ii) zpracování čistopisu projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) **do 15.6.2017**
- (iii) zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci stavebního povolení (ponechán původní termín dle SOD)

a dále uzavření dodatku č.2 k mandátní smlouvě č. 2012-00041-ORI čl. III odst. 3.8 s novým termínem plnění **do 30.6. 2017**

V K. Varech, 19.9.2016

Vypracoval : Ing. Petr Král


.....
jednatel společnosti
Inplan CZ s.r.o.
Dopravní stavby / inženýring
Mejstrovského 707/29
360 05 KARLOVY VARY
IČ: 291 16 040 www.inplan.cz



Usnesení č. RM/11/1/17

z 1. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 10.01.2017

Věc: Projektová dokumentace „Karlovy Vary - úpravy přednádražního prostoru“

Rada města Karlovy Vary

schválila na základě jednání dne 28.11.2016, 16.3.2016 a 21.11.2012 a rovněž z důvodu definitivního ponechání původního historického zastřešení v prostoru nástupiště Horního nádraží a s tím souvisejícího přepracování dopravního řešení přednádražního prostoru uzavření:

- 1) Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností Inplan CZ s.r.o., IČ: 29116040, Karlovy Vary, na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení DSP a projektové dokumentace pro provedení stavby DPS na stavbu "Karlovy Vary - úpravy přednádražního prostoru", na základě kterého se prodlužuje termín zpracování DSP do 15.6.2017 a termín zpracování DPS se stanovuje do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci stavebního povolení, v předloženém znění
- 2) Dodatku č. 2 Mandátní smlouvy mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností Inplan CZ s.r.o., IČ: 29116040, Karlovy Vary, na zajištění stavebního povolení pro stavbu "Karlovy Vary - úpravy přednádražního prostoru", na základě kterého se prodlužuje termín podání žádosti o vydání stavebního povolení do 30.6.2017, v předloženém znění.



.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Projekt: KV, Horní nádraží – úprava přednádražního prostoru
Místo jednání: Magistrát města Karlovy Vary
Datum: 28. 11. 2016
Přítomni: Čestmír Bruščík, náměstek primátora
Ing. Daniel Riedl, ORI MMKV
Ing. arch. Ilja Richtr, ORI MMKV
Ing. Eva Pavlasová, OT MMKV
Ing. Lenka Kůsová, OD MMKV
Ing. Hana Petrlíková, Správa lázeňských parků
por. Bc. Bohuslav Pavlík, DI PČR
Ing. Vladimír Tůma
Ing. Arch. Petr Franta
Ing. Ota Řezanka, Inplan CZ s.r.o.
Ing. Petr Král, Inplan CZ s.r.o.
Ing. Radoslav Zach, Inplan CZ s.r.o.

Jednání bylo svoláno za účelem vyjasnění si kolizních bodů před zahájením pokračování projektových prací. V následné diskusi bylo předneseno a dohodnuto:

1. Sadové úpravy – po jednání bude provedeno místní šetření – prohlídka zeleně.
2. Přechod pro chodce k hlavnímu vstupu do VP ČD řešit jako zvýšený lichoběžníkový práh s přechodem dle TP 85.
3. Doplnit přechod pro chodce u dolního ostrůvku.
4. Krajiní dělící ostrůvek na parkovišti před komunikací na vjezd ke kolejišti bude umožňovat přejezd automobilů.
5. Ing. Tůma konstatoval, že projekt není v kolizi se studií IDT. Doporučil zpracování architektonické studie na řešený prostor.
6. Ing. Arch. Petr Franta zpracuje nabídku na architektonickou studii.

7. Doležitější stavby na elektromobily.

Zapsal: Ing. Zach a Ing. Řezanka, Inplan CZ s.r.o.