



TSKRP00B2NQT

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
„BBP Milánská u Alberta, Praha 15, č. akce 60292“

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4250/069/1
číslo smlouvy zhotovitele: 219065

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatel v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

Petr Koliska, technik přípravy a realizace bezmotorové dopravy

a

2. Zhotovitel: INPROS PRAHA a.s.

Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4

IČO: 47114444

DIČ: CZ47114444

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20074

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 4

č.ú.: 1936316349/0800

zastoupena: Ing. Tomášem Přitasilem, zmocněncem, na základě plné moci ze dne 20.10.2014

Osoby zmocněné k jednání:

ve věcech technických: Ing. Milan Fial, Jan Vachtl

hlavní stavbyvedoucí: Ing. Milan Fial

II.
Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „**BBP Milánská u Alberta, Praha 15, č. akce 60292**“ ze dne 16.8.2019 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Cena díla). Jedná se o nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

VÍCEPRÁCE:

1. Zvětšení rozsahu opravovaných ploch

Z důvodu nevyhovujícího stavu povrchu vozovky, tj. jejího poškození (havarijní stav), bylo nutno zvětšit rozsah opravovaných ploch oproti projektové dokumentaci.

Z výše uvedeného důvodu byl navýšen rozsah úprav finálních povrchů chodníků tak, aby nové povrchy byly napojeny na stávající vyhovující kryt. Pokud by byl nový kryt napojen na starý tak, jak je uvedeno v projektové dokumentaci, došlo by v místě napojení ke zhoršení odtokových poměrů.

MÉNĚPRÁCE:

1. Změna povrchu

Méněpráce spočívají ve změně povrchu v části chodníku za vjezdem k prodejně Albert. Místo litého asfaltu zde byla použita balená živice.

Všechny změny jsou zapsány v deníku stavby a jsou odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis více a méně prací tvoří přílohy č. 1 a 2 tohoto Dodatku.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Cena dle SoD bez DPH	875 710,36 Kč
DPH 21 %	183 899,18 Kč
Cena dle SoD včetně DPH	1 059 609,54 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH	109 012,76 Kč
DPH 21%	22 892,68 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH	131 905,44 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH	- 22 952,80 Kč
DPH 21%	- 4 820,08 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH	- 27 772,88 Kč
Celková cena včetně dodatku č.1 bez DPH	961 770,32 Kč
DPH 21%	201 971,78 Kč
Celková cena včetně dodatku č.1 vč. DPH	1 163 742,10 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

IV.


Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním registru smluv.


3. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
5. Tento Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, dvě vyhotovení zhotovitel.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací
 - b) Příloha č. 2 - Soupis méněprací
 - c) Příloha č. 3 - Plná moc Ing. Tomáše Přitasila
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: 09 -11- 2020



**Za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.:**



místopředseda představenstva



Za INPROS PRAHA a.s.:



KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCEPRACÍ

Stavba:

BBP Milánská u Alberta, Praha 15, Účíslo práce 60292

Objekt:

1 - BBP Milánská u Alberta

KSO:

Místo:

Praha 15

Zadavatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Michal David

Podnikatel:

Cena bez DPH

Průběh práce
místo:

Základní cena
100 000,00
0,00

Cena s DPH

v

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU VÍCEPRACÍ

Stavba:

BBP Milánská u Alberta, Praha 15, Účíslo práce 60292

Objekt:

1 - BBP Milánská u Alberta

Místo:

Praha 15

Zadavatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Uchazeč:

Datum:

Projektant: Ing. Michal

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

KRYCÍ LIST SOUPISU MĚNĚPRACÍ

Stavba:

BBP Milánská u Alberta, Praha 15, číslo výk. 60292

Objekt:

1 - BBP Milánská u Alberta

KSC:

Místo:

Praha 15

CC-CO:

Datum:

Zadavatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Č:

DČ:

Uchazeč:

Č:

DČ:

Projektant:

Ing. Michal David

Č:

DČ:

Pozemníkat:

Cena bez DPH

MP - celková
částka

Celková částka
+ 22 232,00
22

Suma da
22 232,00
22

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU MĚNĚPRACÍ

Stavba:

BBP Milánská u Alberta, Praha 15, číslo výk. 60292

Objekt:

1 - BBP Milánská u Alberta

Místo:

Praha 15

Datum:

Zadavatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Projektant:

Ing. Michal David

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaná,

Firma: **INPROS PRAHA a.s.**
se sídlem: **Praha 4, Braník, Ke Krči 28/735, PSČ 147 00**
IČ: **47114444**
zapsaná v OR **Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20074**

zastoupena Josefem Přitasilem, statutárním ředitelem,

zmocňuji

Jméno a příjmení:
datum narození:
bytem:

aby společnost ve všech záležitostech zastupoval, aby vykonával veškerá právní jednání, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy, žádosti a stížnosti, uzavíral smlouvy, smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky, námitky nebo rozklad a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, a to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci, a to včetně zastupování v řízení před soudy a jinými orgány státní správy a místní samosprávy, bez omezení.

Touto plnou mocí společnost zmocňuje zmocněnce též jako svého zaměstnance v rozsahu ustanovení §166 Občanského zákoníku a též jako smluvního zástupce v rozsahu ustanovení §443 Občanského zákoníku. Veškeré z

V Praze dne 20. října 2014

Zmocnění přijímám:

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Úřad městské části Praha 4
poř.č. legalizace VIII/2741/2014
vlastnoručně podepsal/a

ověřovací doložce
V Praze 4 dne 20.10.2014

Legalizaci provedl/a
Boris Polášek

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Úřad městské části Praha 4
poř.č. legalizace VIII/2751/2014
vlastnoručně podepsal/a

ověřovací doložce
V Praze 4 dne 20.10.2014

Legalizaci provedl/a
Boris Polášek