

# Dodatek č. 3

na zhotovení stavby, ozn. VHZ\_2015/56

## **„Prodloužení kanalizace Vlčice v k.ú.Loštice“**

<b>1. Smluvní strany:</b>
---------------------------

Objednatel: **Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.**  
Jílová 2769/6  
787 01 Šumperk

Zastoupení Ing. Petr Suchomel – předseda představenstva

IČ: 47674954

DIČ: CZ47674954

Bankovní spojení: XXXXX

Další osoby oprávněné jednat:

ve věcech technických: XXXXX  
XXXXX

*Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, č. vl. 714.*

*(dále jen „objednatel“)*

Zhotovitel: **MODOS spol. s r.o.**

Masarykova 34, 772 00 Olomouc

Zastoupení: Zdeněk Černocký – jednatel společnosti

IČ: 00576 832

DIČ: CZ00576 832

Bankovní spojení: XXXXX

XXXXX

Další osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: Zdeněk Černocký – jednatel společnosti  
ve věcech technických: Ing. Kučera Petr – vedoucí výroby  
XXXXX

*Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 237*

*(dále jen „zhotovitel“)*

V souladu s ustanovením článku 9. Závěrečná ustanovení se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

### 3. Čas a místo plnění

3.1 Smluvní strany se dohodly na novém termínu dokončení díla:

- **do 9. 9. 2016**

Důvodem pro uvedenou úpravu termínu dokončení díla je:

- revize projektové dokumentace a změna technického řešení stavby

Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 03/O/2015 „Prodloužení kanalizace Vlčice v k.ú. Loštice“ ze dne 27. 2. 2015, ostatní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Olomouci dne 14.12.2015

V Šumperku dne 21.12.2015

-----  
**za zhotovitele**

Zdeněk Černocký, jednatel společnosti

-----  
**za objednatele**

Ing. Petr Suhomel, předseda představenstva