

Dodatek č. 7

Smlouvy o dílo na akci: „Sektor VIII – etapa I. a II.“, kód akce: A6064

č. objednatele: NŘZ/Ně/023/2018

č. zhotovitele: AV.18001.1.140

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 00007536
DIČ CZ00007536
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl A XVIII, vložka 433

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., pobočka Most
Číslo účtu: xxxx

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem
ředitelem podniku

Ve věcech

technických: xxxx, náměstkem ředitele pro oblast
zahlazování následků hornické
činnosti;
xxxx, vedoucím střediska Hodonín

(dále jen „Objednatel“)

a

„Společnost Sektor VIII. GG-MND-REK“

na základě Společenské smlouvy č. A1502/2017/SOS/51 uzavřené dne 26. 7. 2017

Zastoupená vedoucím členem společnosti

GEOSAN GROUP a.s.

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO 28169522
DIČ CZ28169522

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 12459

Zastoupena: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem
a Ing. Kamilem Vykydalem,
výrobním ředitelem, na základě plné
moci

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.,
Číslo účtu: xxxx

Ve věcech

technických: xxxx, ředitelem závodu ekologických
a energetických staveb

„Společník 1“

MND Drilling & Services a.s.

Velkomoravská 900/405, 696 18 Lužice

IČO 25547631
DIČ CZ25547631

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka
2843

Zastoupena: xxxx, provozně technickým
ředitelem, a
xxxx, vedoucím ekonomického
úseku

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.,
Číslo účtu: xxxx

„Společník 2“

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem

IČO 25041738

DIČ CZ25041738

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl
C, vložka 14364

Zastoupena: Ing. Radko Vrbíkem, jednatelem
společnosti

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.,

Číslo účtu: xxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. IV odst. 4 a čl. XVII odst. 8 Smlouvy o dílo na akci: „Sektor VIII – etapa I. a II.“, kód akce: A6064, č. objednatele: NŘZ/Ně/023/2018, č. zhotovitele: AV.18001.1.140, uzavřené dne 29. 1. 2018 (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatků č. 1 až 6 tento Dodatek č. 7, kterým se **upravuje a mění výše uvedená Smlouva:**

I. Důvod uzavření dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 7 je aktualizace přílohy č. 3 Smlouvy - Časový a finanční harmonogram, ve znění dodatků č. 1 až 6, ze strany Zhotovitele.

II. Změna Smlouvy

Tímto Dodatkem č. 7 Smluvní strany, oproti poslednímu znění přílohy č. 3 Smlouvy - Časový a finanční harmonogram, který je přílohou č. 1 Dodatku č. 5, uzavřeného dne 20. 12. 2019:

- upřesňují finanční harmonogram na rok 2020;
- upřesňují počet a názvy sond, jejichž relikvidace se přepokládá v roce 2020.

Aktualizace, která je předmětem tohoto Dodatku č. 7, byla projednána s účastníky kontrolního dne 8. 10. 2020 za účasti zástupců Smluvních stran, supervize a autorského dozoru.

Nové (aktualizované) znění přílohy č. 3 Smlouvy - Časový a finanční harmonogram je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 7.

III.

1. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 7 nezměněna.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 7 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 7. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 7 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlžení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 7 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
3. Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.

4. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 7, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
5. Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7 je:

Příloha č. 1: Časový a finanční harmonogram (aktualizace k 8. 10. 2020)

V Chlumci dne 20. 10. 2020

V Praze dne 20. 10. 2020

Ing. Walter Fiedler
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

Ivan Havel
výkonný ředitel
GEOSAN GROUP a.s.
Společnost Sektor VIII. GG-MND-REK
(Zhotovitel)

Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel
GEOSAN GROUP a.s.
Společnost Sektor VIII. GG-MND-REK
(Zhotovitel)