

ČESKÁ REPUBLIKA - M Ě S T S K Ý S O U D V B R N Ě

✉ Polní 39, 608 01 Brno, IČO: 00025062

☎ xxxxxxxxxxxxxxxx, fax: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxcz, DS: 7y7abii

VÁŠ DOPIS čj.:

ZE DNE:

NAŠE čj.: Spr 804/2019

VYŘIZUJE:

TEL.: +420 xxxxxxxxxxxx

FAX: +420 xxxxxxxxxxxx

E-MAIL: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.cz

Brno: 13.11.2020

AV MEDIA, a.s

IČO 48108375

Pražská 1335/63

102 00 Praha 10 - Hostivař

Počet listů: 1

Přílohy: dle textu

Akce 136V011001138 „Městský soud v Brně – 1. vlna elektronizace jednacích síní Objednávka realizace – dodatek č. 1

Na základě Objednávky **Spr 804/2019 ze dne 24.8.2020**, vztahující se k objednání realizace elektronizace jednacích síní v počtu **15 ks**, spadajících do první vlny elektronizace jednacích síní, nepřekračující hodnotu **3 454 196,34,- Kč** a termín **31.12.2020** Vám zasíláme změnu spočívající ve změně termínu realizace posledních dvou jednacích síní z první vlny. Nové termíny realizace posledních dvou jednacích síní z první vlny jsou:

Číslo dveří dané JS	Patro dané JS	Podlaží dané JS	Číslo JS v IS ISAS	Popis umístění JS (orientace)	úsek (T-trest / C-civil)	velikost	CENA REALIZACE JS (vč. DPH)	TERMÍN REALIZACE JS	poznámka
069	přízemí	1NP	1	modrá věž	T	velká	228 059,89 Kč	9.12. - 11.12. 2020	xxxxxxxxxx x2,55 m2, 3+8 židlí
070	přízemí	1NP	2	modrá věž	T	velká rozšířená	286 553,71 Kč	7.12. - 9.12. 2020	x8,87 m2, 3+14 židlí

Daná změna vznikla z podnětu dodavatele dne 10.11.2020 s ohledem na aktuální nemocnost pracovníků dodavatele za podmínky fakturace díla do 18.12.2020.

Žádáme Vás o potvrzení přijetí a akceptaci dodatku č.1 k objednávce realizace **Spr 804/2019 ze dne 24.8.2020** na e-mailovou adresu odpovědné osoby xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.cz

S pozdravem

Mgr. Jan Sedláček
předseda Městského soudu v Brně

Příloha:
původní objednávka **Spr 804/2019 ze dne 24.08.2020**