

ČESKÁ REPUBLIKA - M Ě S T S K Ý S O U D V B R N Ě

☒ Polní 39, 608 01 Brno, IČO: 00025062

☎ [redacted] fax: [redacted] e-mail: [redacted], DS: 7y7abii

VÁŠ DOPIS č.:

ZE DNE:

NAŠE č.: Spr 804/2019

AV MEDIA, a.s

IČO 48108375

Pražská 1335/63

102 00 Praha 10 - Hostivař

VYŘIZUJE:

Ing. [redacted]

TEL.:

+420 [redacted]

FAX:

+420 [redacted]

E-MAIL:

Brno:

13.11.2020

Počet listů: 1

Přílohy: dle textu

Akce 136V011001138 „Městský soud v Brně – 1. vlna elektronizace jednacích síní Objednávka realizace – dodatek č. 1

Na základě Objednávky Spr 804/2019 ze dne 24.8.2020, vztahující se k objednání realizace elektronizace jednacích síní v počtu 15 ks, spadajících do první vlny elektronizace jednacích síní, nepřekračující hodnotu 3 454 196,34,- Kč a termín 31.12.2020 Vám zasiláme změnu spočívající ve změně termínu realizace posledních dvou jednacích síní z první vlny. Nové termíny realizace posledních dvou jednacích síní z první vlny jsou:

Číslo dveří dané JS	Patro dané JS	Podlaží dané JS	Číslo JS v IS ISAS	Popis umístění JS (orientace)	úsek (T-trest / C-civil)	velikost	CENA REALIZACE JS (vč. DPH)	TERMÍN REALIZACE JS	poznámka
069	přízemí	1NP	1	modrá věž	T	velká	228 059,89 Kč	9.12. - 11.12. 2020	[redacted]
070	přízemí	1NP	2	modrá věž	T	velká rozšířená	286 553,71 Kč	7.12. - 9.12. 2020	[redacted]

Daná změna vznikla z podnětu dodavatele dne 10.11.2020 s ohledem na aktuální nemocnost pracovníků dodavatele za podmínky fakturace díla do 18.12.2020.

Žádáme Vás o potvrzení přijetí a akceptaci dodatku č.1 k objednávce realizace Spr 804/2019 ze dne 24.8.2020 na e-mailovou adresu odpovědné osoby

S pozdravem

[redacted]
Mgr. Jan Sedláček
předseda Městského soudu v Brně



Příloha:
původní objednávka Spr 804/2019 ze dne 24.08.2020