
DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 05/2020 ze dne 02.10.2020

Níže uvedeného dne, měsíce a roku

1. **Obecní dům, a.s.**, IČ: 272 51 918, se sídlem Praha 1, Nám. Republiky 1090/5, PSČ 111 21, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle B, vložce 9990, zastoupená Mgr. Vlastimilem Ježkem – předsedou představenstva a Mgr. Janem Lacinou – místopředsedou představenstva

/dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné/

a

2. **EMPAS GROUP s.r.o.**, IČ: 089 27 103, se sídlem Ostrava, Zábřeh, Na Drahách 1329/30, PSČ 700 30, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložce 81323, zastoupená Markem Schneiderem - jednatelem společnosti

/dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé/

Objednatel a Zhotovitel jsou společně označováni pro potřeby tohoto Dodatku jako „**Smluvní strany**“

uzavřely t e n t o:

dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 05/2020 v Praze ze dne 28.10.2020

/dále jen „**Dodatek**“/

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 02.10.2020 Smlouvu o dílo č. 05/2020, jejímž předmětem je provedení díla – **Zajištění chlazení pro VZT č. 6 v Obecním domě v Praze** (dále jen „**Smlouva**“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy s ohledem na sjednaný zkušební provoz díla realizovaného Zhotovitelem pro Objednatele podle Smlouvy a s tím spojené změně platebních podmínek ceny díla podle Smlouvy.
3. S ohledem na tuto skutečnost se Smluvní strany dohodly, že Smlouva se mění tak, jak uvedeno v tomto Dodatku.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. V – *Předání díla* tak, že tento článek Smlouvy doplňují o nový odst. 3, který zní t a k t o:
 3. *Smluvní strany se dohodly, že po dokončení díla Zhotovitelem a jeho předání Objednateli bude probíhat zkušební provoz díla do 25. ledna 2021. Účelem zkušebního provozu bude plné odzkoušení díla z hlediska jeho funkčnosti. V případě, že dílo bude během zkušebního provozu plně funkční a nebude vykazovat žádné vady, Smluvní strany podepíší po ukončení zkušebního provozu Protokol o ukončení zkušebního provozu a o výsledku zkušebního provozu. V případě, že se během zkušebního provozu zjistí jakékoliv nedostatky*

(vady) díla, bude Zhotovitel povinen tyto vady díla odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejich zjištění.

2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III – *Cena díla a platební podmínky* v odst. 3 tak, že tento odstavec Smlouvy se mění a nově zní t a k t o:

3. *Výše uvedenou cenu díla se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli t a k t o:*

a) *zálohová platba ve výši 100.000,- Kč se splatností 14 dní ode dne uzavření smlouvy;*
b) *zbývající cena díla po dokončení zkušebního provozu díla, během kterého se prokáže, že dílo je bez vad a způsobilé k užití k účelu, pro který bylo zhotoveno. Dokladem o tom bude objednatel podepsaný Protokol o ukončení zkušebního provozu a o výsledku zkušebního provozu. Splatnost daňového dokladu na zbývající cenu díla se sjednává t a k t o:*

- *prvních 50 % zbývající ceny díla v termínu do 20. února 2021*
- *doplatek 50 % zbývající ceny díla v termínu do 30. května 2021*

3. Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto Dodatkem nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu ze strany obou Smluvních stran. Účinnosti nabývá tento Dodatek dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu příslušných právních předpisů. Zveřejnění tohoto Dodatku zabezpečí Objednatel bez zbytečného odkladu po jeho uzavření.
2. Dodatek je sepsán ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží každý jeden stejnopis Dodatku.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek důkladně přečetly, plně porozuměly jeho textu sepsanému v českém jazyce, se kterým bezvýhradně souhlasí, neuzavřely ho v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s obsahem Dodatku připojují své níže uvedené podpisy.

V Praze dne 18. 11. 2020

V Ostravě dne 9. 11. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:

Obecní dům, a.s.

EMPAS GROUP s.r.o.

Mgr. Vlastimil Ježek

předseda představenstva

Marek Schneider

jednatel společnosti

Mgr. Jan Lacina

místopředseda představenstva