

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 1-OPS/4351,5171/2020

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 117590753/0300
Ve věcech technických je oprávněn jednat (TDI):

dále jen objednatel

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: TROJAN – ZTI,s.r.o.
Sídlo: Foltýnova 998/1, 635 00 Brno
adresa pro doručování: Foltýnova 998/1, 635 00 Brno
zastoupená: Petrem Trojanem
stavbyvedoucí: Petr Beránek
IČO: 29304491 DIČ: CZ29304491
bankovní spojení, ČSOB , č.ú. [REDACTED]
(účet, který je používán pro ekonomickou činnost a který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup)
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 72702

dále jen zhotovitel

uzavřeli dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo v tomto znění:

Článek I. Preambule

- 1) Objednatel v zadávacím řízení jako zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, dále jen zákon, rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku „Oprava střediska osobní hygieny, Vondrákova 7, Brno-Bystrc,“.
- 2) Objednatel a zhotovitel se na základě opatření v sociálních službách v souvislosti šíření nemoci Covid 19 dohodli na posunutí termínu zahájení stavebních prací a to z původně plánovaného 1.10.2020 na novém termínu zahájení 15.10.2020. Ukončení se taktéž posouvá a to do 11.12.2020, což je konečný termín pro ukončení, předání a fakturaci díla.

Článek II. Změny smlouvy

1) **Čl. II. Doba plnění** se mění tak, že bude mít následující znění:

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dílo bude provedeno v těchto termínech:

1.1 zahájení prací na realizaci díla: 15.10.2020

1.2 dokončení díla včetně odstranění veškerých případných nedodělků a zjevných vad, předání a převzetí díla nejpozději do: 11.12.2020

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.

4. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Objednatel zašle dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství a prostřednictvím registru smluv bude uveřejněn text tohoto dodatku tak jak to vyžaduje zákon o registru smluv.

5. Tento Dodatek č. 1 byl schválen na 8/21. mim. schůzi rady MČ Brno-Bystrc, dne 14.10.2020, bod 6.2.01 a jeho podpisem je pověřena místostarostka MČ Brno-Bystrc Veronika Antonínová.

V Brně ...

15. 10. 2020

objednatel

zhotovitel

Za správnost: Ing. Vaverka